

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

- Oggetto:** Fornitura di impalcato provvisorio, a struttura metallica, comprensivo di posa in opera, installazione, noleggio e successivo smontaggio, nell'ambito di "SP62 Alto Corsalone - Interventi urgenti per la messa in sicurezza del ponticello al km 3+900 attraversante il Fosso di Campiano, nel Comune di Bibbiena - CUP I37H20001530001" – CIG 8418516B2A.
Modifica di contratto durante il periodo di efficacia ex Art. 106, co.1, lett. b), del D.Lgs. 50/2016
- Impresa:** Janson Bridging Italia S.r.l. (p.iva 03573400177)
- Importo:** € 53.600,00 oltre € 11.792,00 per IVA 22% e così per un totale di € 65.392,00
- Contratto:** REGISTRO n. 269/12/CONTR. del 22/04/2021
- Modifica n.1:** modifica contrattuale con D.D. n.994 del 18/07/2022 per ulteriori € 8.700,00 oltre € 1.914,00 per IVA 22% e così per un totale di € 10.614,00.
Importo contratto rideterminato pari a € 62.300,00 oltre IVA 22%

SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2

(art. 14, comma 5, lett. d) D.M. 7 marzo 2018, n.49)

L'anno 2022 il giorno lunedì 19 dicembre, con intervento presso le rispettive sedi, mediante sottoscrizione delle parti, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida a tale data,

PREMESSO

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 1561 del 09/11/2020 è avvenuto l'affidamento della fornitura dell'impalcato provvisorio a struttura metallica, comprensivo di posa in opera, installazione, noleggio per 18 mesi e smontaggio alla ditta Janson Bridging Italia S.r.l. - P.IVA 03573400177 - per l'importo di € 53.600,00 oltre € 11.792,00 per IVA 22% e così per un totale di € 65.392,00 (CIG 8418516B2A);
- che il suddetto appalto è stato contrattualizzato in data 22/04/2021 – REGISTRO n. 269/12/CONTR., con i relativi allegati tra cui Preventivo di Spesa, Capitolato Speciale di Appalto e Computo Metrico Estimativo;

- che la suddetta prestazione è stata avviata in via d'urgenza in data 21/12/2020 con le operazioni di consegna, montaggio e posa in opera della struttura metallica dell'impalcato, come indicato nelle premesse del contratto, secondo apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto del 21/12/2020 (agli atti).
- che con la Determinazione Dirigenziale n. 994 del 18/07/2022 è avvenuta una modifica contrattuale per estendere il noleggio dell'impalcato metallico per ulteriori 6 mesi.
- che la scadenza del noleggio risulta così rideterminata per il giorno 21/12/2022.
- che è necessario estendere il noleggio per n.1 mese ulteriore in quanto i lavori per la messa in sicurezza definitiva dell'attraversamento esistente, aggiudicati con D.D. n.1805 del 05/18/2022, non possono avviarsi entro la suddetta scadenza a causa delle sfavorevoli condizioni meteorologiche avvenute in questo periodo.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1.

Il sig. Cristiano Astone, nato a Patti (ME) il 23.03.1972 in qualità di Rappresentante ed Amministratore Delegato dell'Impresa JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L., con sede e domicilio fiscale in Via Pusterla n, 5, CAP. 25128, Brescia (BS), Pec. jansonbridging@raccomandata-ar.com, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di BRESCIA del 20.04.2021, depositata in atti, C.F. e P.IVA 03573400177, appaltatrice del servizio in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, il maggior servizio richiesto, come meglio definito nella perizia di modifica contrattuale redatta dal tecnico Ing. Luca Pigolotti e dal RUP Geom. Carlo Fiordelli in data odierna.

L'esecuzione del maggior servizio avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario e dei prezzi previsti nei documenti contrattuali.

Art. 2.

L'estensione del noleggio dell'impalcato è consentita come disciplinata all'art. 6 del contratto di appalto, prevedendo la spesa di € 1.450,00 oltre IVA per ogni mese aggiuntivo come specificato all'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto.

L'estensione ulteriore di un mese comporta un importo di € 1.450,00 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 1.769,00.

Art. 3.

Non è necessario istituire nuovi prezzi.

Art. 4

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti .

Letto, confermato e sottoscritto.

Arezzo, lì 19/12/2022.

L'Impresa

Cristiano Astone

*Rappresentante e Amministratore delegato di
JANSON BRIDGING ITALIA S.R.L.*

Il Tecnico

Ing. Luca Pigolotti

Servizio coordinamento LLPP e PNRR

Il RUP

Geom. Carlo Fiordelli

P.O. del Servizio Viabilità