



RICHIESTA LIQUIDAZIONE

AI RUP
Arch. Elisabetta Dreassi

Oggetto: Lavori di adeguamento statico delle strutture della palestra in loc. Madonna del Rivaio Castiglion Fiorentino (AR) - Finanziato dall'Unione Europea - NextgenerationEU. CUP I28B20000210001 – CIG 95045624AF. Richiesta liquidazione

Impresa: Leonardo Services srl - Centro Direzionale G1 - Scala D int. 54 - 80143 Napoli (NA)

Contratto: REGISTRO n. 382/16/CONTR del 27/04/2023

Importo dei lavori: € 397.647,57, al netto del ribasso d'asta del 21,153 % oltre oneri della sicurezza pari a € 56.527,40 per un importo contrattuale di € 454.174,97, oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 554.093,46.

Stazione Appaltante: Provincia di Arezzo.

RUP: Arch. Elisabetta Dreassi.

PREMESSO CHE con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 26/10/2022 è stata approvata la variazione 5 del programma triennale lavori pubblici 2022-2024 Annuale 2022 e programma biennale degli acquisti e servizi 2022-2023, nel quale è stato inserito l'importo aggiornato del Progetto dei lavori di adeguamento statico delle strutture della palestra in loc. Madonna del Rivaio Castiglion Fiorentino Arezzo – CUP I28B20000210001 per un totale complessivo di € 825.000,00 con fondi PNRR, a seguito di quanto disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 Luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 213 del 12/09/2022;

RICHIAMATI:

- la D.D. n. 1093 del 03/08/2021 con la quale, a seguito di affidamento diretto, è stato affidato l'incarico del Servizio tecnico di ingegneria e di architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento "Progetto dei lavori di adeguamento statico delle strutture della palestra in loc. Madonna del Rivaio Castiglion Fiorentino Arezzo - CUP I28B20000210001", CIG 8827658DD2, al RTP Ing. Enrico Gennai – Andrea Cherici – Geol. Lorenzo Sedda, per l'importo di € 51.539,21 oltre oneri previdenziali del 4% per € 2.061,57 ed IVA al 22% per € 11.792,17 e così per complessivi € 65.392,95;



- il Decreto della Presidente n. 135 del 17/11/2022 con cui è stato approvato il progetto relativo ai lavori di adeguamento statico delle strutture della palestra in loc. Madonna del Rivaio Castiglion Fiorentino (AR) – CUP I28B20000210001, dell'importo complessivo di € 825.000,00, di cui € 504.328,09 per lavori soggetti a ribasso, oltre a € 56.527,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale lavori a base di gara di € 560.855,49 oltre ad € 264.144,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione IVA compresa;
- la D.D. n. 311 del 02/03/2023, con la quale, a seguito di procedura aperta, sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento statico delle strutture della palestra in loc. Madonna del Rivaio Castiglion Fiorentino (AR), in favore dell'impresa Leonardo Services srl, (p. iva 02282320510), con sede in Napoli (NA), 80143, Centro direzionale G1 scala D int. 54, che ha offerto un ribasso del 21,153%, che genera un importo di € 397.647,57, oltre ad € 56.527,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di € 454.174,97 oltre IVA 22% pari ad € 99.918,49 e così per un totale di € 554.093,46;

RICORDATO CHE in data 27 aprile 2023 Registro n. 382/16/CONTR è stato firmato il “Contratto di appalto per l'affidamento dei lavori di adeguamento statico delle strutture della palestra in loc. Madonna del Rivaio, Castiglion Fiorentino (AR)”, CUP I28B20000210001 - CIG 95045624AF;

RICHIAMATA la D.D. n. 1989 del 23/11/2023 di approvazione della perizia di variante n.01 ai lavori di cui all'oggetto;

DATO ATTO che per la perizia di variante sopra richiamata, si rende necessario depositare all'Ufficio Settore Sismica sede di Arezzo della Regione Toscana il progetto in variante per la cui istruttoria della pratica è previsto un contributo per oneri di istruttoria;

DATO ATTO che il suddetto contributo ammonta ad euro 25,00, calcolato secondo le tariffe della L.R. n. 77 del 23.12.2009 (Legge finanziaria per l'anno 2010 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 55 parte prima del 31.12.2009) e modificate con decreto dirigenziale n. 4082 del 14.09.2015, che tiene conto della nuova procedura informatizzata PORTOS e della L.R. 65/2014;

DATO ATTO che nell'ambito della D.D. n. 1989 del 23/11/2023 di approvazione della perizia di variante n.01:

- il quadro economico è stato rimodulato prevedendo l'importo di € 25,00 alla voce “*B.16 Spese per rilascio visti e pareri*” per oneri istruttoria legati al deposito della variante al Settore Sismica della Regione Toscana di Arezzo;
- la somma di € 25,00 è stata impegnata al capitolo 4327/803 “AV Prog. lav. adeg. statico strutture ed adeg. norm. palestra Madonna del Rivaio di Castiglion Fiorentino (AR) con CONTR. MIUR - Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU - art.1 c.63 e 64 L. n.160 del 27/12/2019 mod. art.38 - E 1524 ” imp. 2023/269/5;

SI RICHIEDE

DI LIQUIDARE la somma di € 25,00 impegnata al capitolo 4327/803 imp. 2023/269/5.



SI PRECISA CHE, essendo un ente tenentario di contabilità speciale di cui alla Tabelle A allegata alla L. 720/1984, la Provincia di Arezzo deve effettuare il pagamento mediante girofondi su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311, riportando la seguente causale: *L.R. 65/2014 art. 171 - "Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti."*

Arezzo lì, 27/11/2023

Il tecnico

Ing. Maria Letizia Pecora