

## ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO

**OGGETTO:** Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di "Consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Rassina del Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025" – CUP I77H21000050002, CIG 8984589D61.

**IMPRESA:** SINTAGMA S.r.l. (p.iva 01701070540).

**AFFIDAMENTO:** D.D. 1946 del 27/12/2021.

**CONTRATTO:** REGISTRO n. 349/48/CONTR. del 26/09/2022.

**IMPORTO:** € 96.021,18 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 3.840,85 e IVA al 22% pari a € 21.969,65, per un importo complessivo di € 121.831,68.

**MODIFICA N.1:** D.D. n. ..... del ...../...../..... per incremento di € 31.440,81 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.257,63 e IVA al 22% per € 7.193,65, e così per complessivi € 39.892,09.

### ATTO INTEGRATIVO N. 1 – REGISTRO n. ....

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... in Arezzo,

TRA

- **Paolo Bracciali**, nato a Sinalunga (AR) il 29.11.1968, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legittimato alla stipulazione del presente atto e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. .... del ...../...../....., esecutiva ai sensi di legge. C.F.: 80000610511;

E

- **Nando Granieri**, nato a Todi (PG) il 01.06.1946, in qualità di legale rappresentante della Società SINTAGMA Srl, pec: sintagma@pec.sintagmaingegneria.it, con sede in Perugia (PG), Frazione San Martino in Campo, Via Roberta n. 1, cap 06079, C.F. e P.I. 01701070540, come da visura camerale della C.C.I.A.A. dell'Umbria del ...../...../..... depositata in atti;

PREMESSO

- CHE con D.D. n. 1946 del 27/12/2021 veniva affidato a SINTAGMA Srl il Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di "Consolidamento e sistemazione del viadotto di Rassina che scavalca la ferrovia Arezzo-Stia, lungo la S.R.71 "Umbro-Casentinese-Romagnola" in località Rassina del Comune di Castel Focognano al km. 173+685 – Progetto 20-VO025 – CUP

I77H21000050002, CIG 8984589D61, per l'importo di € 96.021,18 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 3.840,85 e IVA al 22% pari a € 21.969,65, per un importo complessivo di € 121.831,68;

- CHE per il suddetto appalto è stato stipulato il contratto REGISTRO n. 349/48/CONTR. del 26/09/2022;
- CHE l'importo complessivo dell'intervento di € 1.000.000,00, di cui presunti € 610.400,00 per lavori compreso costi della sicurezza e € 389.600,00 per somme a disposizione, era finanziato con fondi della Regione Toscana di cui alla DGRT n. 564 del 04/05/2020;
- CHE nel corso dello sviluppo della progettazione:
  - sono state riscontrate delle criticità economiche legate all'eccezionale entità delle revisioni dei prezzi di riferimento che ha comportato un ulteriore incremento dell'importo delle opere in progetto;
  - sono stati revisionati gli obiettivi tecnici e funzionali del progetto e compiutamente individuate le opere che risultano in maggior quantità rispetto a quanto presunto;
- CHE il finanziamento dell'intervento è stato aumentato a complessivi € 2.100.000,00 di cui € 650.000,00 con DGRT n. 564 del 04/05/2020 e € 1.450.000,00 con DGRT n. 786 del 11/07/2022;
- CHE con D.P. n. 91 del 15/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola per l'importo complessivo di € 2.100.000,00 di cui € 1.179.079,47 per lavori compreso costi della sicurezza e € 920.920,53 per somme a disposizione;
- CHE le prestazioni incaricate a SINTAGMA Srl:
  - subiscono variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali in quanto, a prescindere dall'incremento dei prezzi di riferimento, si riscontra una maggiore quantità di opere progettate;
  - differiscono in parte rispetto a quanto inizialmente previsto nella notula posta a base di gara, come definite dal D.M. 17/06/2016, sia per alcune voci rimosse o ridotte che per altre voci aggiunte;
- CHE tali variazioni sono dettagliate nella Perizia di modifica contrattuale redatta dal RUP Ing. Paolo Bracciali col supporto del Tecnico del servizio Viabilità Ing. Luca Pigolotti, composta dai seguenti documenti approvati con la D.D. n. ..... del ...../...../.....:
  - *Perizia di modifica contrattuale*;
  - *Allegato 1\_Notula revisionata\_20231218*;
  - *Allegato 2\_CME\_20231207*;e, sebbene non allegati, si considerano parte integrante del presente atto;
- CHE viene determinato un incremento dell'importo contrattuale pari a € 31.440,81 al netto del ribasso offerto di 9,36%, oltre cassa e IVA per complessivi € 39.892,09, che corrisponde ad un aumento percentuale del 32,7 % rispetto al contratto originario;

- CHE SINTAGMA S.r.l. ha già manifestato per le vie brevi, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, disponibilità di eseguire le modifiche contrattuali agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. .... del .../.../.....:
  - è approvata la modifica n.1 al contratto di cui alla D.D. n. 1946 del 27/12/2021, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per ulteriori prestazioni per l'importo di € 31.440,81 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.257,63 e IVA al 22% per € 7.193,65, e così per complessivi € 39.892,09;
  - è affidata l'esecuzione delle prestazioni in modifica per un ulteriore importo di € 31.440,81 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.257,63 e IVA al 22% per € 7.193,65, e così per complessivi € 39.892,09;
  - è approvato il presente schema di Atto integrativo al contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

#### **Art. 1**

La narrativa fa parte integrante dei patti di stipulazione.

#### **Art. 2**

La Provincia di Arezzo attua con D.D. n. .... del .../.../..... la modifica contrattuale N.01 al contratto REGISTRO 349/48/CONTR. del 26/09/2022 di cui all'affidamento con D.D. 1946 del 27/12/2021, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di ulteriori prestazioni al contraente SINTAGMA S.r.l. per l'importo di € 31.440,81 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.257,63 e IVA al 22% per € 7.193,65, e così per complessivi € 39.892,09;

#### **Art. 3**

L'ing. Nando Granieri, in qualità di Rappresentante Legale e Amministratore delegato di SINTAGMA S.r.l., accetta di eseguire le prestazioni in modifica, meglio specificate nella documentazione della Perizia di modifica contrattuale, e relativi allegati, approvati con D.D. n. .... del .../.../....., senza alcuna eccezione o riserva, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario.

#### **Art. 4**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, SINTAGMA S.r.l. ha provveduto alla integrazione della garanzia definitiva di € ....., prestata tramite polizza fideiussoria n. .... del .../.../..... emessa da ....., per un importo aggiuntivo di € ..... relativo all'importo aggiuntivo affidato con il presente atto, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'art.1957 comma 2 del Codice Civile. La polizza fideiussoria, anche se non materialmente allegata, è conservata agli atti di questa Stazione Appaltante.

**Art. 5**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Società affidataria. L'IVA, invece, sull'importo dovuto, è a carico della Stazione Appaltante.

**Art. 6**

Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente contratto vale quanto disposto dal contratto originario REGISTRO 349/48/CONTR. del 26/09/2022.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 - letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia reciproca di immodificabilità.

Per l'Appaltatore

**Nando Granieri**

*Legale rappresentante di SINTAGMA S.r.l.*

Per la Stazione Appaltante

**Paolo Bracciali**

*Dirigente del Settore Viabilità e LL.PP.*

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 – Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto Direttore Agenzia Entrate Arezzo, Prot. n. 11009/2006 del 28.02.2006.