

ATTO DI SOTTOMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE N.01

Oggetto: LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI URGENTI PER LA VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SP1 SETTEPONTI -PULIZIA VERDE PER ACCESSO AI N. 43 PONTI

CUP I27H22001950003
CIG: A038AC17BA
CPV: 77312000-0
R.U.P. Ing. Paolo Bracciali
D.E.C. Arch. Giuseppina Bocchini
IMPRESA: F.LLI CAPOZZELLI SNC - P.IVA: 01939950513

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 01

(art. 8 D.M. 7 marzo 2018, n.49)

1. **Premesso che** in data 22/01/2024 è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n. 115 con la quale è stato affidato il servizio di cui all'oggetto alla ditta F.lli Capozzelli snc - p. iva: 01939950513, con sede in TERRANUOVA B.NI_(AR), Via/Loc. Via Ville n. 111/B ha assunto il servizio di cui trattasi per l'importo al netto del ribasso offerto, di € 49.202,30 oltre costi di sicurezza per € 5.233,32 per un importo netto contrattuale di € 54.435,62 oltre IVA 22%, e così per un importo complessivo di € 66.411,46;
2. **Visto che** in corso d'opera si è riscontrata la necessità di servizi supplementari non previsti nel progetto principale, per la cui contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari;
3. **Visto che** è in corso il servizio in oggetto alla ditta F.lli Capozzelli srl;
4. **Visto che** nel corso dell'esecuzione dell'opera in oggetto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante per l'esecuzione del servizio mediante piattaforma by-bridge su 7 dei 43 ponti altrimenti difficilmente raggiungibili;
5. **Viene** rideterminato l'importo contrattuale complessivo in € 56.591,08 (di cui € 51.357,76 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,00015% ed € 5.233,32 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per € 12.450,04 e così per un importo complessivo di € 69.041,11 in favore della ditta F.lli Capozzelli srl per effetto dell'incremento dell'importo del servizio, derivante dalla modifica contrattuale n.01 di € 2.629,66 – corrispondente a una variazione del +3,959641% rispetto all'importo di contratto;
6. **Viene** approvato lo Schema di Atto di sottomissione redatto ai sensi del Allegato II 14 articolo 5 del D.Lgs 36/2023;

Si da atto che la modifica contrattuale dell'appalto lavori proroga la durata del contratto di ulteriori 30 gg naturali e consecutivi;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno _____ il giorno __ del mese di _____, con il presente Atto di Sottomissione si conviene quanto segue:

Art.1

Il Sig. CAPOZZELLI VALENTINO nato a MONTEVARCHI (AR) il 10/9/1980, residente in TERRANUOVA B.NI_(AR), Via Ville n. 111/B, Codice Fiscale: CPZVNT80P10F656L, nella sua qualità di Legale rappresentante dell'impresa F.LLI CAPOZZELLI S.N.C con sede legale in TERRANUOVA B.NI (AR), Via/Loc. Via Ville n. 111/B,C.F.: 01939950513, e P.I. 01939950513, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, il servizio della perizia di variante n.01, redatta dal DEC Arch. Giuseppina Bocchini ed approvata con D.D. n. _____ del _____, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario e dei prezzi previsti nei documenti contrattuali.

Art.2

L'importo del servizio della presente Perizia di variante n.01, comprensivo del ribasso d'asta ammonta ad € 2.155,46 per lavori oltre iva al 22%.

L'importo contrattuale complessivo in € 56.591,08 (di cui € 51.357,76 per lavori al netto del ribasso d'asta del 6,00015% ed € 5.233,32 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% per € 12.450,04 e così per un importo complessivo di € 69.041,11 in favore della ditta F.lli Capozzelli srl per effetto dell'incremento dell'importo lavori derivante dalla somma delle modifiche contrattuali n.01 (€ 2.629,66)

Art.3

Tra il Direttore del Servizio Arch. Giuseppina Bocchini e l'Impresa F.lli Capozzelli snc viene concordato il nuovo prezzo unitario come da Verbale di concordamento Nuovi prezzi n.01, allegato alla perizia di variante n.01, approvata con D.D. n. _____ del ____/____/____;

Art. 4

La durata del contratto è prorogata di ulteriori 30 gg naturali e consecutivi, stabilendo così il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al giorno 25/04/2024.

Letto e confermato e sottoscritto.

Arezzo lì, ____/____/____

L'Impresa
Sig. Capozzelli Valentino

Il DEC
Arch. Giuseppina Bocchini