

## SCHEMA ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO

**OGGETTO:** Servizio tecnico di ingegneria e di architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di: Rafforzamento corticale con rete e barriere paramassi lungo la S.P. 71 di Caiano dal km 0+500 al km 3+000 in Comune di Castel San Niccolò. Prog. 22 V095. Cup. I97H22001250001" – CIG: 9458275F6E

**IMPRESA:** ProGeo Engineering Srl, Via Don Luigi Sturzo 43/a, 52100 – Arezzo p.iva: 01994080511

**AFFIDAMENTO:** D.D. 1605 del 09.11.2022

**CONTRATTO:** REGISTRO n. 371/05

**IMPORTO:** € 42.980,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 1719.20 IVA al 22% pari a € 9.833,82, per un importo complessivo di € 54.533,02.

<b>ATTO INTEGRATIVO N. 1 – REGISTRO n. ....</b>
---

L'anno 2024 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Arezzo,

TRA

- Paolo Bracciali, nato a Sinalunga (AR) il 29.11.1968, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legittimato alla stipulazione del presente atto e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. .... del ...../...../....., esecutiva ai sensi di legge. C.F.: 80000610511;

E

- Massimiliano Rossi, in qualità di legale rappresentante della Società ProGeo Engineering Srl, pec: progeo.engineering@pec.it, con sede in Arezzo (AR), Via Don Luigi Sturzo 43a, cap 52100, C.F. e P.I. 01994080511, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di Arezzo – Siena del 31.01.2023.

PREMESSO

- CHE con D.D. n. 1605 del 09.11.2022 veniva affidato a ProGeo Engineering Srl il Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di "Rafforzamento corticale con rete e barriere paramassi lungo la S.P. 71 di

Caiano dal km 0+500 al km 3+000 in Comune di Castel San Niccolò, per l'importo di € 42.980,00 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 1719.20 e IVA al 22% pari a €9,833.32, per un importo complessivo di € 54.533,02;

- CHE per il suddetto appalto è stato stipulato il contratto REGISTRO n. 371/05/CONTR. del 09/02/2022;
- CHE l'importo complessivo dell'intervento di € 435.000,00, è finanziato con Decreto Ministeriale n. 394 del 12.10.2021 codice dell'intervento n. 00195.AI.AR fondi PNC;
- CHE nel corso dello sviluppo dell'esecuzione sono stati revisionati gli obiettivi tecnici e funzionali del progetto e compiutamente individuate le opere che risultano in maggior quantità rispetto a quanto presunto;
- CHE con D.P. n. 1549 del 22/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in parola per l'importo complessivo di € 435.000 di cui €220.526,28 per lavori compreso costi della sicurezza e € 214.473,72 per somme a disposizione;
- CHE le prestazioni incaricate a ProGeo Engineering Srl:
  - subiscono variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali in quanto, a prescindere dall'incremento dei prezzi di riferimento, si riscontra una maggiore quantità di opere progettate;
  - differiscono in parte rispetto a quanto inizialmente previsto nella notula posta a base di gara, come definite dal D.M. 17/06/2016, sia per alcune voci rimosse o ridotte che per altre voci aggiunte;
- CHE tali variazioni sono dettagliate nella Perizia di modifica contrattuale redatta dal RUP Ing. Paolo Bracciali col supporto del Tecnico del servizio Viabilità Geom. Stefano Nocentini, composta dai seguenti documenti approvati con la D.D. n. .... del .... / .... / .....:
  - D01 – RELAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE N.01
  - D02 – COMPUTO METRICO DI VARIANTE
  - D03 – STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA DI VARIANTE
  - D04 – QUADRO COMPARATIVO DI VARIANTE (compreso quello dei costi della sicurezza)
  - D05 – QUADRO ECONOMICO
  - T04 – STATO DI PROGETTO - Planimetria
  - T05b – STATO DI PROGETTO – Sezioni intervento aggiuntivo
  - T09 – LAYOUT DI CANTIERE – aggiornamento del PSC
  - T10 – PIANO PARTICELLAREe, sebbene non allegati, si considerano parte integrante del presente atto;
- CHE viene determinato un incremento dell'importo contrattuale pari a € 12.190,26 al netto del ribasso offerto di 14,5594%, oltre cassa e IVA per complessivi € 15.467,00 che corrisponde ad un aumento percentuale del 28,3 % rispetto al contratto originario;
- CHE ProGeo Engineering Srl ha già manifestato per le vie brevi, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, disponibilità di eseguire le modifiche contrattuali agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

- CHE con Determinazione Dirigenziale n. .... del .../.../.....:
  - è approvata la modifica n.1 al contratto di cui alla D.D. n. 1605 del 09/11/2022, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, per ulteriori prestazioni per l'importo di € 12,190.26 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 487,61 e IVA al 22% per € 2.789,13, e così per complessivi € 15.467,00;
  - è affidata l'esecuzione delle prestazioni in modifica per un ulteriore importo di € 12,190.26 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 487,61 e IVA al 22% per € 2.789,13, e così per complessivi € 15.467,00;
  - è approvato il presente schema di Atto integrativo al contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

#### **Art. 1**

La narrativa fa parte integrante dei patti di stipulazione.

#### **Art. 2**

La Provincia di Arezzo attua con D.D. n. .... del .../.../..... la modifica contrattuale N.01 al contratto REGISTRO 349/48/CONTR. del 26/09/2022 di cui all'affidamento con D.D. 1946 del 27/12/2021, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di ulteriori prestazioni al contraente SINTAGMA S.r.l. per l'importo di € 31.440,81 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.257,63 e IVA al 22% per € 7.193,65, e così per complessivi € 39.892,09;

#### **Art. 3**

Il Geol. Massimiliano Rossi, in qualità di Rappresentante Legale e Amministratore delegato di ProGeo Engineering Srl, accetta di eseguire le prestazioni in modifica, meglio specificate nella documentazione della Perizia di modifica contrattuale, e relativi allegati, approvati con D.D. n. .... del .../.../....., senza alcuna eccezione o riserva, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario.

#### **Art. 4**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ProGeo Engineering Srl ha provveduto alla integrazione della garanzia definitiva di € ....., prestata tramite polizza fideiussoria n. .... del .../.../..... emessa da ....., per un importo aggiuntivo di € ..... relativo all'importo aggiuntivo affidato con il presente atto, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile. La polizza fideiussoria, anche se non materialmente allegata, è conservata agli atti di questa Stazione Appaltante.

#### **Art. 5**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Società affidataria. L'IVA, invece, sull'importo dovuto, è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 6**

Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente contratto vale quanto disposto dal contratto originario.

#### **Art. 7**

Il pagamento dei compensi avverrà:

- nella misura di euro 4.442,21 all'approvazione della variante da parte del RUP, al netto di IVA e cassa di legge.
- nella misura di 7.748,05 progressivamente in base all'emissione dei SAL all'impresa, al netto di IVA e cassa di legge per direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, liquidazione, contabilità dei lavori a misura ed emissione del CRE.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 - letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia reciproca di immodificabilità.

Per l'Appaltatore

**Massimiliano Rossi**

*Legale rappresentante di ProGeo Engineering Srl*

Per la Stazione Appaltante

**Paolo Bracciali**

*Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici*

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 – Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto Direttore Agenzia Entrate Arezzo, Prot. n. 11009/2006 del 28.02.2006.