

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

**Oggetto:** Servizio di manutenzione impianti termici e terzo responsabile negli stabili di competenza della Provincia di Arezzo – Anno termico 2023-2024.

**CIG:** A00A26973E

**CUP:** I21J23000070003

**Impresa:** Diddi Dino & figli s.r.l.

**Contratto:** D.D. n. 1834 del 06/11/2023

**Importo dei lavori:** € 68.041,72 al netto del ribasso d'asta del 26,667%, oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 1.215,41 ed ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA per € 15.000,00 un importo totale offerto di € 84.257,13 oltre IVA 22% per € 18.536,57 e così per complessivi € 102.793,70;

**Stazione Appaltante:** Provincia di Arezzo

**RUP:** Ing. Fabio Collura

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1834 del 06/11/2023 con la quale, il servizio veniva aggiudicato all'Impresa Diddi Dino & figli s.r.l. di Pistoia (PT) p. iva 00089960470;
- si è ravvisata la necessità di redigere una variante contrattuale in quanto dovuta alla necessità di eseguire ulteriori lavori urgenti di manutenzione ordinaria non programmata degli impianti presenti nelle centrali termiche in Gestione; così come argomentate nella Relazione di modifica contrattuale n.1 a firma del direttore del D.E.C. Geom. Piro Giuseppe;
- la modifica contrattuale in questione possa attuarsi ai sensi del D.Lgs.36/2023, art. 120 comma 1 lettera c);
- che l'impresa Diddi Dino & figli s.r.l. ha già manifestato per le vie brevi la propria disponibilità ad eseguire tali interventi secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario e dei prezzi previsti nei documenti contrattuali;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**L'anno 2024 il giorno 16 del mese di Maggio, con il presente Schema d'Atto si conviene quanto segue:**

**Art. 1.**

La Sig.ra Elena Calabria in qualità di rappresentante legale dell'Impresa Diddi Dino & figli s.r.l. accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante, redatta dal D.E.C. Geom. Piro Giuseppe.

L'esecuzione dei lavori in variante avverrà secondo gli stessi patti e condizioni economiche del contratto indicato originario.

**Art. 2.**

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variante N.1 ammonta a € 10.000,00 oltre Iva al 22% per un importo complessivo di € 12.200,00.


Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Letto e confermato e sottoscritto.

Arezzo li 16.05.2024

L'Impresa

Diddi Dino & figli s.r.l.



Diddi Dino & figli s.r.l.  
Viale Adua, 330 - PISTOIA  
C.F. 00089960470

Il D.E.C.

Geom. Piro Giuseppe

