

	INIZIALE				AGGIORNATO							
	Totale	SP2	SP15	SP16	Totale		SP2		SP15		SP16	
		TOS_21	TOS_21	TOS_21			TOS_21	TOS_23/1	TOS_21	TOS_23/1	TOS_21	TOS_24
Base di gara	85.236,71 €	32.979,16 €	22.846,90 €	29.410,65 €	126.716,48 €		47.794,07 €		35.983,68 €		42.938,73 €	
di cui PD+PE+CSP	53.463,31 €	21.437,07 €	13.733,81 €	18.292,43 €	71.092,32 €		27.694,59 €		19.920,67 €		23.477,06 €	
di cui DL+CE	31.773,40 €	11.542,09 €	9.113,09 €	11.118,22 €		55.624,16 €		20.099,48 €		16.063,01 €		19.461,67 €
Ribasso offerto	32,67%				32,67%							
Contrattuale	57.389,87 €	22.204,87 €	15.382,81 €	19.802,19 €	85.318,20 €		32.179,75 €		24.227,81 €		28.910,64 €	
di cui PD+PE+CSP	35.996,84 €	14.433,58 €	9.246,97 €	12.316,29 €	47.866,46 €		18.646,77 €		13.412,59 €		15.807,10 €	
di cui DL+CSE	21.393,03 €	7.771,29 €	6.135,84 €	7.485,90 €		37.451,74 €		13.532,98 €		10.815,22 €		13.103,54 €
Contrattuale + cassa e IVA	72.816,27 €	28.173,54 €	19.517,71 €	25.125,02 €	108.251,73 €		40.829,67 €		30.740,25 €		36.681,82 €	

RIEPILOGO (oltre cassa e IVA)			
Importo contrattuale INIZIALE	57.389,87 €		
Importo contrattuale AGGIORNATO	85.318,20 €	48,7%	(max +50%)

Valore delle opere INIZIALE	SP2		SP15		SP16	
	TOS_21		TOS_21		TOS_21	
S.02	lavori + sicurezza		lavori+sicurezza		lavori+sicurezza	
	18.000,00 €		33.981,01 €		29.892,86 €	
S.04	66.375,00 €		38.588,61 €		47.607,14 €	
V.01	25.875,00 €		10.367,09 €		31.000,00 €	
sommano	110.250,00 €		82.936,71 €		108.500,00 €	

Valore delle opere AGGIORNATO	SP2 (Progetto Esecutivo approvato con DD n.1919 del 15/11/2023)				SP15 (Progetto Definitivo acquisito con prot. n. 5817 del 04/03/2024)				SP16 (Progetto Definitivo acquisito con prot. n. 8540 del 29/03/2024)			
	Riapplicando TOS_21		TOS_23/1		Riapplicando TOS_21		TOS_23/1		Riapplicando TOS_21		TOS_24	
S.02	lavori	lavori + sicurezza	lavori	lavori+sicurezza	lavori	lavori+sicurezza	lavori	lavori+sicurezza	lavori	lavori+sicurezza	lavori	lavori+sicurezza
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S.04	113.637,39 €	122.046,59 €	181.466,77 €	192.113,80 €	89.515,21 €	99.706,79 €	127.571,39 €	142.300,39 €	112.007,02 €	115.386,81 €	170.800,94 €	175.954,84 €
V.01	32.855,40 €	35.286,71 €	57.633,77 €	61.015,27 €	25.263,90 €	28.140,27 €	35.911,86 €	40.058,14 €	49.651,31 €	51.149,54 €	68.802,33 €	70.878,44 €
sicurezza	10.840,52 €		14.028,53 €		13.067,95 €		18.875,27 €		4.878,02 €		7.230,00 €	
sommano	157.333,31 €	157.333,31 €	253.129,07 €	253.129,07 €	127.847,06 €	127.847,06 €	182.358,53 €	182.358,53 €	166.536,35 €	166.536,35 €	246.833,28 €	246.833,28 €

PROGETTO DEFINITIVO - prestazioni modificate (1 = aggiunta ; 0 = rimossa)	SP2	SP15	SP16
Piano particellare d'esproprio	1	1	1
Relazione geotecnica		1	
Relazione idrologica		1	
Relazione idraulica		1	
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti		0	0