

SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO

- OGGETTO:** Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo relativi ai seguenti interventi: a) "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno" – CUP I57H21006320001; b) "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.16 di Mercatale, km. 2+885, località Fornace, Comune di Montevarchi" – CUP I77H21003100001; c) "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.15 di Montegonzi, km. 0+750, località Camenata, Comune di Cavriglia– CUP I37H21005400001 - CIG 8981078C03.
- IMPRESA:** AZ Srl Consulting & Commercial Engineering (p.iva 03243310285).
- AFFIDAMENTO:** D.D. n. 1936 del 23/12/2021.
- CONTRATTO:** REGISTRO n. 350/49/CONTR. del 26/09/2022.
- IMPORTO:** € 57.389,88 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 2.295,60 e IVA al 22% pari a € 13.130,81, per un importo complessivo di € 72.816,29.
- MODIFICA N.1:** D.D. n. del / / per incremento di € 27.928,32 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.117,13 e IVA al 22% per € 6.390,00 e così per complessivi € 35.435,45.

ATTO INTEGRATIVO N. 1 – REGISTRO n.

L'anno il giorno del mese di in Arezzo,

TRA

- **Paolo Bracciali**, nato a Sinalunga (AR) il 29.11.1968, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legittimato alla stipulazione del presente atto e in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. del / /, esecutiva ai sensi di legge. C.F.: 80000610511;

E

- **Giuseppe Caruso**, nato a Conselve (PD) il 16.06.1968, in qualità di legale rappresentante della Società AZ Srl Consulting & Commercial Engineering, pec: azengineering@pec.it, con sede in Ferrara (FE), Via Annibale Zucchini n. 61, cap 44122, C.F. e P.I. 03243310285, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di Ferrara del / / depositata in atti;

PREMESSO

- CHE con D.D. n. 1936 del 23/12/2022 veniva affidato a AZ Srl Consulting & Commercial Engineering il Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed

esecuzione relativo agli interventi: a) "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno" – CUP I57H21006320001; b) "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.16 di Mercatale, km. 2+885, località Fornace, Comune di Montevarchi" – CUP I77H21003100001; c) "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.15 di Montegonzi, km. 0+750, località Camenata, Comune di Cavriglia– CUP I37H21005400001 - CIG 8981078C0303, per l'importo di € 57.389,88 al netto del ribasso di 32,67% oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 2.295,60 e IVA al 22% pari a € 13.130,81, per un importo complessivo di € 72.816,29;

- CHE per il suddetto appalto è stato stipulato il contratto REGISTRO n. 350/49/CONTR. del 26/09/2022;
- CHE gli importi complessivi degli interventi erano stati inizialmente stimati pari a:
 - € 200.000,00 per il ponte al km 7+230 della S.P.2, di cui presunti € 110.250,00 per lavori compreso costi della sicurezza;
 - € 190.000,00 per il ponte al km 2+885 della S.P.16, di cui presunti € 108.500,00 per lavori compreso costi della sicurezza;
 - € 140.000,00 per il ponte al km 0+750 della S.P.15, di cui presunti € 82.936,71 per lavori compreso costi della sicurezza;
- CHE nel corso dello sviluppo della progettazione:
 - sono state riscontrate delle criticità economiche legate all'eccezionale entità delle revisioni dei prezzi di riferimento che ha comportato un ulteriore incremento dell'importo delle opere in progetto;
 - sono stati revisionati gli obiettivi tecnici e funzionali dei progetti sulla base delle valutazioni emerse nel corso d'esecuzione del processo conoscitivo, diagnostico e di analisi della sicurezza dei manufatti;
 - sono state compiutamente individuate le opere in progetto che risultano in maggior quantità rispetto a quanto inizialmente presunto;
- CHE i finanziamenti dei suddetti interventi sono stati aumentati a complessivi:
 - € 420.000,00 per il ponte al km 7+230 della S.P.2;
 - € 375.000,00 per il ponte al km 2+885 della S.P.16;
 - € 300.000,00 per il ponte al km 0+750 della S.P.15;
- CHE con:
 - prot. n. 24059 del 12/09/2023, e successive integrazioni con prot. n. 28703 del 30/10/2023 e prot. n. 29164 del 03/11/2023, è stato acquisito il Progetto Esecutivo dell'intervento sul ponte al km 7+230 della S.P.2 per l'importo complessivo di € 420.000,00 sulla base del prezzo TOS_2023/1, di cui € 253.129,06 per lavori compreso costi della sicurezza;
 - prot. n. 8540 del 29/03/2024 è stato acquisito il Progetto Definitivo dell'intervento sul ponte al km 2+885 della S.P.16 per l'importo complessivo di € 375.000,00 sulla base del prezzo TOS_2024, di cui € 247.905,15 per lavori compreso costi della sicurezza;
 - prot. n. 27608 del 19/10/2023, e successiva integrazione con prot. n. 5817 del 04/03/2024, è stato acquisito il Progetto Definitivo dell'intervento sul ponte al km

0+750 della S.P.15 per l'importo complessivo di € 300.000,00 sulla base del prezzario TOS_2023/1, di cui € 179.025,27 per lavori compreso costi della sicurezza;

- CHE gli importi aggiornati degli interventi sono sempre finanziati secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane;
- CHE le prestazioni incaricate a AZ Srl Consulting & Commercial Engineering:
 - subiscono variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali in quanto, a prescindere dall'incremento dei prezzari di riferimento, si riscontra una maggiore quantità di opere progettate;
 - differiscono per alcune voci, come definite dal D.M. 17/06/2016, rispetto a quanto inizialmente previsto nella notula posta a base di gara;
- CHE tali variazioni sono dettagliate nella Perizia di modifica contrattuale redatta dal RUP Arch. Giuseppina Bocchini col supporto del Tecnico del Servizio Viabilità Ing. Luca Pigolotti, composta dai seguenti documenti approvati con la D.D. n. del/...../.....:
 - *Perizia di modifica contrattuale;*
 - *Allegato 0_SINTESI REVISIONE NOTULA;*
 - *Allegato 1a_SP2_Notula iniziale;*
 - *Allegato 1b_SP2_Notula aggiornata;*
 - *Allegato 1c_SP2_CME;*
 - *Allegato 1d_SP2_CME sicurezza;*
 - *Allegato 1e_SP2_AP;*
 - *Allegato 1a_SP15_Notula iniziale;*
 - *Allegato 1b_SP15_Notula aggiornata;*
 - *Allegato 1c_SP15_CME;*
 - *Allegato 1d_SP15_CME sicurezza;*
 - *Allegato 1e_SP15_AP;*
 - *Allegato 1a_SP16_Notula iniziale;*
 - *Allegato 1b_SP16_Notula aggiornata;*
 - *Allegato 1c_SP16_CME;*
 - *Allegato 1d_SP16_CME sicurezza;*
 - *Allegato 1e_SP16_AP;*e, sebbene non allegati, si considerano parte integrante del presente atto;
- CHE viene determinato un incremento dell'importo contrattuale pari a € 27.928,32 al netto del ribasso offerto di 32,67%, oltre cassa e IVA, che corrisponde ad un aumento percentuale del 48,7 % rispetto al contratto originario;

- CHE l'importo contrattuale viene aggiornato a € 85.318,20 al netto del ribasso offerto di 32,67%, oltre cassa per € 3.412,73 e IVA per € 19.520,80 e così per complessivi € 108.251,73;
- CHE AZ Srl Consulting & Commercial Engineering ha già manifestato, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, disponibilità ad eseguire le modifiche contrattuali agli stessi patti e condizioni del contratto principale;
- CHE con Determinazione Dirigenziale n. del .../.../.....:
 - è approvata la modifica n.1 al contratto di cui alla D.D. n. 1936 del 23/12/2022, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per ulteriori prestazioni per l'importo di € 27.928,32 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.117,13 e IVA al 22% per € 6.389,99 e così per complessivi € 35.435,44;
 - è affidata l'esecuzione delle prestazioni in modifica per un ulteriore importo di € 27.928,32 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.117,13 e IVA al 22% per € 6.389,99 e così per complessivi € 35.435,44;
 - è rideterminato l'importo contrattuale aggiornato a € 85.318,20 al netto del ribasso offerto di 32,67%, oltre cassa per € 3.412,73 e IVA per € 19.520,80 e così per complessivi € 108.251,73;
 - è approvato il presente schema di Atto integrativo al contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1

La narrativa fa parte integrante dei patti di stipulazione.

Art. 2

La Provincia di Arezzo attua con D.D. n. del .../.../..... la modifica contrattuale N.1 al contratto REGISTRO n. 350/49/CONTR. del 26/09/2022 di cui all'affidamento con D.D. n. 1936 del 23/12/2022, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di ulteriori prestazioni al contraente AZ Srl Consulting & Commercial Engineering per l'importo di € 27.928,32 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.117,13 e IVA al 22% per € 6.389,99 e così per complessivi € 35.435,44.

Art. 3

L'ing. Giuseppe Caruso, in qualità di Rappresentante Legale e Amministratore delegato di AZ Srl Consulting & Commercial Engineering, accetta di eseguire le prestazioni in modifica, meglio specificate nella documentazione della Perizia di modifica contrattuale, e relativi allegati, approvati con D.D. n. del .../.../....., senza alcuna eccezione o riserva, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Art. 4

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, AZ Srl Consulting & Commercial Engineering ha provveduto all'integrazione della garanzia definitiva di €, prestata tramite polizza fideiussoria n. del .../.../..... emessa da, per un importo aggiuntivo di € relativo all'importo aggiuntivo affidato con il presente atto, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile. La polizza fideiussoria, anche se non materialmente allegata, è conservata agli atti di questa Stazione Appaltante.

Art. 5

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Società affidataria. L'IVA, invece, sull'importo dovuto, è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 6

Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente contratto vale quanto disposto dal contratto originario REGISTRO n. 350/49/CONTR. del 26/09/2022.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 - letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia reciproca di immodificabilità.

Per l'Appaltatore

Giuseppe Caruso

Legale rappresentante di

AZ Srl Consulting & Commercial Engineering

Per la Stazione Appaltante

Paolo Bracciali

Dirigente del

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 – Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto Direttore Agenzia Entrate Arezzo, Prot. n. 11009/2006 del 28.02.2006.