

RELAZIONE PER DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Al Dirigente del Settore
Viabilità e Lavori Pubblici
Ing. Paolo Bracciali

OGGETTO: Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo” – CUP I17H21005440001 - CIG 8984358EC0. Modifica contrattuale n.1 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

RICORDATO che:

- Nella variazione N.2 della Programmazione triennale dei lavori pubblici 2021-2023, annualità 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.40 del 24/09/2021 era presente l'intervento:
 - Cod. Int. Amm.ne 2021.27 – CUP I17H21005440001 – “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo”, dell'importo complessivo di € 290.000,00;
finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane;
- con D.D. n. 1951 del 27/12/2021 è stato affidato l'incarico del Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento in parola a SPER SRL per l'importo di € 34.996,65 al netto del ribasso di 15,34% oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 1.399,87 e IVA al 22% pari a € 8.007,23 e così per un importo complessivo di € 44.403,75 – CIG 8984358EC0 – impegnato al cap. 3440 (E1150) su imp. 2023/1021, di cui 8.880,75 liquidati con mandato 2022/1070 per anticipazione contrattuale del 20%;

CONSIDERATO che:

- nel corso dello sviluppo della progettazione:
 - sono state compiutamente individuate le opere in progetto che risultano in maggior quantità rispetto a quanto inizialmente presunto;

- sono state riscontrate delle criticità economiche legate all'eccezionale entità delle revisioni dei prezzi di riferimento che ha comportato un ulteriore incremento dell'importo delle opere in progetto;
- nella Programmazione triennale dei lavori pubblici 2023-2025, annualità 2023, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 29/03/2023 e successive variazioni, il finanziamento dell'intervento in parola è stato aumentato ad € 800.000,00;
- l'importo integrativo del finanziamento di € 510.000,00 è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 5 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.164 del 15/7/2022, *“Ripartizione e utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 49 della legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come integrato dalla risorse di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*;

ATTESO che il Progetto Esecutivo dell'intervento è stato acquisito, in prima emissione formale, con prot. n.30335 del 16/11/2023, per un importo dei lavori di € 497.888,51 compreso costi della sicurezza;

VISTA la Perizia di modifica contrattuale (in allegato) redatta dall'Ing. Luca Pigolotti del Servizio Viabilità, composta dai seguenti elaborati:

- *Perizia di modifica contrattuale;*
- *Allegato 1_Quadro di sintesi;*
- *Allegato 2_Notula iniziale;*
- *Allegato 3_Notula aggiornata con TOS21;*
- *Allegato 4_CME;*

RILEVATO che le prestazioni incaricate a SPER SRL:

- subiscono variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali in quanto, a prescindere dall'incremento dei prezzi di riferimento, si riscontra una maggiore quantità di opere progettate;
- differiscono, per l'aggiunta di una voce e per la classificazione delle categorie d'opera secondo il D.M. 17/06/2016, rispetto a quanto inizialmente previsto nella notula posta a base di gara;

DATO ATTO che mediante la suddetta Perizia di modifica contrattuale si individua:

- un incremento dell'importo contrattuale di € 16.364,64 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 654,58 e IVA al 22% pari a € 3.744,23 e così per complessivi € 20.763,45;
- l'importo contrattuale aggiornato pari a € 51.361,29 al netto del ribasso offerto di 15,34%, oltre cassa per € 2.054,45 e IVA per € 11.751,46 e così per complessivi € 65.167,20;
- l'incremento percentuale di 46,8 % rispetto all'importo contrattuale iniziale;

CONSIDERATO che:

- le prestazioni supplementari si sono rese necessarie e non erano inizialmente previste nell'appalto;
- un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia tecnici che economici e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi;
- l'incidenza dell'incremento contrattuale è inferiore al limite del 50% ai sensi dell'art.106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, per tutto quanto detto, di poter eseguire la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che SPER SRL ha dato il benestare, come da corrispondenza intercorsa con gli Uffici della Stazione Appaltante, per l'accettazione dell'esecuzione delle modifiche contrattuali secondo le modalità esposte nella Perizia di modifica contrattuale ed agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

OSSERVATO che la modifica contrattuale comporterà:

- la conseguente stipulazione contrattuale secondo le disposizioni dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016;
- la pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e la comunicazione all'ANAC di cui al comma 8 del medesimo articolo;

PRECISATO che la maggiore spesa dovrà essere inserita tra le Spese Tecniche nelle somme a disposizione del quadro economico del progetto esecutivo che sarà sottoposto ad approvazione;

QUESTO UFFICIO PROPONE

DI APPROVARE la modifica n.1 al contratto d'appalto di cui all'incarico del Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli interventi di "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo" – CUP I17H21005440001, CIG 8984358EC0, affidato a SPER SRL, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni per l'importo di € 16.364,64 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 654,58 e IVA al 22% pari a € 3.744,23 e così per complessivi € 20.763,45, costituita dai seguenti elaborati:

- *Perizia di modifica contrattuale;*
- *Allegato 1_Quadro di sintesi;*
- *Allegato 2_Notula iniziale;*
- *Allegato 3_Notula aggiornata con TOS21;*
- *Allegato 4_CME;*

DI AFFIDARE l'esecuzione delle ulteriori prestazioni a SPER SRL, secondo le modalità esposte nella Perizia di modifica contrattuale e relativi allegati e agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per l'importo di € 16.364,64 oltre C.N.P.A.I.A. al 4% pari a € 654.58 e IVA al 22% pari a € 3.744,23 e così per complessivi € 20.763,45;

DI IMPUTARE l'importo complessivo di € 20.763,45, compreso cassa e IVA, sul cap. 3440/800 (E1150);

DI DARE ATTO che il Responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Luca Pigolotti, in qualità di tecnico del Servizio Viabilità, e pertanto si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo lì, 21/06/2024.

Il tecnico
Ing. Luca Pigolotti
Servizio Viabilità

Allegati:

- Perizia di modifica contrattuale;
- Allegato 1_Quadro di sintesi;
- Allegato 2_Notula iniziale;
- Allegato 3_Notula aggiornata con TOS21;
- Allegato 4_CME.