

DD n.1951/2021

Aggiornamento

	[TOS_21]	[TOS_21]	[TOS_23/1]
Finanziamento	290.000,00 €	800.000,00 €	
Lavori+sicurezza	173.595,00 €	343.221,32 €	497.888,51 €
di cui S.02	39.937,50 €	12.412,71 €	13.231,23 €
di cui S.04	94.252,50 €	177.834,80 €	295.816,47 €
di cui V.01	39.405,00 €	152.973,81 €	188.840,82 €
Base di gara	41.337,88 €	60.667,72 €	
di cui PD+PE+CSP	26.187,99 €	38.231,88 €	
di cui DL+CE	15.149,89 €	22.435,84 €	
Ribasso offerto	15,34%	15,34%	
Contrattuale	34.996,65 €	51.361,29 €	
di cui PD+PE+CSP	22.170,75 €	32.367,11 €	- €
di cui DL+CE	12.825,90 €	18.994,18 €	- €
Complessivo con cassa e IVA	44.403,75 €	65.167,20 €	
	max (+50%)	66.605,63 €	

RIEPILOGO (oltre cassa e IVA)

Importo contrattuale in essere	34.996,65 €
Importo contrattuale in revisione	51.361,29 € (+46,8%)

CME con TOS23/1

	lavori	lavori+sicurezza
S.02	12.480,89 €	13.231,23 €
S.04	279.040,88 €	295.816,47 €
V.01	178.131,76 €	188.840,82 €
sicurezza	28.234,98 €	
	497.888,51 €	

CME con TOS21 (su opere compiutamente definite con prot. n.30335 del 16/11/23)

	lavori	lavori+sicurezza
S.02	11.620,01 €	12.412,71 €
S.04	166.477,88 €	177.834,80 €
V.01	143.204,57 €	152.973,81 €
sicurezza	21.918,86 €	
	343.221,32 €	

PROGETTO DEFINITIVO - prestazioni modificate (1 = aggiunta ; 0 = rimossa)	
Piano particellare d'esproprio	1