

SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO

OGGETTO: Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai seguenti interventi:

- “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.32 Lauretana, km. 3+300, Località Mucchia, Comune di Cortona” - CUP I77H21003130001.
- “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini” - CUP I57H21006360001.
- “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 5+030, località Pogi Alto, Comune di Bucine” - CUP I47H21003970001.

CIG: 9256409659.

AFFIDATARIO: AC2 Srl, Cod. Fisc. e P.Iva 04289110878, sede legale in via Cassone n. 23 – 95019 Zafferana Etnea (CT).

AFFIDAMENTO: Determinazione Dirigenziale n. 971 del 13/07/2022.

CONTRATTO: Registro n. 367/01/CONTR del 05/01/2023.

IMPORTO: € 40.042,25, al netto del ribasso offerto del 41,10%, oltre € 1.601,69 per oneri previdenziali al 4% e € 9.161,67 per IVA al 22% così per complessivi € 50.805,61.

MODIFICA n.1: Determinazione Dirigenziale n. [] del [] / [] / [] per incremento di € 25.159,41 al netto del ribasso, oltre oneri previdenziale al 4% pari a € 1.006,38 e IVA al 22% pari a € 5.756,47, così per complessivi € 31.922,26.

ATTO INTEGRATIVO N. 1 – REGISTRO n. []

L'anno [] () il giorno [] () del mese di [] in Arezzo,

TRA

- **Paolo Bracciali**, nato a Sinalunga (SI) il 29.11.1968, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legittimato alla stipulazione del presente atto, nonché in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. [] del [] / [] / [], esecutiva ai sensi di legge. C.F.: 80000610511.

E

- **Alfredo Maria Cavallaro**, nato a Zafferana Etnea (CT) il 20.08.1970, in qualità di Legale rappresentante della Società AC2 SRL, con sede e domicilio fiscale in Zafferana Etnea (CT) via Cassone n.23, CAP 95019, pec: actwo@pec.it C.F. e P.IVA 04289110878, come

da visura camerale della C.C.I.A.A. del Sud Est Sicilia del / / , depositata in atti (in appresso, per semplicità, anche soltanto "Società").

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n.971 del 13/07/2022 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi in oggetto alla società AC2 SRL per l'importo complessivo di € 50.805,61, di cui € 40.042,25 per i servizi, al netto del ribasso del 41,10% offerto, € 1.601,69 per oneri previdenziali ed € 9.161,67 per IVA, con imputazione al capitolo 3440;

che per il suddetto appalto è stato stipulato il contratto REGISTRO n. 367/01/CONTR del 05/01/2023;

che per l'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini" - CUP I57H21006360001:

- nel corso dello sviluppo della progettazione sono state riscontrate delle criticità economiche legate alla anormale entità delle revisioni dei prezzi di riferimento che ha comportato un significativo incremento dell'importo delle opere in progetto;
- nel corso della verifica, in seguito all'aggravarsi del dissesto in corso sul muro andatore del ponte, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto esecutivo;
- il progetto esecutivo è stato acquisito con prot. n. 31979 del 05/12/2023, successivamente aggiornato e acquisito con prot. n. 16163 del 18/06/2024;
- il rapporto conclusivo di verifica è stato acquisito con PEC prot. n. 20270 del 26/07/2024;
- il progetto esecutivo aggiornato a seguito della sopradetta verifica è stato acquisito con PEC prot. n. 20296 del 26/07/2024.
- il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo è stato sottoscritto dal RUP Arch. Giuseppina Bocchini in data 26/07/2024;

che le prestazioni affidate alla società AC2 Srl hanno subito variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali in quanto, a prescindere dall'incremento dei prezzi di riferimento, si riscontra una maggiore quantità di opere progettate;

che tali variazioni sono dettagliate nella Perizia di modifica contrattuale redatta dal RUP Arch. Giuseppina Bocchini col supporto del Tecnico del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR Ing. Paola Giani, composta dai seguenti documenti approvati con la Determinazione Dirigenziale n. del / / :

- Perizia di modifica contrattuale
- Allegati alla Perizia di Variante:
 - CME_Lavori_Prezzi 2022

- CME_Sicurezza_Prezzi 2022
- Notula revisionata

e, sebbene non allegati, si considerano parte integrante del presente atto;

che il contratto di cui trattasi prevede la possibilità per l'Amministrazione di attivare l'opzione, prevista nei documenti di gara, di affidare, a suo insindacabile giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016, la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi in oggetto;

che è opportuno attivare le suddette prestazioni opzionali relativamente all'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini" - CUP I57H21006360001;

che l'attivazione dell'opzione determina un incremento dell'importo contrattuale pari a € 8.557,04 al netto del ribasso offerto del 41,10%, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 342,28 e IVA al 22% pari a € 1.957,85, così per complessivi € 10.857,17, che corrisponde ad un aumento percentuale del 27,11%;

che per le prestazioni supplementari viene individuato un incremento dell'importo dell'incarico a AC2 Srl, al netto del ribasso, pari a € 13.415,68, oltre cassa previdenziale al 4% per € 536,63 e IVA al 22% per € 3.069,51, e così per complessivi € 17.021,81, che corrisponde ad un aumento rispetto all'importo contrattuale comprensivo dell'opzione del 27,60%;

che pertanto l'importo contrattuale complessivo aggiornato relativo all'affidamento a AC2 SRL è pari a € 62.014,97 al netto del ribasso del 41,10%, oltre cassa al 4% per € 2.480,60 e IVA al 22% per € 14.189,02, e così per complessivi € 78.684,59;

che AC2 SRL ha già manifestato per le vie brevi, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, la disponibilità ad eseguire le modifiche contrattuali agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario;

che con Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]:

- è stata approvata la Modifica n.1 al contratto Registro n. 367/01/CONTR del 05/01/2023,
 - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento delle prestazioni opzionali di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini" - CUP I57H21006360001, per l'importo aggiuntivo di € 8.557,04 al netto del ribasso offerto del 41,10%, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 342,28 e IVA al 22% pari a € 1.957,85, così per complessivi € 10.857,17, che corrisponde ad un aumento percentuale del 27,11% rispetto all'importo contrattuale;

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni pari a € 13.415,68, oltre cassa previdenziale al 4% per € 536,63 e IVA al 22% per € 3.069,51, e così per complessivi € 17.021,81, che corrisponde ad un aumento del 27,60% rispetto all'importo contrattuale comprensivo dell'opzione di cui sopra;
- è stata affidata ad AC2 SRL l'esecuzione delle prestazioni professionali opzionali e supplementari, relative ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini" - CUP I57H21006360001, dell'importo complessivo di € 21.972,72 al netto del ribasso offerto del 41,10%, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 878,91 e IVA al 22% pari a € 5.027,36, così per complessivi € 27.878,98;
- è stato approvato il presente Schema di Atto integrativo al contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - La narrativa fa parte integrante dei patti di stipulazione.

Art. 2 - La Provincia di Arezzo attua con Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] la Modifica contrattuale n.1 al contratto Registro n. 367/01/CONTR del 05/01/2023, di cui all'affidamento con D.D. 971 del 13/07/2022, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) e b), del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento delle prestazioni opzionali e supplementari, relative ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini" - CUP I57H21006360001, al contraente AC2 SRL per l'importo complessivo di 21.972,72 al netto del ribasso offerto del 41,10%, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 878,91 e IVA al 22% pari a € 5.027,36, così per complessivi € 27.878,98.

Art. 3 – Alfredo Maria Cavallaro, in qualità di legale rappresentante della Società AC2 SRL, accetta di eseguire le prestazioni in modifica, meglio specificate nella documentazione della Perizia di modifica contrattuale, e relativi allegati, approvati con D.D. n. [REDACTED] del [REDACTED] senza alcuna eccezione o riserva, secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario.

Art. 4 - A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, AC2 SRL ha provveduto alla integrazione della garanzia definitiva di € 12.413,10, prestata tramite polizza fideiussoria n. B.2022.1203237 del 29/12/2022 emessa da Accelerant Insurance Europe SA/NV, per un importo aggiuntivo di € [REDACTED], relativo all'importo aggiuntivo affidato con il presente atto, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile. La polizza fideiussoria, anche se non materialmente allegata, è conservata agli atti di questa Stazione Appaltante.

Art. 5 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Società affidataria. L'IVA sull'importo dovuto, è invece a carico della Stazione Appaltante.

Art. 6 - Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente atto vale quanto disposto dal contratto originario Registro n. 367/01/CONTR del 05/01/2023.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 - letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia reciproca di immodificabilità.

Per l'Appaltatore

Alfredo Maria Cavallaro
Legale rappresentante di
AC2 SRL

Per la Stazione Appaltante

Paolo Bracciali
Dirigente del Settore
Viabilità e Lavori Pubblici

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 –
Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto Direttore Agenzia Entrate
Arezzo, Prot. n. 11009/2006 del 28.02.2006.