

ATTO DI SOTTOMISSIONE

OGGETTO: ODL n° 2 “Prog. n° 24-V004-Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le strade provinciali del Reparto Valdarno-anno 2024-- CUP: I27H22003830001 CIG derivato: B14204F374 ”

IMPRESA: “Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.A.B. s.r.l.” (cod. fisc. **00103910519**) in qualità di capogruppo mandataria, “ECO VIE s.r.l.” in qualità di mandante, “EMMEA TRADE” e “SERVICE s.r.l.” in qualità di mandante;

IMPORTO LAVORI: € 263.835,78 di cui € 4.205,19= per Oneri per la Sicurezza

CONTRATTO Accordo Quadro Lotto n° 2: **Rep. n° 27 del 20 Dicembre 2023**

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: **D.D. n° 679 del 18/04/2024**

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno 2024 il giorno 10 (dieci) del mese di settembre

PREMESSO CHE

- Il progetto è stato approvato con D.D. n.679 del 18.04.2024, nell'ambito dell'Accordo quadro lotto n. 2 aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 1882 del 13/11/2023 , avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 con con D.D. n. 290 del 20/02/2024, relativo all'Accordo Quadro di durata 48 mesi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo dell'importo massimo di € 5.000.00,00 oltre IVA, alla A.T.I. tra “C.A.B. s.r.l.” (cod. fisc. 00103910519) capogruppo - “ECOVIE s.r.l.” - “EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l.”, il quale ha ottenuto il punteggio complessivo di 94,651, con ribasso offerto pari al 28,976%;
- che nel corso dell'esecuzione dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante con tipologia di lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti nell'ambito del progetto;
- che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante possono essere così riassunti: durante le lavorazioni sono emerse situazioni che richiedono ulteriori sistemazioni stradali ai fini della sicurezza, non ricomprese nel progetto iniziale. Nello specifico la stima dei lavori è riassunta nell'elaborato “Cmputo metrico di Variante “, da considerare solo di riferimento per la programmazione degli interventi. Le lavorazioni e le quantità indicate potranno differire rispetto a quanto riportato in base alle necessità che emergeranno durante la vigenza del contratto, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1.

L'ing. Giacomo Gellini rappresentante legale A.T.I. tra "C.A.B. s.r.l." (cod. fisc. 00103910519) capogruppo - "ECOVIE s.r.l." - "EMMEA TRADE & SERVICE s.r.l.", esecutore dei lavori in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variata distribuzione di spesa redatta dal Direttore dei Lavori ing. Laura Porcellotti in data 10/09/2024 secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

1. Computo metrico estimativo
2. Verbale Nuovi Prezzi

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi in esso allegati, oltre ai nuovi prezzi che si concordano con ulteriore atto e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione del 28,976%;

Art. 2.

L'importo totale complessivo dei lavori di cui alla perizia di variata distribuzione di spesa è di € € 260.389,09 oltre € 4.205,59 per oneri della sicurezza;

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. vengono concordati i nuovi prezzi sulla base del prezziario di cui all'art. 23, comma 16, Dlgs 50/2016 e s.m.i. che vengono riportati nell'elaborato "verbale nuovi prezzi";.

Art. 4.

Il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissato in giorni 90 non viene modificato.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'impresa appaltatrice lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti..

Arezzo, lì 10/09/2024

Il legale rappresentante **C.A.B. s.r.l.**
Ing. Giacomo Gellini

Il Direttore Dei Lavori
ing. Laura PORCELLOTTI

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Stefano NOCENTINI

