

ATTO DI AMMISSIBILITA' DELLA VARIANTE

OGGETTO: ODL n° 2 "Prog. n° 24-V004-Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoritiche lungo le strade provinciali del Reparto Valdarno-anno 2024-- CUP: I27H22003830001 CIG derivato: B14204F374 "

IMPRESA: "Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra C.A.B. s.r.l." (cod. fisc. 00103910519) in qualità di capogruppo mandataria, "ECO VIE s.r.l." in qualità di mandante, "EMMEA TRADE" e "SERVICE s.r.l." in qualità di mandante;

IMPORTO LAVORI: € 263.835,78 di cui € 4.205,19= per Oneri per la Sicurezza

CONTRATTO Accordo Quadro Lotto n° 2: **Rep. n° 27 del 20 Dicembre 2023**

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: **D.D. n° 679 del 18/04/2024**

Il Sottoscritto Geom. Stefano Nocentini Responsabile del Procedimento dei lavori sopra specificati:

CONSTATATO

che il Direttore dei Lavori di cui all'oggetto, ing. Laura Porcellotti, ha fatto pervenire una perizia di variante, mantenendo l'importo complessivo dell'appalto a € 329.352,97, portando i lavori ad € 264.594,68, comprensivi di € 4.205,59 di costi della sicurezza ed ha presentato i seguenti elaborati:

- 1) Relazione Perizia suppletiva e Nuovi Prezzi;
- 2) Computo metrico estimativo di perizia;
- 3) Atto di sottomissione;
- 4) Verbale di concordamento nuovi prezzi.

Dagli elaborati si evince che:

- durante l'esecuzione dei lavori, iniziati in data 16/05/2024, sono emerse situazioni che richiedono ulteriori sistemazioni stradali ai fini della sicurezza, non ricomprese nel progetto iniziale;
- la necessità di sostituire l'attuale barriera stradale presente che risulta in parte danneggiata e ormai fuori dalla sede opportuna;
- la necessità di eseguire ulteriori sistemazioni stradali ai fini della sicurezza, non ricomprese nel progetto iniziale, ma funzionali all'inserimento dell'intervento nell'attuale viabilità.

VERIFICATO

- Che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria;

- La modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- la modifica non estende l'ambito di applicazione del contratto;
- non cambia il contraente

ESPRIME

Un giudizio di AMMISSIBILITÀ

Si invia la perizia in oggetto congiuntamente alla presente relazione per l'emissione dei dovuti atti di approvazione.

Arezzo, lì 12/09/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Stefano NOCENTINI
