

---

OPERA

# Progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte per l'attraversamento del fiume Arno Comune di Capolona

---

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Settembre 2024  
RIF. PRATICA 22003

# C.10.V01

---

COMMITTENZA



PROVINCIA DI AREZZO

---

PROGETTISTI E CONSULENTI

Ing. Andrea Barocci



INGEGNERIA DELLE STRUTTURE  
analisi - progettazione - consulenze

Sede legale e operativa –  
via P. Tosi n° 318 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  
Tel. +39 0541 391120 - [info@ingegneriadellestrutture.it](mailto:info@ingegneriadellestrutture.it) -  
[www.ingegneriadellestrutture.it](http://www.ingegneriadellestrutture.it)

---

La proprietà intellettuale del presente elaborato è tutelata dall'arte.2578 Codice civile e della Legge 633/41 s.m.i



**Comune di Capolona**  
**Provincia di Arezzo**

---

**ATTO DI SOTTOMISSIONE**

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

---

**LAVORI:** Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km 159+500 - CUP: I57H21000040002 - CIG: A00D0CCECB

**COMMITTENTE:** Provincia di Arezzo

**R.U.P.** Ing. Paolo Bracciali

**IMPRESA** Gr.An. Appalti S.r.l., Via Caduti sul Lavoro, 38 - Caserta

**CONTRATTO** stipulato in data 21/02/2024 n. 37/2024 di rep. registrato a Arezzo, il 06/03/2024 al n. 2423 serie 1T pari a 874.396,32

**Premesso**

- che il progetto esecutivo dei lavori "Intervento di consolidamento e sistemazione del viadotto Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km 159+500 - CUP: I57H21000040002 - CIG: A00D0CCECB" è stato approvato con Decreto del Presidente n. 95 del 25/09/2023 di importo complessivo pari a € 874.396,32;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici n.1841 del 06/11/2023 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa GR.AN.APPALTI ITALIA SRL, Cod. Fiscale e P. IVA 03608700617, con sede legale in via Caduti sul Lavoro n.38 – 81100 Caserta (CE), che ha offerto un ribasso percentuale del 21,021%, per un importo totale al netto dell'IVA di € 874.396,32, di cui € 138.765,03 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per € 192.367,19, così per complessivi € 1.066.763,51;
- Dato atto che il Contratto è stato stipulato in data 21 febbraio 2024 con Rep. n° 37/2024 registrato ad Arezzo il 06/03/2024 al n. 2423 serie 1T pari a 874.396,32;
- la consegna lavori è avvenuta in data 15/04/2024;
- la sospensione dei lavori avvenuta in data 15/04/2024 e la ripresa degli stessi a decorrere dalla data 10/05/2024;
- il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori è fissato a 125 gg solari e consecutivi, quindi il 12/09/2024, così come previsto dal verbale di ripresa dei lavori del 10/05/2024.
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale per richiesta della committenza mediante la Disposizione di Servizio del Responsabile del Progetto n.1 del 11/09/2024;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con il riutilizzo dei fondi derivanti dal ribasso d'asta;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € 563 109.69, per lavori al netto del ribasso d'asta del 21.021 % oltre ad € 151 396.33 per oneri della sicurezza e ad € 255 540.58 di incidenza per la manodopera non soggetti a ribasso, per un importo totale € 968 527.18;
- che detta perizia suppletiva è stata approvata con \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

**tutto ciò premesso:**

l'anno **Duemila ventiquattro** il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nel **Comune di Capolona**, si conviene quanto segue:

**Art. 1** - Il/la sig. Antonio Grillo in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Gr.An. Appalti S.r.l., con sede a Caserta, in Via Via Caduti sul Lavoro, 38 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

**Art. 2** - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 21/02/2024 n. 37/2024 di rep. registrato a Arezzo, il 06/03/2024 al n. 2423 serie 1T; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data \_\_\_\_\_, ai quali si applica il ribasso d'asta del 21.021 %;

**Art. 3** - Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'Impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_).

**Art. 4** - La stazione appaltante non si farà carico di ulteriori costi inerenti ad un prolungamento dell'ordinanza per il cantiere stradale e di conseguenza del servizio di movieraggio disposto con la perizia di variante di cui sopra, se attribuibile a colpa e/o ritardo dell'impresa appaltatrice e che tale servizio dovrà essere comunque garantito e resterà come onere a carico della stessa

**Art. 5** - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 125 viene aumentato di ulteriori gg. \_\_\_\_\_, determinando così il seguente nuovo termine: \_\_\_\_\_.

**Art. 6** - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Capolona, \_\_\_\_\_

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

\_\_\_\_\_  
(Gr.An. Appalti S.r.l.)

\_\_\_\_\_  
(Ing. Andrea Barocci)

Visto  
Il Responsabile del Progetto

\_\_\_\_\_  
(Ing. Paolo Bracciali)