

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini – Progetto 22-V035

CUP: I57H21006360001

CIG Accordo Quadro lotto 2: 98604561B5

CIG derivato: B2AC9BE209

STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Arezzo, Settore Viabilità e Lavori Pubblici

RUP: Arch. Giuseppina Bocchini

AGGIUDICATARIO: RTI tra C.A.B. Srl (Capogruppo-Mandataria, con sede in Loc. Indicatore n. 78/d - 52100 Arezzo, P.Iva e Cod. Fisc. 00103910519) e ECOVIE Srl e EMMEA TRADE & SERVICE Srl (Mandanti)

CONTRATTO: Rep. n. 27 del 20/12/2023 – ODL n.5 del 06/08/2024

IMPORTO CONTRATTUALE: € 204.955,07, al netto del ribasso d'asta del 28,976%, oltre costi della sicurezza pari a € 100.215,10, per un importo contrattuale di € 305.170,17, oltre IVA al 22% pari a € 67.137,44, per un importo complessivo di € 372.307,61

Il sottoscritto ing. Antonio Brunetto, DIRETTORE DEI LAVORI sopra specificati, considerato che nel corso di esecuzione delle opere si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto;

VISTE le motivazioni che comportano lavorazioni in variante, adeguatamente dettagliate nella relazione di perizia e di seguito elencate:

- interferenza delle lavorazioni con i sottoservizi (fibra);
- sistemazioni esterne (sistemazione scarpata non prevista nel progetto originario);
- rimozione dei detriti caduti nell'alveo a seguito della frana;
- taglio di vegetazione secca che può causare danni ai mezzi che transitano.

CONSIDERATO CHE le lavorazioni in variante, accertate da circostanze intervenute durante l'avanzamento del cantiere, sono necessarie e propedeutiche al completamento dei lavori e al loro buon esito;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione di una variante per consentire di apportare le modificazioni progettuali sopra richiamate;

HA REDATTO

La modifica contrattuale 2 relativa ai lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b del D.Lgs. 50/2016:

AC2 s.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536 - Fax: +39 095 7084012
Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144 Roma (RM)
Sede operativa: via Giorgio La Pira, 17 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
P. IVA e Reg. Imp.: 04289110878
Cap. Sociale Euro 90.000,00



- Che comporta un incremento dell'importo dei lavori di € 67.816,80 oltre IVA, di cui € 384.055,91 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 100.215,10 per costi della sicurezza;
- Ridetermina l'importo contrattuale complessivo che per effetto della presente perizia di variante in € 272.771,87 oltre oneri della sicurezza di € 100.215,10 per un importo complessivo di € 372.986,97 oltre IVA al 22% per € 82.057,14 e così per complessivi € 399.749,00, in favore dell'impresa;
- Ed è composta dai seguenti elaborati:
 - Schema di atto di sottomissione n.02
 - Verbale concordamento nuovi prezzi n.02
 - Quadro Economico rimodulato
 - Relazione di perizia di variante n. 2
 - Documentazione tecnica di variante (CME)

CHIEDE AL RUP DI PROCEDERE :

All'approvazione della modifica contrattuale in oggetto.

Data...23/12/2024

Il Direttore dei Lavori
Ing. Antonio Brunetto

ALLEGATI: Documenti della perizia di variante di cui alla presente istanza

AC2 s.r.l.

Sede legale: via Cassone, 23 - 95019 Zafferana Etnea (CT) - Italy
Sede operativa, via delle Ginestre, 50 - 95019 Zafferana Etnea (CT)
Tel: +39 095 7093536 - Fax: +39 095 7084012
Sede operativa: viale Avignone, 95 - 00144 Roma (RM)
Sede operativa: via Giorgio La Pira, 17 - 88046 Lamezia Terme (CZ)
P. IVA e Reg. Imp.: 04289110878
Cap. Sociale Euro 90.000,00

