
OPERA

Progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del ponte per l'attraversamento del fiume Arno Comune di Capolona

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Febbraio 2025
RIF. PRATICA 22003

C.10.V02

COMMITTENZA



PROVINCIA DI AREZZO

PROGETTISTI E CONSULENTI

Ing. Andrea Barocci



INGEGNERIA DELLE STRUTTURE
analisi - progettazione - consulenze

Sede legale e operativa –
via P. Tosi n° 318 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. +39 0541 391120 - info@ingegneriadellestrutture.it -
www.ingegneriadellestrutture.it

La proprietà intellettuale del presente elaborato è tutelata dall'art. 2578 Codice civile e della Legge 633/41 s.m.i

Comune di Capolona
Provincia di Arezzo

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: Lavori di consolidamento e sistemazione del viadotto Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km 159+500 - CUP: I57H21000040002 - CIG: A00D0CCECB

COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

R.U.P. Ing. Paolo Bracciali

IMPRESA Gr.An. Appalti S.r.l., Via Caduti sul Lavoro, 38 - Caserta

CONTRATTO stipulato in data 21/02/2024 n. 37/2024 di rep. registrato a Arezzo, il 06/03/2024 al n. 2423 serie 1T pari a 874.396,32

Premesso

- che il progetto esecutivo dei lavori "Intervento di consolidamento e sistemazione del viadotto Capolona sul fiume Arno, lungo la S.R. 71 Umbro-Casentinese-Romagnola nel Comune di Capolona al km 159+500 - CUP: I57H21000040002 - CIG: A00D0CCECB" è stato approvato con Decreto del Presidente n. 95 del 25/09/2023 di importo complessivo pari a € 874.396,32;
- che con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici n.1841 del 06/11/2023 sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa GR.AN.APPALTI ITALIA SRL, Cod. Fiscale e P. IVA 03608700617, con sede legale in via Caduti sul Lavoro n.38 – 81100 Caserta (CE), che ha offerto un ribasso percentuale del 21,021%, per un importo totale al netto dell'IVA di € 874.396,32, di cui € 138.765,03 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per € 192.367,19, così per complessivi € 1.066.763,51;
- Dato atto che il Contratto è stato stipulato in data 21 febbraio 2024 con Rep. n° 37/2024 registrato ad Arezzo il 06/03/2024 al n. 2423 serie 1T pari a 874.396,32;
- la consegna lavori è avvenuta in data 15/04/2024;
- la sospensione dei lavori avvenuta in data 15/04/2024 e la ripresa degli stessi a decorrere dalla data 10/05/2024;
- con la D.D. n. 1594 del 26/09/2024 il RUP approva la variante n. 1 al contratto di lavori in essere con la ditta Gr.An.Appalti Italia srl, mediante la quale è stata estesa la durata dei lavori di 10 giorni naturali e consecutivi per maggiori lavorazioni ed è stata altresì concessa una proroga dei tempi contrattuali pari a 60 giorni naturali consecutivi, che complessivamente stabiliva la nuova durata dei lavori a 195 naturali e consecutivi e così rimodulava la data di ultimazione lavori al 21/11/2024;
- con la D.D. n. 1953 del 20/11/2024 il RUP concede una proroga di 60 gg naturali e consecutivi dei tempi contrattuali, rimodulando la data di ultimazione lavori al 20/01/2025;
- con la D.D. n. 116 del 21/01/2025 il RUP concede una proroga di 20 gg naturali e consecutivi dei tempi contrattuali, rimodulando la data di ultimazione lavori al 09/02/2025;
- che si sono pertanto verificate variazioni alle singole categorie di lavori previsti nel progetto principale a cui si può far fronte con il riutilizzo dei fondi derivanti dal ribasso d'asta;
- che è stata redatta apposita perizia di variante per l'importo di € 23 870.00 al netto del ribasso, di cui € 9 791.91 per costi della sicurezza, oltre IVA22% per 5 251.40 e così per complessivi € 31 789.64, la quale porta all'importo complessivo di € 574 192.87, per lavori al netto del ribasso d'asta del 21.021 % oltre ad € 161 188.24 per oneri della sicurezza e ad € 259 501.82 di incidenza per la manodopera non soggetti a ribasso, per un importo totale € 994 882.93;

- che detta perizia suppletiva è stata approvata con Determina Dirigenziale n. ____ in data _____;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

tutto ciò premesso:

l'anno **Due mila venticinque** il giorno _____ del mese di _____, nel **Comune di Capolona**, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il/la sig. Antonio Grillo in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa Gr.An. Appalti S.r.l., con sede a Caserta, in Via Via Caduti sul Lavoro, 38 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e/o minori diversi lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 21/02/2024 n. 37/2024 di rep. registrato a Arezzo, il 06/03/2024 al n. 2423 serie 1T; i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data _____, ai quali si applica il ribasso d'asta del 21.021 %;

Art. 3 - Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'Impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10.09% dell'importo del presente atto, pari a € 2 408.24 (dicansi euro duemila quattrocentootto/24).

Art. 4 - Per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 275 viene aumentato di ulteriori gg. ____, determinando così il seguente nuovo termine: _____.

Art. 5 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Capolona, _____

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

(Gr.An. Appalti S.r.l.)

(Ing. Andrea Barocci)

Visto
Il Responsabile del Progetto

(Ing. Paolo Bracciali)