

APPALTO INIZIALE	Totale	S.04	V.01
Lavori	968.014,53 €	648.228,92 €	319.785,61 €
Sicurezza	211.064,94 €	141.339,20 €	69.725,74 €
Sommano	1.179.079,47 €	789.568,12 €	389.511,35 €
VARIANTE 1	Totale	S.04	V.01
Utilizzo movieri	53.378,88 €	35.745,05 €	17.633,83 €
Lavori	968.014,53 €	648.228,92 €	319.785,61 €
Sicurezza	264.443,82 €	177.084,25 €	87.359,57 €
Sommano	1.232.458,35 €	825.313,17 €	407.145,18 €
Incremento	53.378,88 €	35.745,05 €	17.633,83 €
di cui opere di nuova progettazione	53.378,88 €	35.745,05 €	17.633,83 €
VARIANTE 3	Totale	S.04	V.01
Variazione fresature e bitumi	19.570,26 €		19.570,26 €
Incremento movieri	16.758,49 €	7.457,12 €	9.301,37 €
Lavori	987.764,79 €	648.228,92 €	339.535,87 €
Sicurezza	281.202,31 €	184.541,37 €	96.660,94 €
Sommano	1.268.967,10 €	832.770,29 €	436.196,81 €
Incremento	36.508,75 €	7.457,12 €	29.051,63 €
di cui opere di nuova progettazione	- €	- €	- €
VARIANTE 4	Totale	S.04	V.01
Incremento movieri	26.317,69 €	17.271,21 €	9.046,48 €
Lavori	987.764,79 €	648.228,92 €	339.535,87 €
Sicurezza	307.520,00 €	201.812,58 €	105.707,42 €
Sommano	1.295.284,79 €	850.041,50 €	445.243,29 €
Incremento	26.317,69 €	17.271,21 €	9.046,48 €
di cui opere di nuova progettazione	26.317,69 €	17.271,21 €	9.046,48 €
	Totale	S.04	V.01
INCREMENTO COMPLESSIVO	116.205,32 €	60.473,38 €	55.731,94 €
di cui opere di nuova progettazione	79.696,57 €	53.016,26 €	26.680,31 €