

	PROVINCIA DI AREZZO – Settore Servizi Tecnici – Servizio Viabilità Atto di sottomissione		
---	--	--	---

Oggetto: Lavori di recupero e risanamento muri dei muri di sostegno, lungo la S.P. 310 del Bidente tra il Km. 20+400 e il Km. 23+200 nel Comune di Pratovecchio Stia. Prog. 18V030 CUP: I47H18001200001 – CIG 7914957D21

IMPRESA: EDIL GARDEN srl p.iva 01929900510.

IMPORTO LAVORI: € 100.737,61 di cui €. 5.936,52 per i costi della sicurezza.

Contratto: Registro n. 190/22/CONTR del 05 agosto 2019.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

(art. 22, comma 4, lett. d) d.m. 7 marzo 2018, n.49)

L'anno 2019 il giorno 27/08/2019 presso il Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo

PREMESSO

– che con contratto d' appalto n° 190/22/CONTR stipulato in data 05/08/2019 dell'importo di € 100.737,61 di cui €. 5.936,52 per i costi della sicurezza al netto del ribasso d'asta, la stazione appaltante Provincia di Arezzo ha affidato i lavori di cui in premessa all'Impresa EDIL GARDEN srl p.iva 01929900510;

_ che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia che modifica l'importo contrattuale per lavori maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti; La perizia consiste principalmente nell'eseguire ulteriore muratura ad "opus incertum".

_ che la perizia viene redatta in quanto oltre a muri di progetto, durante le visite in cantiere, è stata accertata la presenza di un'altra opera d'arte, a sostegno della strada, particolarmente deteriorata e da ripristinare urgentemente, al fine di garantire la sicurezza pubblica. Tale opera, a causa della vegetazione presente, non era stata visionata in corso di progettazione.



TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1.

Il sig. Federico Puri, in qualità di rappresentante legale dell'Impresa EDIL GARDEN srl p.iva 01929900510 appaltatrice dei lavori in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia redatta dal direttore dei lavori Geom Stefano Nocentini in data odierna secondo gli elaborati allegati e consistenti in :

1. Computo metrico di perizia
2. Relazione perizia n.1
3. Atto di sottomissione n.1

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi.

	PROVINCIA DI AREZZO – Settore Servizi Tecnici – Servizio Viabilità Atto di sottomissione		
---	---	--	---

Art. 2.

L'importo totale dei lavori di cui alla perizia ammonta ad aggiuntivi € 12.177,31 oltre Iva al 22% per un totale di € 14.856,32; l'importo complessivo dei lavori ammonta quindi ad € 112.914,92 comprensivo di € 5.936,52 per gli oneri della sicurezza oltre Iva al 22% per un totale di € 137.756,20, con un aumento percentuale pari a 12,088%.

Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto.

Art. 3.

Non è necessario istituire nuovi prezzi.

Art. 4

I lavori relativi alla Variante N. 1 comportano una proroga contrattuale di giorni 30;

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Letto e confermato e sottoscritto.

Arezzo, li 27/08/2019

EDILGARDEN S.R.L.
 P.zza P. Niccoli, 5 - 52010 CASTEL S. NICCOLO' (AR)
 P. IVA e C.F. 01929900510
FEDERICO SAMI Cell. 339.2097264
 Cell. 328.5928884

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Stefano Nocentini

Il RUP
 Geom. Carlo Fiordelli

