



**LAVORI DI** lavori di ristrutturazione del Ponte sull'Allacciante di sinistra lungo la S.P. 27 di Castroncello –Brolio nel Comune di Foiano della Chiana (AR) – CIG. n. 7630814AE9 – CUP n. I87H17000800003

**IMPRESA** FRAPPI S.R.L. con sede e domicilio fiscale in Castiglion Fiorentino (AR), Via Val di Chio n. 19, CAP.52043, PEC. frappisrl.ar00@postpec.cassaedile.it, P.IVA e C.F.01899840514

**CONTRATTO IN DATA** 22 Marzo 2019 **REGISTRO** n. 177/09/CONTR.

**IMPORTO LAVORI** € 207.590,94= (diconsi euro duecentosettemilacinquecentonovanta/94), di cui € 186.107,12= per i lavori ed € 21.483,82= per oneri della sicurezza, modificato per effetto della DD n. 614 del 05/06/2019 a complessive € 226.197,25 (€ 204.713,43+ 21.483,82 per os) oltre IVA nella misura prevista dalla normativa vigente.

Il Sottoscritto Ing.Claudio Tiezzi Responsabile del Procedimento dei lavori sopra specificati:

### CONSTATATO

che con istanza , consegnata brevi manu, il Direttore dei Lavori ing Nicola Cappelletti dello Studio Tecnico Cappelletti, incaricato con DD 79/VO 20/04/2017 , ha fatto pervenire una ulteriore modifica del contratto di appalto ex comma 2 art 106 del dlgs 50/2016 per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € 7.420,45 = di cui €0,00 per lavori e € 7.420,45 per oneri sicurezza, che eleva, con un aumento complessivo percentuale pari al 12,54 % , l'importo complessivo dell'appalto a € **233.617,70** = composta dei seguenti elaborati :

- 1) ST-17-028-A03 Relazione tecnica generale (allegato 1)
- 2) ST-17-028- S/5 Quadro comparativo costi della sicurezza (allegato 2)
- 3) Verbale di concordamento nuovi prezzi (allegato 3)

che la modifica di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, si è manifestata la necessità di introdurre variazione alle previsioni originarie di progetto, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti legati a garantire la



sicurezza dei lavoratori a seguito della necessaria ed impellente riapertura al traffico della struttura oggetto dell'intervento come meglio e puntualmente dettagliato nel documento "relazione generale" allegato alla presente;

che per le ragioni di cui sopra le attuali modifiche , il cui valore sommato alle precedenti modifiche non eccede il 15 per cento del valore del contratto iniziale , non alterano la natura complessiva del contratto migliorando nel contempo gli aspetti gestionali

### VERIFICATO

la conformità della Modifica del contratto di appalto a quanto disposto dall'art 106 del Dlgs 50/2016 ed in particolar modo al rispetto di quanto disposto sia al punto a) che al punto b) del comma 2 del succitato articolo;

### ESPRIME

Un giudizio di AMMISSIBILITÀ all'approvazione della modifica contrattuale dando atto che per la relativa copertura economica pari a € 7.420,45 oltre IVA al 10% per € 742,05 e per complessive € **8.162,50** possono essere utilizzate da una rimodulazione delle somme a disposizione del QE di progetto come da allegato prospetto riducendo le voci "imprevisti" per € 3574,38 e " accertamenti di laboratorio .." per € 4588,12.

Si invia la documentazione della modifica contrattuale congiuntamente alla presente relazione all'organo competente per l'approvazione della medesima e per l'approvazione della rimodulazione del Q.E. che prevede oltre della conferma degli impegni già assunti l'imputazione , delle somme sopra proposte , al cap 4755 "manutenzione strade provinciali con proventi da alienazioni" impegno 747/2019 in subimpegno n. 8.

Arezzo li 15/10/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing Claudio Tiezzi

1) Relazione generale Modifica contrattuale n. 2



- 2) Quadro comparativo Modifica contrattuale n.2
- 3) Verbale Concordamento Nuovi Prezzi Modifica contrattuale n. 2
- 4) Quadro Economico di progetto rimodulato alla Modifica contrattuale n. 2
- 5) Prospetto comparativo fra i QE ante/post Modifica contrattuale n. 2