

Al Responsabile del Servizio

Ing . Fabio Collura

**Oggetto: Modifica contrattuale del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori installati negli stabili in gestione alla Provincia di Arezzo con scadenza 30-06-2024**

PREMESSO CHE:

- in base agli atti gestionali assunti dalla Provincia di Arezzo compete a quest'ufficio l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli impianti elevatori degli immobili Provinciali (scuole, uffici, ecc.);
- con D.D. n. 897 del 28.06.2021 il servizio è stato affidato alla ditta ThyssenKrupp Elevator Italia spa, per l'importo di € 37.886,40 al netto del ribasso d'asta del 47,38%, oltre oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per € 850,00 per un importo totale di € 38.736,40 oltre IVA 22% per € 8.522,01 e così per complessivi € 47.258,41 – CIG 8760476D7B, con decorrenza dal 01/07/2021 e fino al 30/06/2024;

TENUTO CONTO CHE

- con Determina n. 1050 del 19/07/2021 si è proceduto alla modifica n. 1 al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.Lgs. 50/2016, per inserimento manutenzione impianto elevatore, num. P19/2406, matr. AR002/921/2021, installato presso il Liceo "Colonna" di Via Garibaldi a Arezzo, e che a seguito della di tale modifica l'importo complessivo veniva rideterminato in € 48.308,58 comprensivi di oneri della sicurezza e dell'i.v.a. 22%;
- il Capitolato speciale d'appalto, autorizza la Stazione appaltante ad apportare variazione agli importi contrattuali dovuti alla necessità di aumentare la durata del servizio od ove sia necessario eseguire ulteriori lavori di manutenzione,

CONSIDERATO CHE

- che ad oggi restano da concludere alcuni interventi di manutenzione ordinaria non programmata da parte della ditta Tk Elevator;
- che si rende necessario concludere manifestazione di interesse in corso su portale telematico START, attualmente sospesa a causa di un bug informatico sul portale stesso; al fine di affidare il servizio ad un nuovo operatore economico così da garantire la rotazione del servizio;
- che il nuovo affidamento dovrà essere effettuate nei tempi più brevi possibili al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti elevatori;

**Per i motivi sopra espressi:**

TENUTO CONTO che ricorrono le condizioni di cui dall'art. 106 comma 1 let.a) e c) del D.LGS. 50/2016;

si propone di prorogare il servizio: fino alla data del 31/08/2024 alle stesse condizioni economiche del contratto originario, per una durata di mesi 02 alla ditta TK Elevator con sede in Milano, P.zza della Repubblica 32, partita IVA 03702760962, per un importo di € 2.199,84 compreso oneri della sicurezza ed escluso iva 22%, per un totale di € 2.683,81 comprensivi dell'i.v.a. al 22%.

A seguito della presente proposta all'importo contrattuale di € 48.308,59 comprensivo di oneri della sicurezza e i.v.a.22% dovrà essere aggiunto l'importo sopra descritto di € 2.683,81, pertanto l'importo contrattuale viene rideterminato in € 50.992,439 comprensivo di oneri della sicurezza e i.v.a.22% Considerato che il contratto scadrà il 31/08/2024 si chiede: di impegnare nel bilancio provvisorio 2024 ulteriori € 2.683,81-compreso IVA al 22% al capitolo 766.

Arezzo, 28/06/2024

***Il tecnico***

***Geom. Piro Giuseppe***

