



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

Settore Viabilità Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento LLPP e PNRR

OGGETTO: Prog 21-V035 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno - CUP I57H21006320001.

Modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs 50/2016, per affidamento lavori disposti con D.D. 1919 del 15.11.2023 - CIG derivato A0297D2E15

Allegati: Si (10)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 000000000009



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 73 del 22.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, immediatamente eseguibile;

PREMESSO che:

- il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 29.03.2023, prevedeva la realizzazione del prog 21-V035 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno - CUP I57H21006320001 - codice unico intervento L80000610511202100036 - codice interno 2021.31, per l'importo complessivo di € 420.000,00;

- con D.D. 426 del 23.03.2023 l'Arch. Giuseppina Bocchini è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione del Geom. Carlo Fiordelli;

RICORDATO che l'importo di € 420.000,00 è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per la "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane" registrato alla Corte dei Conti il 19.06.2021 e pubblicato in G.U. n.169 del 16.07.2021;

RICHIAMATE:

- la D.D. 1936 del 23.12.2022 per l'affidamento della progettazione dell'intervento in oggetto ad AZ srl Commercial & Engineering Consulting, e successiva D.D. n.1979 del 29.12.2022, mediante le quali è stato assunto l'impegno 2023/1015 per € 28.173,54 sul cap. 3440 (E.1150), oltreché l'impegno 2021/2020 per € 30,00 sul cap. 4391 (E.1127) per contributo ANAC con la quotaparte di € 10,00 sull'intervento in questione;
- la D.D. 991 del 15.07.2022 per l'affidamento delle indagini strutturali in sito a Labortest srl, mediante la quale è stato assunto l'impegno 2022/1469 per € 2.661,36 sul cap. 3440 (E.1150);
- la D.D. 893 del 30.06.2022 per l'affidamento delle indagini geognostiche in sito a Tecnogeo Group srl, mediante la quale è stato assunto l'impegno 2022/1359 per € 7.362,72 sul cap. 3440 (E.1150);
- la D.D. 1528 del 19.09.2023 per il pagamento degli oneri di istruttoria per il deposito della pratica al Settore Sismica di Arezzo, mediante la quale è stato assunto l'impegno 2023/1861 per € 100,00 sul cap. 3440 (E.1150);
- la D.D. 1710 del 16.10.2023 per l'affidamento del collaudo statico in corso d'opera a Ing. Gianluca Ricci, mediante la quale è stato assunto l'impegno 2024/176 per € 5.702,76 sul cap. 3440 (E.1150);



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

RICORDATO altresì che:

- con D.D. 1919 del 15.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo prog. 21-V035 riguardante i lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno – CUP I57H21006320001, per l'importo di € 420.000,00, di cui € 253.129,06 per lavori soggetti a ribasso compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 166.870,94 per somme a disposizione IVA compresa, con imputazione al cap. 3440 (E.1150) imp. 2144/2023;
- con il medesimo atto è stato autorizzato l'Ordine di Lavoro 10 relativo all'affidamento dei lavori principali all'operatore economico C.A.B. srl (p. iva 00103910519), in qualità di capogruppo mandataria del RTI con ECOVIE srl e EMMEA TRADE e SERVICE srl in qualità di mandanti, assegnatario dell'Accordo Quadro per l'affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Provincia di Arezzo per il periodo di 24 mesi - Lotto 2 – CIG Accordo Quadro lotto 2: 8851687331 - CIG derivato: A0297D2E15, per un importo di € 190.436,90 (al netto del ribasso del 26,22%), di cui € 176.408,37 per lavori e € 14.028,53 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 41.896,12 e così per un importo complessivo di € 232.333,02;
- come da verbale del Direttore dei Lavori, ing. Lorenzo Azzolini, in data 27.11.2023 è avvenuta la consegna dei lavori, che, come indicato dell'OdL n.10, dovevano concludersi in 140 (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi, e pertanto entro il 15.04.2024, termine posticipato al 30.06.2024 in seguito alla concessione da parte del RUP di una proroga di 78 (settantotto) giorni naturali e consecutivi;

RICHIAMATE altresì:

- la D.D. n. 946 del 29.05.2024 per l'affidamento di una integrazione all'incarico disposto D.D. 1936 del 23.12.2022, e successiva D.D. 1979 del 29.12.2022, ad AZ srl Commercial & Engineering Consulting, mediante la quale è stato assunto l'impegno 2023/2144/4 per € 12.656,13 sul cap. 3440 (E.1150);
- la D.D. n. 1034 del 10.06.2024 per l'affidamento di prove di laboratorio su materiali da costruzione all'R.T.I. Forza 5, con mandataria Sicuring Srl, mediante la quale è stato assunto l'impegno 2023/2144/5 per € 328,80 sul cap. 3440 (E.1150);

ATTESO che il quadro economico dell'intervento è stato così definito:

A Lavori				
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 26,22%			176.408,37 €
	<i>di cui costi della manodopera</i>		47.107,61 €	
A.2	Oneri sicurezza			14.028,53 €
Totale				190.436,90 €
B Somme a disposizione				
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto			- €
B.2	Spese tecniche			41.527,79 €
B.2.1	<i>di cui progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE (DD. 1936/2021 e DD. 1979/2021 e modifica</i>		32.179,75 €	



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 1214

del

12/07/2024

	n.1 con DD. 946/2024)			
B.2.2	di cui verifica progetto		- €	
B.2.3	di cui collaudo statico (DD. 1710/2023)		4.494,61 €	
B.2.4	di cui residuo		4.853,43 €	
B.3	Contributo cassa previdenziale			1.661,11 €
B.3.1	di cui su B.2.1	4%	1.287,19 €	
B.3.2	di cui su B.2.2	4%	- €	
B.3.3	di cui su B.2.3	4%	179,78 €	
B.3.4	di cui su B.2.4	4%	194,14 €	
B.4	Analisi di laboratorio			7.000,00 €
B.4.1	di cui per accettazione materiali		5.000,00 €	
B.4.2	di cui per analisi terre e rocce da scavo		2.000,00 €	
B.5	Rilievi, accertamenti, indagini			18.216,46 €
B.5.1	di cui per indagini strutturali (DD. 991/2022)		2.181,44 €	
B.5.2	di cui per indagini geognostiche (DD. 893/2022)		6.035,02 €	
B.5.3	di cui per prove di collaudo		10.000,00 €	
B.6	Interferenze con i pubblici servizi			5.000,00 €
B.6.1	di cui per sottoservizi		5.000,00 €	
B.6.2	di cui per trasporto pubblico locale		- €	
B.7	Acquisizione di aree o immobili			1.000,00 €
B.7.1	di cui occupazioni temporanee		622,16 €	
B.7.2	di cui residuo		377,84 €	
B.8	Pubblicità e opere artistiche			- €
B.8	Contributo ANAC			235,00 €
B.8.1	di cui per gara su A		- €	
B.8.2	di cui per gara su B.2.1		10,00 €	
B.8.3	di cui per gara su B.2.2		- €	
B.8.4	di cui per gara su B.2.3		- €	
B.8.5	di cui per gara su B.5.1		- €	
B.8.6	di cui per gara su B.5.2		- €	
B.8.7	di cui residuo		225,00 €	
B.9	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.			250,00 €
B.9.1	di cui per deposito Settore Sismica Arezzo (DD. 1528/2023)		100,00 €	
B.9.2	di cui residuo		150,00 €	
B.10	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A			5.062,58 €
B.11	IVA			55.405,30 €
B.11.1	di cui su A	22%	41.896,12 €	
B.11.2	di cui su B.1	22%	- €	
B.11.3	di cui su B.2.1 + B.3.1	22%	7.362,73 €	
B.11.4	di cui su B.2.2 + B.3.2	22%	- €	



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

B.11.5	di cui su B.2.3 + B.3.3	22%	1.028,37 €	
B.11.6	di cui su B.2.4 + B.3.4	22%	1.110,46 €	
B.11.7	di cui su B.5.1	22%	479,92 €	
B.11.8	di cui su B.5.2	22%	1.327,70 €	
B.11.9	di cui su B.5.3	22%	2.200,00 €	
B.12	Accantonamento per revisione prezzi su A (compreso IVA)			12.656,45 €
B.13	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)			5.063,98 €
B.14	Ribasso d'asta (compreso IVA)			76.484,43 €
Totale				229.563,10 €
TOTALE A+B				420.000,00 €

EVIDENZIATO che l'importo complessivo dell'intervento di € 420.000,00 trova copertura finanziaria secondo le seguenti imputazioni contabili:

Importo	Capitolo	Impegno	Atto	Note
€ 28.173,54	3440 (E.1150)	2023/1015	D.D. n. 1936/2021	Servizio per PD+PE+CSE+DL+CSE affidato a AZ srl Commercial & Engineering Consulting
€ 10,00	3440 (E.1150)	2021/2020	D.D. n. 1936/2021	Quotaparte contributo ANAC
€ 2.661,36	3440 (E.1150)	2022/1469	D.D. n. 991/2022	Servizio per indagini strutturali affidato a Labortest srl
€ 7.362,72	3440 (E.1150)	2022/1359	D.D. n. 893/2022	Servizio per indagini geognostiche affidato a Tecnogeo Group srl
€ 100,00	3440 (E.1150)	2023/1861	D.D. n. 1528/2023	Oneri istruttoria sismica
€ 5.702,76	3440 (E.1150)	2024/176	D.D. n. 1710/2023	Servizio per Collaudo statico affidato a Ing. Gianluca Ricci
€ 48.502,50	3440 (E.1150)	2023/2144	D.D. n. 1919/2023	Restanti somme a disposizione
€ 283,38	3440 (E.1150)	2023/2144	Liquidazione 2023/5323	Indennità di occupazione temporanea
€ 254,08	3440 (E.1150)	2023/2144	Liquidazione 2023/5324	Indennità di occupazione temporanea
€ 84,70	3440 (E.1150)	2023/2144	Liquidazione 2023/5325	Indennità di occupazione temporanea
€ 232.333,02	3440 (E.1150)	2023/2144/1	D.D. n. 1919/2023	Lavori affidati all'ATI con C.A.B. srl mandataria con OdL n. 10 su Accordo Quadro - lotto 2 di cui alla D.D. n. 520/2022
€ 76.484,43	3440 (E.1150)	2023/2144/2	D.D. n. 1919/2023	Ribasso d'asta



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

€ 5.062,58	3440 (E.1150)	2023/2144/3	D.D. n. 1919/2023	Incentivi tecnici
€ 12.656,13	3440 (E.1150)	2023/2144/4	D.D. n. 946/2024	Modifica contrattuale n.1 al servizio affidato a AZ srl Commercial & Engineering Consulting
€ 328,80	3440 (E.1150)	2023/2144/5	D.D. n. 1034/2024	Prove di laboratorio affidate a RTI Forza 5, mandataria Sicuring, con OdP n. 2 su Accordo Quadro Indagini di cui alla D.D. n. 1881/2023
€ 420.000,00	SOMMANO			

DATO ATTO che nel corso dei lavori oggetto dell'appalto si è manifestata l'esigenza di introdurre le seguenti modifiche al progetto originario:

- ripristino della linea telefonica in seguito al fortuito tranciamento di cavo TIM non individuato nelle planimetrie;
- interruzione completa del traffico veicolare inizialmente non prevista, con conseguente tempistica per il rilascio dei relativi permessi e per concordare con gli enti preposti la disposizione della segnaletica;
- posa in opera di guaina impermeabilizzante su tutta la carreggiata anziché soltanto sulle solette;
- realizzazione di ponteggio anche nel lato sud del manufatto;
- realizzazione di provvisorio sostegno della tubazione del gas che corre esternamente alla carreggiata sud e suo ricollocamento/sostituzione dopo la realizzazione della soletta in c.a.;
- riempimento della zona a monte del muro andatore con misto di cava anziché con il terreno precedentemente escavato;
- rivestimento in pietra di opere in calcestruzzo;

PRESO ATTO della proposta di perizia di variante redatta e sottoscritta dal Direttore dei Lavori Ing. Lorenzo Azzolini e trasmessa alla Provincia di Arezzo con PEC prot. n. 17442 del 01.07.2024 composta dai seguenti elaborati:

- SP02-1-DL-CMS-REL-01-01- Relazione Perizia di Variante
- SP02-2-DL-CMS-REL-01-02- Concordamento nuovi prezzi
- SP02-3-DL-CMS-REL-01-03- Preventivo di Variante
- SP02-4-DL-CMS-REL-01-04- CME di variante – Lavori
- SP02-5-DL-CMS-REL-01-05- CME di variante – Sicurezza
- SP02-6-DL-CMS-REL-01-06- Quadro comparativo – Lavori
- SP02-7-DL-CMS-REL-01-07- Quadro comparativo – Sicurezza
- SP02-8-DL-CMS-REL-01-08- QE di Raffronto



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

- SP02-9-DL-CMS-REL-01-09- Schema Atto di sottomissione

EVIDENZIATO che:

- trattasi di lavori supplementari che si sono resi necessari e che non erano inizialmente previsti nell'appalto;
- un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia tecnici che economici e comporterebbe per l'Amministrazione notevoli disagi, nonché disagi per gli utenti della strada in quanto una nuova procedura di appalto genererebbe un prolungamento del cantiere stradale in essere su una zona critica per l'elevato traffico;
- le modifiche comportano una variazione in aumento di € 8.603,37 oltre IVA, di cui € 4.678,73 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 3.924,67 per costi della sicurezza;
- tale variazione corrisponde al 4,52% dell'importo contrattuale originario, inferiore al quinto d'obbligo;
- per l'esecuzione dei lavori supplementari il Direttore dei Lavori ha valutato congrua una durata di 39 (trentanove) giorni naturali e consecutivi, da aggiungere al termine del contratto iniziale;
- per le lavorazioni non previste nel progetto iniziale è stato redatto un verbale di concordamento nuovi prezzi;

DATO ATTO che:

- la modifica contrattuale è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;
- trattandosi di una variazione contenuta entro il quinto dell'importo del contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, ovvero la Provincia ne può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

PRESO ATTO che l'Impresa, firmando lo Schema di Atto di sottomissione, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire le lavorazioni in modifica secondo gli stessi patti e condizioni del contratto originario;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale si formalizzerà con l'emissione del relativo Ordine di Lavoro che costituirà un'appendice contrattuale integrativa al contratto principale di cui all'Ordine di Lavoro n. 10, per l'affidamento del risultante importo ulteriore di € 8.603,37, di cui € 4.678,73 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,22% e € 3.924,67 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 1.892,74 e così per complessivi € 10.496,11;

EVIDENZIATO che, come trattato in dettaglio nella perizia di modifica contrattuale (in allegato), i lavori subiscono variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali, eseguendo una modifica contrattuale all'affidamento disposto con D.D. 1919 del 15.11.2023;

RITENUTO, per tutto quanto detto, di poter eseguire la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

VISTO e richiamato l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ritenuto applicabile nel caso di specie poiché prevede la possibilità di modificare i contratti fino al 50% dell'importo del contratto senza una nuova procedura di affidamento *"per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi"*;

VALUTATO che l'importo in modifica corrisponde al 4,52% dell'importo contrattuale originario, e quindi inferiore al 50% nel rispetto dell'art. 106, co. 7, del D.Lgs. 50/2016;

RIDETERMINATO quindi l'importo contrattuale complessivo che aggiornato è pari a € 199.040,27, di cui € 181.087,10 per lavori al netto del ribasso 26,22% e € 17.953,17 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per € 43.788,86 e così per un importo complessivo di € 242.829,13, come evidenziato nella relazione allegata al presente atto ;;

DATO ATTO che con la perizia di variante si mantiene invariato l'importo complessivo dell'intervento di € 420.000,00 in quanto vengono impiegate parte delle risorse derivanti dal ribasso d'asta, comportando quindi le seguenti modifiche al quadro economico che diviene così aggiornato:

A Lavori				
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 26,22%			181.087,10 €
	di cui costi della manodopera		49.171,60 €	
A.2	Oneri sicurezza			17.953,17 €
Totale				199.040,27 €
B Somme a disposizione				
B.1	Lavori in economia non compresi nell'appalto			- €
B.2	Spese tecniche			41.527,79 €
B.2.1	di cui progettazione definitiva, esecutiva, DL, CSP, CSE (DD. 1936/2021 e DD. 1979/2021 e modifica n.1 con DD. 946/2024)		32.179,75 €	
B.2.2	di cui verifica progetto		- €	
B.2.3	di cui collaudo statico (DD. 1710/2023)		4.494,61 €	
B.2.4	di cui residuo		4.853,43 €	
B.3	Contributo cassa previdenziale			1.661,11 €
B.3.1	di cui su B.2.1	4%	1.287,19 €	
B.3.2	di cui su B.2.2	4%	- €	
B.3.3	di cui su B.2.3	4%	179,78 €	
B.3.4	di cui su B.2.4	4%	194,14 €	
B.4	Analisi di laboratorio			7.000,00 €



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

B.4.1	di cui per accettazione materiali (€ 328,80 con DD. 1034/2024)		5.000,00 €	
B.4.2	di cui per analisi terre e rocce da scavo		2.000,00 €	
B.5	Rilievi, accertamenti, indagini			18.216,46 €
B.5.1	di cui per indagini strutturali (DD. 991/2022)		2.181,44 €	
B.5.2	di cui per indagini geognostiche (DD. 893/2022)		6.035,02 €	
B.5.3	di cui per prove di collaudo		10.000,00 €	
B.6	Interferenze con i pubblici servizi			5.000,00 €
B.6.1	di cui per sottoservizi		5.000,00 €	
B.6.2	di cui per trasporto pubblico locale		- €	
B.7	Acquisizione di aree o immobili			1.000,00 €
B.7.1	di cui occupazioni temporanee		622,16 €	
B.7.2	di cui residuo		377,84 €	
B.8	Pubblicità e opere artistiche			- €
B.8	Contributo ANAC			235,00 €
B.8.1	di cui per gara su A		- €	
B.8.2	di cui per gara su B.2.1		10,00 €	
B.8.3	di cui per gara su B.2.2		- €	
B.8.4	di cui per gara su B.2.3		- €	
B.8.5	di cui per gara su B.5.1		- €	
B.8.6	di cui per gara su B.5.2		- €	
B.8.7	di cui residuo		225,00 €	
B.9	Oneri istanze, istruttorie, bolli, etc.			250,00 €
B.9.1	di cui per deposito Settore Sismica Arezzo (DD. 1528/2023)		100,00 €	
B.9.2	di cui residuo		150,00 €	
B.10	Incentivi tecnici ex art. 113, co. 2, D.Lgs. 50/2016 su A			5.062,58 €
B.11	IVA			57.298,04 €
B.11.1	di cui su A	22%	43.788,86 €	
B.11.2	di cui su B.1	22%	- €	
B.11.3	di cui su B.2.1 + B.3.1	22%	7.362,73 €	
B.11.4	di cui su B.2.2 + B.3.2	22%	- €	
B.11.5	di cui su B.2.3 + B.3.3	22%	1.028,37 €	
B.11.6	di cui su B.2.4 + B.3.4	22%	1.110,46 €	
B.11.7	di cui su B.5.1	22%	479,92 €	
B.11.8	di cui su B.5.2	22%	1.327,70 €	
B.11.9	di cui su B.5.3	22%	2.200,00 €	
B.12	Accantonamento per revisione prezzi su A (compreso IVA)			12.656,45 €
B.13	Imprevisti e arrotondamenti (compreso IVA)			5.063,98 €
B.14	Ribasso d'asta (compreso IVA)			65.988,32 €



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

Totale	220.959,73 €
TOTALE A+B	420.000,00 €

ACCERTATO che è stata accertata la regolarità contributiva del RTI tramite DURC on line;

ATTESO che la somma di € 10.496,11 trova copertura finanziaria al cap. 3440 imp. 2144/2023;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente Motu Proprio n. 7 del 30/04/2024 con il quale è stata rinnovata, fino al 30/09/2024, la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, nell'ambito del prog 21-V035 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 2 Vecchia Aretina, km. 7+230, località Pogi, Comune di Laterina Pergine Valdarno - CUP I57H21006320001, viste le motivazioni riportate in premessa e nella relazione, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, la modifica al contratto dei lavori, nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'importo di € 8.603,37, di cui € 4.678,73 per lavori, al netto del ribasso



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

d'asta del 26,22%, e € 3.924,67 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per € 1.892,74 e così per complessivi € 10.496,11 e costituita dagli elaborati elencati in premessa, firmati digitalmente e allegati al presente atto;

3. DI AFFIDARE gli ulteriori lavori, già affidati con D.D. 1919 del 15.11.2023, mediante OdL 10 aggiornato, all'operatore economico RTI con mandatario C.A.B. srl (p. iva 00103910519), in qualità di capogruppo mandataria e ECOVIE srl e EMMEA TRADE e SERVICE srl in qualità di mandanti, con impegno ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nell'appalto originario, senza sollevare alcuna eccezione o riserva, come da sottoscrizione atto di sottomissione, per un importo di € 8.603,37, di cui € 4.678,73 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 26,22%, e € 3.924,67 per costi della sicurezza, oltre IVA 22% per € 1.892,74 e così per complessivi € 10.496,11 - CIG derivato A0297D2E15;
4. DI DARE ATTO che a seguito della presente modifica l'importo contrattuale complessivo aggiornato ammonta a € 199.040,27, di cui € 181.087,10 per lavori, al netto del ribasso 26,22%, e € 17.953,17 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per € 43.788,86 e così per un importo complessivo di € 242.829,13;
5. DI APPROVARE il quadro economico del prog 21-V035 secondo la nuova ripartizione di spesa riportata in narrativa;
6. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 10.496,11 di cui alla presente modifica al cap. 3440 "Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti (Legge 13 ottobre 2020, n. 126) E 1150" imp. 2144/2023;
7. DI DARE ATTO che con l'approvazione della modifica contrattuale il termine dei lavori è esteso di ulteriori 39 (trentanove) giorni naturali e consecutivi, stabilendo così la data per l'ultimazione al giorno 08/08/2024;
8. DI DARE ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio di che trattasi è l'Arch. Giuseppina Bocchini;
9. DI DARE ATTO che dopo l'assunzione del suddetto impegno il residuo da impegnare, al RTI con mandataria C.A.B. srl e mandanti ECOVIE srl e EMMEA TRADE E SERVICE srl, è pari a € 278.622,92, come da riepilogo aggiornato :

VALORE ACCORDO QUADRO, al netto di eventuali opzioni	€ 1.925.193,97
PERIZIA SUPPLETIVA N° 1 ACCORDO QUADRO	€ 287.787,82
PROROGA CONTRATTUALE ACCORDO QUADRO	€ 481.298,49
IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO	€ 2.694.280,28
Ordine di Lavoro n° 1 - CIG Derivato: 9284473D7C	€ 347.631,76



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

Ordine di Lavoro n° 1 incremento al SAL n° 1 per effetto del Decreto 50/2022 - CIG Derivato: 9284473D7C	€ 58.987,16
Ordine di Lavoro n° 1 incremento al SAL n° 2 per effetto del Decreto 50/2022 - CIG Derivato: 9284473D7C	€ 11.415,51
Ordine di Lavoro n° 2 - CIG Derivato: 9416135869	€ 244.581,52
Ordine di Lavoro n° 3 - CIG Derivato: 9491800127	€ 69.496,37
Ordine di Lavoro n° 4 - CIG Derivato: 9491973FE6	€ 41.146,39
Ordine di Lavoro n° 5 - CIG Derivato: 9552075DA4	€ 99.399,13
Ordine di Lavoro n° 6 - CIG Derivato: 98009797BA	€ 93.323,87
Ordine di Lavoro n° 7 - CIG Derivato: 9812338579	€ 49.9141,6
Ordine di Lavoro n° 8 - CIG Derivato: 9812583FA4	€ 158.307,28
Ordine di Lavoro n° 9 - CIG Derivato: 9842406260	€ 366.333,89
Ordine di Lavoro n° 2 - Perizia di Variante Suppletiva n° 1, <i>modifica ai sensi dell'Art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016</i> - CIG Derivato: 9416135869	€ 36.599,02
Ordine di Lavoro n° 6 - Modifica contrattuale n° 1 ex <i>Art. 106 co. 1 lett. b) e co. 2 del D.Lgs. 50/2016</i> - CIG Derivato: 98009797BA	€ 26.533,78
Ordine di Lavoro n° 2 - <i>incremento al SAL n° 2 per effetto del Decreto 50/2022</i> - CIG Derivato: 9416135869	€ 24.755,05
Ordine di Lavoro n° 10 - CIG Derivato: A0297D2E15	€ 190.436,90
Ordine di Lavoro n° 11 - CIG Derivato: ZE23D5E3E1	€ 9.836,07
Ordine di Lavoro n° 12 - CIG Derivato: A03620AE63	€ 129.128,69
Ordine di Lavoro n° 10 - Modifica contrattuale n° 1 ex <i>Art. 106 co. 1 lett. b)</i> - CIG Derivato: A0297D2E15	€ 8.603,37
Totale impegnato	€ 2.415.657,36
Budget residuo	€ 278.622,92

10. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio economico – finanziario, che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

11. DI TRASMETTERE, altresì, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti Uffici:
- Ufficio Atti;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1214** del **12/07/2024**

- Servizio Viabilità;
- Servizio Amministrativo Settori Tecnici;
- Servizio Gare Appalti C.E.;
- Serv. Coord. LL.PP. PNRR;

12. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio online dell'Ente

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2024	10.05.2	2.02.01.09.012	3440	10.496,11	Sub Impegno 2023/2144
	CIG:	A0297D2E15		CUP:	I57H21006320001

ALLEGATI

- **allegato 1**
(impronta: 3D15BAFB4545FEF27040368103DA2C741C3EEC55B70D11928D24BECA9FECDCDF)
- **allegato 2**
(impronta: AA18F9C318196D4A4792C72172DDB94ADF2DD62ACE963AFB3D7086C88B4B1F9D)
- **allegato 3**
(impronta: 5C8CB25EEE6DAFC3DE4B775215F9652CE73EC69FC68478477C4DD2591466A2A1)
- **allegato 4**
(impronta: 0F9955DC7F574DAE0241B8C72CBF74CD0E6343D62B891FDFCCAC96959AB8B490)
- **allegato 5**
(impronta: 82AE70D7A06B863CEB720FECC7808013697A8FDDB91E6D05D7913BA5A82C345B)
- **allegato 6**
(impronta: 7B58FAE4A72170C8A58F887100D2670F44F8FA414C12AB1353E483CC362367B0)
- **allegato 7**
(impronta: 61CF15FB9CAFB8856605B4D4F7633D69F4821EC5A61528D911F745F556A60609)
- **allegato 8**
(impronta: B0E12845B994DFC43C967948F11A973EEA594CFB5270B0DF0977740A789316E2)
- **allegato 9**
(impronta: A578EF74AD66F866000CCBED8FA1E74F59B37AC60F274B917F8885B3C87BEECD)
- **allegato - relazione**
(impronta: 10738FC89DB6C4E0250379E74D31DE4C5D21258AF40F2D67F958D872B043933F)