



Provincia di AREZZO

Servizio Viabilità

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 10/10/2024

OGGETTO: Lavori di Risanamento e Consolidamento della Strada Provinciale n° 47 di Caprese Michelangelo in Comune di Anghiari prog 24-V018 CUP I97H24000800003 - ODL n° 6

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

IMPRESA: A.T.I. tra Consorzio Stabile Toscano s.c.a.r.l. e l'Impresa Procelli Costruzioni s.r.l.

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	145 178.04
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	1 979.16
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

