



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **2174** del **20/12/2024**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

**OGGETTO:** Servizio tecnico di ingegneria ed architettura progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 loc. Le Muricce Bomboloni, Bucine": Modifica contrattuale n. 1 ex art. 106, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs 50/2016-CUP I47H21003950001-CIG 9256409659

Allegati: No

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Gare Appalti C.E.

Classifica/Fascicolo: 14.B6.A0 - 00000000002



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **2174** del **20/12/2024**

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che

- nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell'elenco annuale 2022 era inserito l'intervento Cod. Int. Amm.ne 2022.18 – “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine” - CUP I47H21003950001, importo complessivo di € 380.000,00;
- tale intervento è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come da accertamento d'entrata al capitolo 1150 di cui alla Determina Dirigenziale n. 1893 del 16/12/2021;
- con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 14/07/2022 è stato affidato, mediante procedura di affidamento diretto con consultazione di più operatori e aggiudicazione al minor prezzo identificata al CIG 9256409659, il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto al RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci per l'importo contrattuale di € 21.367,01 al netto del ribasso del 36,00% oltre cassa previdenziale al 4% per € 854,68 e IVA al 22% per € 4.888,77 e così per un importo complessivo di € 27.110,46;
- per il servizio di cui sopra è stato imputato l'importo di € 27.110,46 al cap. 3440 imp. 2024/875;

DATO ATTO che il progetto definitivo/esecutivo è stato acquisito in prima emissione con prot. n. 20778 del 01-08-24, sul quale è in corso la verifica ex art.26 del D.Lgs 50/2016, e sviluppa l'intervento sulla base dei prezzi TOS\_2023/1 e ANAS\_2023\_rev.1 per un importo dei lavori di € 281.219,37 compreso costi della sicurezza, oltre ad € 56.973,89 compreso costi della sicurezza per lavori opzionali;

#### CONSIDERATO che nel corso dello sviluppo della progettazione:

- sono state riscontrate delle criticità economiche legate alla anormale entità delle revisioni dei prezzi di riferimento che ha comportato un significativo incremento dell'importo delle opere in progetto;
- sono state compiutamente individuate le opere in progetto che risultano in maggior quantità rispetto a quanto inizialmente presunto;

EVIDENZIATO che nella Variazione n.2 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 27/06/2024, l'importo dell'intervento in oggetto è stato rimodulato ad € 460.000,00 per tener conto degli aumenti dei prezzi dei materiali e della maggior quantità delle opere necessarie, coprendo la



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **2174** del **20/12/2024**

differenza con parte dei fondi ministeriali di cui al Decreto MIMS 7 maggio 2021 a seguito di rimodulazioni dei finanziamenti per le opere inizialmente previste;

VISTO che il contratto d'appalto prevede la possibilità per l'Amministrazione, come già previsto nei documenti di gara, di affidare, a suo insindacabile giudizio e agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs 50/2016, la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento per l'importo di € 17.964,54 a cui applicare il ribasso offerto;

RITENUTO opportuno attivare le suddette prestazioni opzionali al fine di perseguire la continuità professionale tra la fase di progettazione e la fase di esecuzione;

RILEVATO altresì che le prestazioni affidate al RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci hanno subito variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali in quanto, a prescindere dall'incremento dei prezziari di riferimento, si riscontra una maggiore quantità di opere progettate, comportando una revisione della notula professionale come in allegato;

PRECISATO che, nella revisione della notula professionale, il compenso per le maggiori opere è stato quantificato sulla base del valore delle stesse, come compiutamente definite nel computo metrico del progetto definitivo/esecutivo, ma riapplicando i prezziari 2022, in tal modo andando a riequilibrare il rapporto sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo, secondo le originarie condizioni a base dell'appalto;

RAVVISATO pertanto di dover eseguire una modifica contrattuale all'incarico affidato con D.D. n. 986 del 14/07/2022 al RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci;

DATO ATTO che:

- l'importo contrattuale originario ammonta a € 21.367,01 oltre cassa e IVA;
- i servizi opzionali determinano un incremento dell'importo contrattuale pari a € 11.497,31 al netto del ribasso del 36,00% oltre cassa previdenziale al 4% pari a 459,89 € e IVA al 22% pari a 2.630,58 € per un importo complessivo di 14.587,78 €;
- l'importo contrattuale aggiornato in seguito all'attivazione dell'opzione di cui sopra ammonta a € 32.864,32 oltre cassa al 4% per € 1.314,57 e IVA al 22% per € 7.519,35 e così per complessivi € 41.698,24;

DATO ATTO, altresì, che in seguito alla revisione della notula professionale, sia per la parte di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e sia per la parte di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, conseguente all'aumento della quantità delle opere progettate:

- viene individuato un incremento dell'importo dell'incarico comprensivo delle prestazioni opzionali attivate pari a € 7.121,76 al netto del ribasso del 36,00%, oltre cassa previdenziale al 4% per € 284,87 e IVA al 22% per € 1.629,46 e così per complessivi € 9.036,09, che corrisponde ad un aumento del 21,67% rispetto all'importo contrattuale aggiornato a seguito dell'attivazione dell'opzione, inferiore al limite del 50% consentito ai sensi dell'art.106 comma 7 del D.Lgs 50/2016;



PROVINCIA  
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana

## Determinazione Dirigenziale

n. **2174** del **20/12/2024**

- l'importo contrattuale aggiornato ammonta a € 39.986,08 al netto del ribasso del 36,00%, oltre cassa al 4% per € 1.599,44 e IVA al 22% per € 9.148,81 e così per complessivi € 50.734,33;
- ai fini della determinazione del suddetto importo in modifica non è stato necessario sottoscrivere alcun Verbale di concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che:

- le prestazioni supplementari si sono rese necessarie e non erano inizialmente previste nell'appalto;
- un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia tecnici che economici e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi;

RITENUTO, per tutto quanto detto, di poter eseguire la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che l'Ing Masiello, in qualità di rappresentante del mandatario del RTP, ha già manifestato per le vie brevi, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, interesse nell'accettazione dell'esecuzione delle modifiche contrattuali agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

OSSERVATO che la modifica contrattuale:

- non comporterà la formale stipula del contratto in quanto l'importo revisionato è inferiore a € 40.000,00;
- comporterà la pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e la comunicazione all'ANAC di cui al comma 8 del medesimo articolo;

DATO ATTO che, come chiarito nel documento reso disponibile da ANAC "*Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 213, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016*", aggiornato al 12 maggio 2021, non è necessario acquisire nuovo CIG per la variazione in aumento, continuando, ai fini della tracciabilità ad essere valido il codice originario:(faq n. A34: "*Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e contributivi e informativi verso l'Autorità, in caso di modifica contrattuale che rispetti le condizioni e le soglie di cui all'art. 106 del Codice, compreso la proroga tecnica? La comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione; di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta. Anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG originario*);

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **2174** del **20/12/2024**

VISTO il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2024/2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 73 del 22/12/2023, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D.Lgs. n. 118/2001) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole al Bilancio 2024-2026, nell'ambito del quale, per ogni annualità, l'obbligazione diventa esigibile;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTI, altresì:

- il D.Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;
- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di cause di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 17 del 30 settembre 2024, con il quale è stata rinnovata al sottoscritto la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

### DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE la modifica contrattuale n.1 all'appalto affidato con D.D. n. 986 del 14/07/2022 al RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci:
  - ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento delle prestazioni opzionali di Direzione dei lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine" - CUP I47H21003950001, per l'importo aggiuntivo di € 11.497,31



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **2174** del **20/12/2024**

al netto del ribasso del 36,00% oltre cassa previdenziale al 4% pari a 459,89 € e IVA al 22% pari a 2.630,58 € per un importo complessivo di 14.587,78 €;

- ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni pari a € 7.121,76 al netto del ribasso del 36,00%, oltre cassa previdenziale al 4% per € 284,87 e IVA al 22% per € 1.629,46 e così per complessivi € 9.036,09, che corrisponde ad un aumento del 21,67% rispetto all'importo contrattuale comprensivo dell'opzione di cui sopra;

3. DI AFFIDARE le suddette prestazioni professionali opzionali e supplementari, relative ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine" - CUP I47H21003950001, dell'importo complessivo di € 18.619,07 al netto del ribasso offerto del 36,00%, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 744,76 e IVA al 22% pari a € 4.260,04, così per complessivi € 23.623,87, al RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci;
4. DI IMPEGNARE al Cap. 3440/800 (E1150) – PEG 2024 l'importo complessivo di € 23.623,87 relativo alla modifica contrattuale in oggetto;
5. DI DARE ATTO che l'importo contrattuale complessivo aggiornato relativo all'affidamento al RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci è pari a € 39.986,08 al netto del ribasso del 36,00%, oltre cassa al 4% per € 1.599,44 e IVA al 22% per € 9.148,81 e così per complessivi € 50.734,33;
6. DI DARE ATTO, che il Responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti Uffici:
  - Ufficio Atti;
  - Servizio Finanze e Bilancio;
  - Servizio Gare Appalti C.E.;
  - Servizio Amministrativo ST;

Il Dirigente  
Ing. Paolo Bracciali



PROVINCIA  
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

## Determinazione Dirigenziale

n. **2174** del **20/12/2024**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2024	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	23.623,87	Impegno
	<b>CIG:</b>	9256409659		<b>CUP:</b>	I47H21003950001