

RELAZIONE PER DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Al Dirigente del Settore
Viabilità e Lavori Pubblici
Ing. Paolo Bracciali

OGGETTO: “Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP 28 Siena- Cortona al Km 16+450 nel comune di Foiano della Chiana – Progetto 19-V015”, CUP I27H18002090001 - CIG ZCC2982439. Modifica contrattuale n.1 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016.

PREMESSO che:

- all’interno della Programmazione triennale dei lavori pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.72 del 22/12/2023 e successive variazioni, era incluso l’intervento “Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP 28 Siena- Cortona al Km 16+450 nel comune di Foiano della Chiana – Progetto 19-V015”, CUP I27H18002090001, dell’importo complessivo di € 990.440,92;
- detto intervento è finanziato per € 31.524,80 con fondi ministeriali di cui al D.M. 49 del 16/02/2018, per € 510.000,00 con fondi ministeriali di cui ai D.M. 225 del 7/5/2021, per € 448.838,04 con fondi ministeriali di cui al D.M. n. 125 del 5/5/2022 e per € 78,08 con fondi propri della Provincia;
- per il progetto in parola è stato acquisito il CUP I27H18002090001;
- al progetto è stato associato il codice 19-V015 secondo l’organizzazione interna del Servizio Viabilità;
- il progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con Decreto del Presidente n. 124 del 19/12/2024 per l’importo complessivo di € 990.440,92;
- i lavori sono stati appaltati con Determinazione Dirigenziale n. 2181 del 23/12/2024 mediante contratto attuativo (ODL16) nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 1;

RICHIAMATA la D.D. n. 976 del 03/09/2019 di affidamento dell’incarico per la Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori all’Ing. Francesco Valentini (P.IVA 02227130511) per l’importo di € 19.032,00 comprensivo di cassa previdenziale e IVA – CIG ZCC2982439, allocati per € 6.344,00 all’imp.2020/795 cap.3240 già liquidati e per € 12.688,00 all’imp. 2021/771 cap. 3240;

CONSIDERATA la proposta di revisione dell'incarico professionale avanzata dall'Ing. Francesco Valentini con nota acclarata al prot. n. 10237 del 18-04-2023, con la quale manifesta la necessità di integrare l'incarico con le seguenti prestazioni

- Relazione paesaggistica;
- Piano di sicurezza e coordinamento e coordinamento della sicurezza in esecuzione;
- Contabilità dei lavori a misura;
- Certificato di regolare esecuzione;

per un importo dell'incarico complessivo revisionato pari a € 22.460,35 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale e IVA;

DATO ATTO che le suddette prestazioni integrative si sono rese necessarie per sviluppare in modo efficace ed unitario la progettazione dell'intervento e sono altresì essenziali per completare la parte esecutiva del servizio tecnico già posto in essere riguardante la Direzione dei Lavori;

RITENUTO quindi di poter confermare la revisione dell'incarico all'importo aggiornato di € 22.460,35 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale al 4% per € 898,41 e IVA al 22% per € 5.138,93 e così pari a complessivi € 28.497,69, come da notula professionale riportata in allegato;

VALUTATO che le prestazioni incaricate all'Ing. Francesco Valentini subiscono variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali e che pertanto si rende necessario apportare una modifica contrattuale così delineata:

- incremento dell'importo contrattuale di € 7.460,35 oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 298,41 e IVA al 22% pari a € 1.706,93 e così per complessivi € 9.465,69;
- incremento percentuale di 49,7 % rispetto all'importo contrattuale iniziale;
- le prestazioni supplementari si sono rese necessarie e non erano inizialmente previste nell'appalto;
- un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia tecnici che economici e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi;
- l'incidenza dell'incremento contrattuale è inferiore al limite del 50% ai sensi dell'art.106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, per tutto quanto detto, di poter eseguire la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che l'Ing. Francesco Valentini ha dato il benestare, come da corrispondenza intercorsa con questi Uffici, per l'accettazione dell'esecuzione delle modifiche contrattuali secondo le modalità suesposte ed agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

PRECISATO che:

- la maggiore spesa trova copertura economica alla voce B.7.1 delle Spese Tecniche nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento come da ultimo rimodulato con D.D. n. 2181 del 23/12/2024;

- non è necessario apportare alcuna rimodulazione al quadro economico in quanto detta voce B.7.1 è pari ad € 28.497,69, quindi corrispondente all'importo dell'incarico revisionato compreso cassa previdenziale e IVA;

OSSERVATO che:

- la stipulazione del contratto avverrà mediante un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, in quanto l'importo contrattuale revisionato è inferiore a € 40.000,00;
- la modifica contrattuale comporta la pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e la comunicazione all'ANAC di cui al comma 8 del medesimo articolo;

QUESTO UFFICIO PROPONE

DI APPROVARE la modifica n.1 al contratto d'appalto in essere con l'Ing. Francesco Valentini (P.IVA 02227130511) nell'ambito del "Progetto di recupero e miglioramento Ponte sull'allacciante di sinistra SP 28 Siena- Cortona al Km 16+450 nel comune di Foiano della Chiana – Progetto 19-V015", CUP I27H18002090001, CIG ZCC2982439, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento ulteriori prestazioni professionali per l'importo di € 7.460,35 oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 298,41 e IVA al 22% pari a € 1.706,93 e così per complessivi € 9.465,69 costituita dai seguenti elaborati:

- *Allegato 1_Notula iniziale;*
- *Allegato 2_Notula revisionata;*

DI AFFIDARE l'esecuzione delle ulteriori prestazioni all'Ing. Francesco Valentini (P.IVA 02227130511) agli stessi patti e condizioni del contratto principale, per l'importo di € 7.460,35 al netto del ribasso, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 298,41 e IVA al 22% pari a € 1.706,93 e così per complessivi € 9.465,69;

DI SUBIMPEGNARE l'importo di € 9.465,69 nell'impegno 2024/2121 al cap. 3440/800 (E1150);

DI RENDERE NOTO che il Responsabile unico del procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici, e pertanto si richiede l'emissione degli atti esecutivi.

Arezzo lì, 24/01/2025.

Il tecnico
Ing. Luca Pigolotti
Ufficio sicurezza rete viaria e
opere d'arte

Allegati:

- Revisione notula rpfessionale.