



Provincia di AREZZO

Servizio Viabilità

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 30/05/2025

OGGETTO: ODL 8_Prog. 25-V001: Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le strade Provinciali anno 2025 – CUP: I27H22003840002 – LOTTO 5 Reparto Casentino._ODL 8

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

IMPRESA: RTI BINDI SPA-ITALSCAVI SRL-FRANCUCCI SRL - STRADE E AMBIENTE

Contratto in data 10/04/2025 rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	218 882.70
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	2 247.30
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

