



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **811** del **29/04/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

**OGGETTO: Prog. 22-V036 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine - CUP I47H21003950001 , affidati mediante contratto attuativo (OdL 11), nell'ambito di Accordo Quadro - Lotto 2.
Incremento subappalto in favore dell'Impresa Edile Gimar srl di Pizzichi Marino e Figlio - CIG derivato B647912483**

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Coord. LLPP PNRR
Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000022



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **811** del **29/04/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 06.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/09/2024, è stato inserito il prog. 22-V036 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine - CUP I47H21003950001, dell'importo complessivo di € 460.000,00;
- l'Intervento è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n.126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane;

VISTO il Decreto del Presidente n. 21 del 07/03/2025 con il quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 22-V036 -CUP I47H21003950001, per un importo complessivo di € 460.000,00 composto da:

- € 286.908,31 per lavori in appalto, di cui € 236.839,12 per lavori, comprensivi di € 77.574,24 di costi della manodopera ed € 50.069,19 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 173.091,69 per Somme a disposizione;

RICHIAMATE:

- la Determinazione n. 685 del 09/04/2025 con la quale è stata autorizzata la stipulazione di un contratto attuativo, mediante emissione dell'Ordine di Lavoro n. 11 relativo all'affidamento dei lavori all'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro, Lotto n. 2: A.T.I. tra C.A.B. srl (p. iva 00103910519) capogruppo - Ecovie srl e Emmea Trade & Service srl mandanti, che ha offerto un ribasso pari al 28,976%, per un importo di € 218.281,81, al netto del ribasso, di cui € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per € 48.022,00 e così per complessivi € 266.303,81 – CIG derivato B647912483;

- la Determinazione Dirigenziale n. 2029 del 30/10/2025 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la modifica al contratto attuativo OdL 11 per l'affidamento di ulteriori per € 7.253,23 al netto del ribasso oltre IVA 22%, aggiornando l'importo contrattuale a € 225.535,04 al netto del ribasso del 28,976%, di cui € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 49.617,71 per IVA 22% e così per complessivi € 275.152,75 - CIG derivato B647912483, ed è stata altresì concessa la proroga di 53 gg naturali e consecutivi ai tempi contrattuali dell'OdL 11;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **811** del **29/04/2026**

- la Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 10/11/2025 con la quale è stato autorizzato il subappalto in favore dell'Impresa Edile Gimar srl di Pizzichi Marino e Figlio con sede in Montevarchi (AR) (p. iva 01791750514), di alcune lavorazioni rientranti nella categoria OG3, ovvero noleggio, montaggio e smontaggio di ponteggi, per un importo complessivo di € 12.000,00, esclusa IVA di legge;

- la Determinazione Dirigenziale n. 274 del 13/02/2026 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica n. 2 all'appalto dei lavori di cui all'ODL 11, per l'importo di € 49.725,59 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 1.023,42 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 10.939,63 e così per complessivi € 60.665,22 – CIG derivato B647912483, concedendo ulteriori n. 126 giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori;

ATTESO che l'operatore C.A.B. srl, in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I tra C.A.B. srl, Ecovie srl e Emmeatrade & Service srl, ha comunicato con PEC del 14/04/2026, acquisita al prot. n. 2026/9633, l'intenzione di incrementare l'importo del subappalto in favore dell'Impresa Edile Gimar srl di Pizzichi Marino E Figli con sede in Montevarchi (AR) (p. iva 01791750514), per noleggio, montaggio e smontaggio ponteggi - lavorazioni rientranti nella categoria OG3 – da € 12.000,00 a € 27.000,00, esclusa IVA di legge;

VISTA la documentazione trasmessa dalla ditta appaltatrice e depositata presso il servizio:

1. integrazione al contratto di subappalto del 14/10/2025 stipulato tra C.A.B. srl, in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I tra C.A.B. srl, Ecovie srl e Emmeatrade & Service srl, e l'Impresa Edile Gimar srl di Pizzichi Marino e Figli;
2. visura camerale del subappaltatore aggiornata;

CONSIDERATO che:

- il nuovo importo in subappalto all'Impresa Edile Gimar srl di Pizzichi Marino e Figli, pari a € 27.000,00 oltre IVA, rientra nei limiti previsti dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
- l'importo del subappalto è inferiore a € 150.000,00 e pertanto, ai sensi dell'Art. 83, co. 3, del D.Lgs.159/2011, non è richiesta l'acquisizione della Documentazione antimafia di cui all'Art. 84 del D.Lgs. 159/2011;
- il subappaltatore è una microimpresa e aveva già sottoscritto espressa rinuncia alla corresponsione diretta dei pagamenti da parte della Stazione Appaltante;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'Impresa Edile Gimar srl di Pizzichi Marino e Figli tramite DURC on line;

PRESO ATTO del parere favorevole del 17/04/2026, trasmesso dall'Ing. Gerardo Masiello, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, in merito alla richiesta di incremento di subappalto della ditta Gimar srl;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **811** del **29/04/2026**

RICHIAMATO l'art. 105, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, a mente del quale: *“La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà”*;

VISTO l'esito positivo delle verifiche eseguite ai sensi dell'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di formalizzare l'autorizzazione all'incremento del subappalto;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025 con il quale è stata attribuita la titolarità del Settore V, nominato “Settore Viabilità e Lavori Pubblici”, al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI AUTORIZZARE, nell'ambito del prog. 22-V036 - lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine CUP I47H21003950001, l'affidamento da parte di C.A.B. srl, in qualità di Capogruppo Mandataria dell'A.T.I tra C.A.B. S.r.l., Ecovie srl e Emmeatrade & Service srl, all'Impresa Edile Gimar srl di Pizzichi Marino E Figlio delle ulteriori prestazioni in subappalto come sopra indicato e fino all'importo dichiarato - CIG derivato B647912483, accertato l'esito positivo dei controlli di legge sulla documentazione sopra richiamata, depositata agli atti, per la relativa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
3. DI CONFERMARE, come da D.D. 2093 del 10/11/2025, espressa rinuncia alla corresponsione diretta dei pagamenti da parte della Stazione Appaltante;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **811** del **29/04/2026**

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. DI RENDERE NOTO che il sottoscritto assolve la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Amm.vo S.T.
 - Servizio Viabilità;
 - Servizio Coord. LLPP PNRR

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - **2026.04.17 Parere in merito al subappalto di Gimar_signed.pdf**
(impronta: 64E13F54FECD8E32672B021E8014674E0E2730334D14A887879A11285035BFB2)
- **Parere RUP su aumento subappalto Gimar_signed.pdf**
(impronta: 52DE0F8A852E5C77FBB82C25B6D4C925B1AA997BE1DF5EDECA23BB069E481ADB)