



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1002** del **22/05/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: OdP. n. 1, OP. 4 - CIG derivato BA88A55C68 – esecuzione di indagini strutturali e geognostiche in sito e prove di laboratorio a supporto del Servizio di progettazione dell'intervento di manutenzione per la messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Arno lungo la SR71 km 161+170 nei Comuni di Capolona e Subbiano - CUP I52C23000740002. Concessione proroga dei termini contrattuali.

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: No

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Viabilità
Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000024



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1002** del **22/05/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto del Presidente n. 34 del 19/03/2026 di approvazione del P.E.G. 2026/2028;

VISTO il Decreto del Presidente n. 50 del 18/05/2026 di approvazione della variazione al Bilancio Finanziario 2026/2028 in via di urgenza ai sensi dell'art. 42 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

PREMESSO che:

- nella modifica ed integrazione n.1 al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 18/07/2025, è stato incluso il "Servizio di progettazione dell'intervento di manutenzione per la messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Arno lungo la SR71 km 161+170 nei Comuni di Capolona e Subbiano" per l'importo di € 280.00,00;
- per il progetto di cui sopra è stato acquisito il CUP I52C23000740002;
- il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto, Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici";

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1374 del 25/07/2025 di affidamento del Servizio di progettazione dell'intervento in oggetto al R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING. ANTONIO TENANI mediante emissione di contratto attuativo O.d.P. n. 5 nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1880/2023 (CIG Accordo Quadro 9880901972) – CIG derivato B7AB7CA2BE;

RICORDATO che detto R.T.P. tra L&S ENGINEERING SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA (mandatario), ARCH. PAOLA ANDREOTTI, ING. ANTONIO TENANI ha presentato il piano delle indagini strutturali e geognostiche da eseguirsi in sito, comprensive di prove di laboratorio sui campioni di materiali estratti, i cui risultati costituiranno il necessario supporto tecnico per lo sviluppo della progettazione;

RICHIAMATA, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 333 del 24/02/2026 di affidamento delle indagini da effettuarsi in relazione ai lavori in oggetto mediante contratto attuativo O.d.P. n. 1 nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1881/2023 (CIG Accordo Quadro 989591603A) - CIG derivato BA88A55C68, al Raggruppamento Temporaneo tra IN SITU S.r.l. (mandataria) e TECNO IN S.p.a.;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1002** del **22/05/2026**

CONSIDERATO che:

- in data 03/03/2026 è stato emesso l'Ordine di Prestazione n. 1, sopra descritto, con disposizione di avvio delle prestazioni entro il 23/03/2026;
- la ditta IN SITU S.r.l., in qualità di Mandataria del Raggruppamento Temporaneo con TECNO IN S.p.a., ha presentato istanza di proroga dei termini contrattuali, acquisita al protocollo dell'Ente (n. 12818 del 14/05/2026), richiedendo una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi motivata dalle avverse condizioni meteorologiche verificatesi;

VISTA la relazione, allegata al presente atto, con la quale l'Ing. Luca Pigolotti, tecnico del Servizio Viabilità, propone di concedere al R.T. sopra citato la proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione delle indagini in oggetto per complessivi 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi;

DATO ATTO che:

- la richiesta è motivata dal verificarsi di situazioni impreviste;
- la proroga richiesta non comporta alcun aumento della spesa;

RITENUTO di poter accogliere favorevolmente, per le motivazioni ivi riportate, la suddetta richiesta;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita al sottoscritto, Ing. Paolo Bracciali, la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici" della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI CONCEDERE al Raggruppamento Temporaneo tra IN SITU S.r.l. (mandataria) e TECNO IN S.p.a. aggiudicatario dell'affidamento per l'esecuzione di indagini strutturali e geognostiche in sito e prove di laboratorio (CUP I52C23000740002 – CIG Accordo Quadro 989591603A – CIG derivato BA88A55C68) a supporto del servizio di "progettazione dell'intervento di manutenzione per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Arno lungo la S.R. 71 km 161+170 nei Comuni di Capolona e Subbiano - CUP I52C23000740002", una proroga dei termini contrattuali di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1002** del **22/05/2026**

3. DI STABILIRE la nuova durata complessiva del contratto in 100 (cento) giorni naturali e consecutivi;
4. DI DARE ATTO che la nuova data di termine delle prestazioni è stabilita per il 30/06/2026;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. DI RENDERE NOTO, altresì, come previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il sottoscritto, Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici";
7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti
 - Servizio Amm.vo S.T.
 - Servizio Viabilità

Il Dirigente
Ing. Paolo Bracciali

ALLEGATI - Relazione

(impronta: F641494E6558331CAF083018080F3E6652AF7CEE3B33447F4F79118BF65009E5)