



PROVINCIA
DI AREZZO

SETTORE VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI

Servizio Viabilità



**LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE
LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE
SAN SAVINO**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE NUM. 1

Titolo Tav.

SCHEMA ORDINE DI LAVORO INTEGRATIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

ing. Sandro D'Agostini - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 547
ing. Lara Stefani - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 683
ing. Elisa Fregona - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Ingegneri di Belluno sez. A num. 1369
arch. Paola Andreotti - L&S ENGINEERING srl - Ordine degli Architetti e PPC di Belluno num. 496
dott. geol. Cosimo Martinelli - L&S ENGINEERING srl - Ordine dei Geologi della Regione Toscana, num. 1866
ing. Antonio Tenani - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 519

DATA:
Giugno 2026

RUP:
ing. Luca Pigolotti

5.11

	Codice				Liv.	WBS			Disciplina			Ambito				Rev.
	2	5	0	5	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	2	A

Nome file: 5.11-2505VG00TAMET02_A-SchemaAttoSott

A	EMISSIONE	GIU 26			SDA
Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato

Capogruppo:



Mandanti:

ing. Antonio Tenani
arch. Paola Andreotti

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 1/4
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

SCHEMA ORDINE DI LAVORO INTEGRATIVO OdL 27/1

L'anno **duemilaventitisei**, il giorno ... (....) del mese di ...

PREMESSO

CHE con Decreto del Presidente num. 107 del 04/12/2025 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento, per una spesa complessiva di € 255.785,00.*, di cui € 150.796,61.* in appalto, costituiti da € 107.506,58.* per lavori soggetti a ribasso e € 43.290,03.* per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 104.988,39.* per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

CHE con Determina Dirigenziale num. 2345 del 10/12/2025 è stato disposto l'affidamento dei lavori, mediante contratto attuativo corrispondente all'emissione dell'Ordine di Lavoro 27 (OdL 27), all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro - Lotto 1: ATI "MATTEINI STRADE S.r.l. (mandataria) / SIES STRADE S.r.l. / ENDIASFALTI S.p.A.", per l'importo di € 76.566,19.* per lavori al netto del ribasso del 28,780% oltre € 43.290,03.* per oneri della sicurezza, per un totale contrattuale di € 119.856,22.* oltre IVA 22%;

CHE, preliminarmente all'inizio dei lavori, con comunicazione in data 31/03/2026, l'Appaltatore ha presentato una proposta migliorativa costituita da una soluzione alternativa per la realizzazione delle lavorazioni previste dall'OdL 27 a pari livello di sicurezza;

CHE la soluzione proposta, meglio descritta negli altri elaborati di progetto, è stata accolta dalla Stazione Appaltante e il RUP ha dato mandato al Direttore dei Lavori di inserirla in una perizia suppletiva e di variante num. 1 all'interno della quale trovano posto anche ulteriori lavorazioni integrative, non preventivabili progettualmente e derivanti da fatti avvenuti successivamente alla sopra richiamata data di affidamento dei lavori;

CHE la perizia suppletiva e di variante num. 1 è riconducibile alla fattispecie dell'art. 106, per il combinato disposto dei commi primo lett. b), e settimo del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

CHE è stata pertanto predisposta una proposta di perizia suppletiva e di variante num. 1 che si pone le seguenti finalità:

- recepimento della proposta migliorativa dell'Appaltatore relativamente alla realizzazione di una struttura provvisoria alternativa a quella di progetto - con pari garanzie in termini di sicurezza ed efficacia - per l'esecuzione dei lavori previsti
- introduzione di lavorazioni che, sulla base della campagna di indagini condotta, consente di migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione e la durabilità dei materiali costituenti il manufatto

meglio illustrate negli elaborati di perizia;

CHE per l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia suppletiva e di variante num. 1 è necessaria l'introduzione di variazioni rispetto a quanto previsto contrattualmente;

TUTTO CIO' PREMESSO

5.11-2505VG00TAMET02_A-SchemaOdL_Integrativo



ing. Antonio Tenani
arc. Paola Andreotti

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 2/4
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore si determina la seguente integrazione all'OdL 27.

SCHEMA ORDINATIVO DI LAVORO

Ordine n: ____ **Data:** ____/____/____ **Priorità:** 1

Atto di impegno integrativo di spesa: Determina Dirigenziale n. ____ del ____/____/____.

Descrizione ordinativo: Lavori integrativi di sistemazione e messa in sicurezza del ponte sul torrente Esse lungo la S.P. 25 della Misericordia al Km 15+750 in Comune di Monte San Savino.

Documenti tecnici allegati:

Scaricabili al seguente link _____

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+ 750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO																	
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE NUM. 1																	
ELENCO DEGLI ELABORATI - REV. A																	
	COD. ELABORATO - NOME FILE															TITOLO TAVOLA	
num.	codice				livello	progr.			disciplina			tipo elaborato					revisione
	A																
	ELABORATI GENERALI																
1	2	5	0	5	V	G	0	0	G	E	N	E	E	0	1	A	Elenco elaborati
2.01	2	5	0	5	V	G	0	0	G	E	N	R	E	0	1	A	Relazione di perizia
	ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI																
5.01	2	5	0	5	V	G	0	0	T	A	M	E	P	0	1	A	Elenco Prezzi di perizia ed Analisi Nuovi Prezzi
5.02	2	5	0	5	V	G	0	0	T	A	M	E	C	0	1	A	Computo metrico di perizia
5.04	2	5	0	5	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	1	A	Quadro economico di perizia
5.09	2	5	0	5	V	G	0	0	T	A	M	Q	E	0	2	A	Quadro di raffronto
5.10	2	5	0	5	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	1	A	Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
5.11	2	5	0	5	V	G	0	0	T	A	M	E	T	0	2	A	Schema di Ordine di Lavoro integrativo
	STRUTTURE																
9.01	2	5	0	5	V	G	0	0	S	T	R	R	E	0	1	A	Relazione di calcolo e verifica
9.01.a	2	5	0	5	V	G	0	0	S	T	R	R	E	0	2	A	Relazione sui materiali
9.02	2	5	0	5	V	G	0	0	S	T	R	D	I	0	1	A	Stato di fatto - Planimetria, prospetti e sezioni longitudinali impalcato
9.03	2	5	0	5	V	G	0	0	S	T	R	D	I	0	2	A	Stato di progetto - Pianta impalcato, prospetti e sezioni longitudinali e intervento su c.a.
9.04	2	5	0	5	V	G	0	0	S	T	R	D	I	0	3	A	Stato di progetto - Interventi su estradosso impalcato
	CRONOPROGRAMMA																
10	2	5	0	5	V	G	0	0	C	R	O	R	E	0	1	A	Cronoprogramma
	SICUREZZA																
11.01	2	5	0	5	V	G	0	0	S	I	C	R	E	0	1	A	PSC - Relazione Generale
11.02	2	5	0	5	V	G	0	0	S	I	C	E	C	0	1	A	PSC - Costi della sicurezza
11.04	2	5	0	5	V	G	0	0	S	I	C	R	E	0	2	A	PSC - Schema di layout
11.05	2	5	0	5	V	G	0	0	I	D	R	R	E	0	1	A	Verifica idraulica ponteggio
11.06	2	5	0	5	V	G	0	0	I	D	R	R	E	0	2	A	Verifica idraulica TR200 ponte esistente

Data entro cui iniziare i lavori: in continuità con esecuzione lavori OdL 27

Durata esecuzione dei lavori: 30 gg naturali e consecutivi (in aggiunta ai 55 già concessi con OdL 27).

Importo perizia suppletiva e di variante num. 1


Importo perizia al lordo del ribasso d'asta 148.950,89

5.11-2505VG00TAMET02_A-SchemaOdL_Integrativo



ing. Antonio Tenani

arc. Paola Andreotti

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 3/4
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

Ribasso d'asta del 28,780%	- 42.868,07
Importo di perizia al netto del ribasso d'asta	106.082,82
OdS di perizia num. 1	43.695,27
Per perizia num. 1	149.778,09

Importo lavori netto affidamento OdL 27:	€ 119.586,22.* oltre IVA
Importo lavori netto affidamento integrativo:	€ 29.921,87.* oltre IVA
Incremento importo netto affidamento:	24,96%

Categorie di lavorazioni importo aggiuntivo	Importo oltre IVA	
OG3	€	29.921,87.*
Importo totale ordinativo	€	29.921,87.*

Come da Vostra comunicazione acclarata al Prot. n. _____ del ____/____/_____, le imprese esecutrici del presente ordinativo rispettano il seguente prospetto:

Cat. lavorazioni	Categorie lavorazioni
	OG3
MATTEINI STRADE SRL	... %
SIES STRADE SRL	... %
ENDIASFALTI SPA	... %

Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- **Priorità 1:** entro due giorni dalla data dell'OdL;
- **Priorità 2:** secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili;
- **Priorità 3:** nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

Penali per ritardo: In base a quanto disposto nel Capitolato Speciale.

Prescrizioni particolari: Si procederà all'emissione dei SAL ogni qualvolta i lavori netti complessivi di perizia eseguiti ammontano ad almeno € 100.000,00 e comunque fino alla concorrenza massima del 90% dell'importo contrattuale; la rimanenza verrà liquidata con la rata di saldo.

L'Appaltatore
MATTEINI STRADE S.r.l.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
- geom. Mario Maccarini -

5.11-2505VG00TAMET02_A-SchemaOdL_Integrativo



ing. Antonio Tenani
arc. Paola Andreotti

 PROVINCIA DI AREZZO		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL TORRENTE LUNGO LA SP. 25 DELLA MISERICORDIA AL km 15+750 IN COMUNE DI MONTE SAN SAVINO		PROG. 2505	PAG. 4/4
				REV. A	DATA Giugno 2026
				Perizia Suppletiva e di Variante n. 1	

VISTO:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
- ing. Luca Pigolotti -