

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Ing. Luca Pigolotti, in qualità di RUP dell'intervento « *Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001* »

### CERTIFICA

che SPER SRL (P.Iva 01383620687) ha regolarmente eseguito il *Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo all'intervento « Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.43 Libbia, km. 7+310, località Ponte alla Chiassa, Comune di Arezzo. Prog. 21-V039 – CUP I17H21005440001 » – CIG 8984358EC0* come di seguito riportato:

- **DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione, Redazione perizia di variante ai lavori, Certificazione della regolare esecuzione dei lavori

- **VALORE DELLE OPERE**

(all'atto di approvazione del progetto definitivo-esecutivo)

| ID OPERE | IMPORTO (€) |
|----------|-------------|
| OS 21    | 346.450,02  |
| OG 3     | 157.478,69  |
| OS 12-A  | 53.912,56   |
| Totale   | 557.841,27  |

| ID OPERE | IMPORTO (€) |
|----------|-------------|
| S.04     | 415.466,30  |
| V.01     | 118.466,40  |
| S.02     | 23.908,62   |
| Totale   | 557.841,27  |

- **IMPORTO CONTRATTUALE**

€ 54.676,19 al netto del ribasso, oltre oneri previdenziali e IVA di legge

- **ESTREMI CONTRATTUALI**

D.D. n. 1951 del 27/12/2021 di affidamento del servizio

D.D. n. 1103 del 25/06/2024 di modifica contrattuale n.1 ex art. 106 co. 1 lett. b)

D.D. n. 2476 del 24/12/2025 di modifica contrattuale n.2 ex art. 106 co. 1 lett. b)

- **PERIODO ESECUZIONE**

Verbale del 12/01/2022 di avvio dell'esecuzione del servizio

D.P. n. 126 del 20/12/2024 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo

Verbale del 05/05/2025 di consegna dei lavori

Certificato di ultimazione dei lavori del 04/03/2026

Prot. n. 13513 del 21/05/2026 di acquisizione del C.R.E. dei lavori

- **ESITO FINALE**

Positivo nel rispetto delle clausole contrattuali

Arezzo lì, 08/07/2026.

Il RUP

**Ing. Luca Pigolotti**

*Responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e  
opere d'arte*