

ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN
GESTIONE ALLA PROVINCIA DI AREZZO

REPARTO VALDICHIANA EST – LOTTO 3

CUP: I17H26000320001

CIG derivato: _____

ORDINATIVO DI LAVORO

Ordine n: ____

Data: ____/____/____

Priorità¹: 3

Atto di impegno di spesa: Determina Dirigenziale n. _____ del ____/____/____.

Descrizione ordinativo: Completamento dell'intervento di Consolidamento delle pareti laterali delle spalle e dell'impalcato del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello-Brolio

Documenti tecnici allegati:

Scaricabili al seguente link _____

1. ST-22-042 - E2 – Elenco elaborati
2. ST-22-042 - A01_2 – Planimetria generale
3. ST-22-042 - A02_2 – Progetto Architettonico – Tavola 1
4. ST-22-042 - A02_2 – Progetto Architettonico – Tavola 2
5. ST-22-042 - A02_2 – Progetto Architettonico – Tavola 3
6. ST-22-042 - A02_2 – Progetto Architettonico – Tavola 4
7. ST-22-042 - A02_2 – Progetto Architettonico – Tavola 5
8. ST-22-042 - A02_2 – Progetto Architettonico – Tavola 6
9. ST-22-042 - A03_2 – Relazione Generale
10. ST-22-042 - A04a_2 – Relazione sui materiali di progetto
11. ST-22-042 - A04b_2 – Relazione sui materiali rilevati
12. ST-22-042 - A08_2 – Relazione di calcolo
13. ST-22-042 - A10_2 – Progetto Strutturale – Tavola 1
14. ST-22-042 - A10_2 – Progetto Strutturale – Tavola 2
15. ST-22-042 - A10_2 – Progetto Strutturale – Tavola 3
16. ST-22-042 - A10_2 – Progetto Strutturale – Tavola 4
17. ST-22-042 - A10_2 – Progetto Strutturale – Tavola 5
18. ST-22-042 - A10_2 – Progetto Strutturale – Tavola 6
19. ST-22-042 - A10_2 – Progetto Strutturale – Tavola 7
20. ST-22-042 - A11_2 – Relazione dei vincoli
21. ST-22-042 - A12 – Relazione sulla compatibilità idraulica

¹ Gli interventi da svolgere dovranno essere iniziati secondo la priorità assegnata e nei tempi di seguito indicati:

- **Priorità 1:** entro due giorni dalla data dell'OdL;
- **Priorità 2:** secondo le esigenze dell'Amministrazione che ne definirà tempi e modi di concerto con l'Impresa nei casi di lavori ordinari e programmabili;
- **Priorità 3:** nei tempi e modi concertati con l'Impresa nel caso di lavori programmabili e non, che necessitano di un progetto e di un titolo abilitativo per la loro realizzazione.

22. ST-22-042 - A13_2 – Piano di manutenzione
23. ST-22-042 - A14_2 – Capitolato Speciale d'Appalto – Parte II
24. ST-22-042 - A15_2 – Relazione di sostenibilità dell'opera
25. ST-22-042 - A16_2 – Relazione sulle barriere stradali
26. ST-22-042 – C_1_2 – Computo Metrico Estimativo Lavori
27. ST-22-042 - C_2_2 – Elenco Prezzi Lavori
28. ST-22-042 - C_3_2 – Analisi dei Prezzi Lavori
29. ST-22-042 - C_4_2 – Quadro economico
30. ST-22-042 - C_5_2 – Stima incidenza manodopera
31. ST-22-042 - C_7_2 – Capitolato Speciale d'appalto integrativo – Norme generali
32. ST-22-042 - S_1_2 – Costi della sicurezza
33. ST-22-042 - S_2_2 – Elenco Prezzi Costi Sicurezza
34. ST-22-042 - S_3_2 – Analisi dei Prezzi - Costi Sicurezza
35. ST-22-042 - S_4_2 – Piano di sicurezza e coordinamento
36. ST-22-042 - S_5_2 – Layout di cantiere – Tavola 1
37. ST-22-042 - S_5_2 – Layout di cantiere – Tavola 2
38. ST-22-042 - S_6_2 – Cronoprogramma (Diagramma di Gantt)
39. ST-22-042 - S_7_2 – Fascicolo dell'opera
40. ST-22-042 - S_8_2 – Registro di cantiere
41. ST-22-042 – Schema OdL_XX_Lotto 3
42. ST-22-042 – All1_2 – Verifica dell'interesse culturale
43. ST-22-042 – All2_2 – Autorizzazione paesaggistica – Foiano della Chiana
44. ST-22-042 – All3_2 – Autorizzazione paesaggistica – Castiglion Fiorentino
45. ST-22-042 – All4_2 – Autorizzazione idraulica
46. ST-22-042 – Attestazione stato dei luoghi

Data entro cui iniziare i lavori: ----

Durata esecuzione dei lavori: 90 gg naturali e consecutivi.

X l'inizio dei lavori verrà disposto con apposito verbale di consegna

Importo lavori al netto del ribasso: € 96.319,49 oltre IVA

Importo oneri della sicurezza: € 28.892,78 oltre IVA

Importo totale ordinativo: € 125.212,27 oltre IVA

Categorie di lavorazioni	Importo oltre IVA	
OG3	€	109309,91
OS12A	€	15905,36
Importo totale ordinativo	€	125215,27

Come da Vostra comunicazione acclarata al Prot. n. _____ del ____/____/_____, le imprese esecutrici del presente ordinativo rispettano il seguente prospetto:

Cat. lavorazioni	Categorie lavorazioni			
	OG3	OS21	OS9	OS10
MENCONI S.R.L.	... %	... %	... %	... %
BRUSCHI S.R.L.	... %	... %	... %	... %
GOSTI S.R.L.	... %	... %	... %	... %
TROVATI S.R.L.	... %	... %	... %	... %
I.C.E.S. S.R.L.	... %	... %	... %	... %

Penali per ritardo: In base a quanto disposto nel Capitolato Speciale.

Prescrizioni particolari: Si procederà all'emissione dei SAL ogni qualvolta i lavori netti eseguiti ammontano ad almeno € 100.000,00 e comunque fino alla concorrenza massima del 90% dell'importo contrattuale; la rimanenza verrà liquidata con la rata di saldo.

Per l'Impresa
MENCONI S.R.L.

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Geom. Flavio Farini

Il RUP
Ing. Luca Pigolotti