



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Progetto 22-V036 - Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine: Approvazione modifica n. 3 del contratto di appalto attuativo di cui all'OdL n. 11 su Accordo Quadro per lavori – Lotto 2, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CUP I47H21003950001

CIG 98604561B5

CIG derivato B647912483

Allegati: Si (7)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Viabilità

Settore Finanziario e Istruz.

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000022



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/09/2024, è incluso l'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine*» per l'importo di € 460.000,00;
- per il progetto in parola è stato acquisito il CUP I47H21003950001;
- al progetto è stato associato il codice 22-V036 secondo l'organizzazione interna del Servizio Viabilità;
- il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali;
- l'importo complessivo di € 460.000,00 per l'attuazione dell'intervento è finanziato secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n. 169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art. 49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 986 del 14/07/2022 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito dall'associazione professionale «Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello - Ing. Francesco Del Viva» in qualità di capogruppo mandataria e Geol. Paola Baronci in qualità di mandante – CIG 9250981705;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2174 del 20/12/2024 sono state affidate le prestazioni opzionali di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, nonché ulteriori prestazioni supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, al RTP Studio Tecnico Ing. Gerardo Masiello – Ing. Francesco Del Viva (mandatario) e Geol. Paola Baronci;
- con Decreto del Presidente n. 21 del 07/03/2025 è stato approvato il Progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 460.000,00, composto da € 286.908,31 in appalto, di cui € 236.839,12 per lavori e € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, e da € 173.091,69 per somme a disposizione ;
- il cronoprogramma dei lavori facente parte del progetto definitivo ed esecutivo approvato prevedeva una durata complessiva dell'intervento pari a 146 giorni naturali e consecutivi;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

- con Determinazione Dirigenziale n. 685 del 09/04/2025 i lavori sono stati appaltati mediante contratto attuativo nell'ambito di Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo - Lotto 2 (OdL 11) - CIG 98604561B5 - CIG derivato B647912483, al R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. per l'importo di € 218.281,81 al netto del ribasso del 28,976, di cui € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 48.022,00 per IVA al 22% e così per complessivi € 266.303,81;
- con verbale del 09/06/2025 i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori Ing. Gerardo Masiello a C.A.B. S.r.l. in qualità di Capogruppo Mandataria del R.T.I. con i mandanti ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l., fissando così il termine di ultimazione dei lavori al giorno 02/11/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2029 del 30/10/2025 è stata approvata la modifica n. 1 al contratto attuativo OdL 11, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento di ulteriori lavori per € 7.253,23 al netto del ribasso oltre IVA pari ad € 1.595,71 e così per complessivi € 8.848,94, aggiornando l'importo contrattuale ad € 225.535,04 al netto del ribasso del 28,976, di cui € 50.069,19 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 49.617,71 per IVA al 22% e così per complessivi € 275.152,75, ed è stata altresì concessa la proroga di 53 gg naturali e consecutivi ai tempi contrattuali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2449 del 19/12/2025 è stata concessa l'ulteriore proroga dei tempi di 51 gg naturali e consecutivi al contratto attuativo OdL n.11 in essere col R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 274 del 13/02/2026 è stata approvata la modifica n. 2 al contratto attuativo OdL 11 ai sensi dell'art. 106 comma lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento di ulteriori € 49.725,59 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 1.023,42 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 10.939,63 e così per complessivi € 60.665,22, aggiornando l'importo contrattuale ad € 275.260,63 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 51.092,61 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 60.557,34 e così per complessivi € 335.817,97, ed è stata altresì concessa la proroga di 126 gg naturali e consecutivi ai tempi contrattuali;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1265 del 23/06/2026 è stata concessa l'ulteriore proroga dei tempi di 49 gg naturali e consecutivi al contratto attuativo OdL n.11 in essere con il R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l.;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori in questione è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche al progetto in base allo stato dei luoghi nei fatti riscontrato che in parte differisce da quanto previsto;

DATO ATTO che per la redazione della Perizia di modifica contrattuale ai lavori in corso non si è potuto che ricorrere al medesimo Direttore dei Lavori, Ing. Gerardo Masiello, già legato contrattualmente all'Ente a seguito dell'affidamento di cui alla D.D. n. 2174 del 20/12/2024, il quale ha quindi presentato la documentazione di Perizia con nota PEC del 05/08/2026, Prot. n. 20935;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

PRESO ATTO che la Perizia suddetta è composta dai seguenti documenti - **allegato A**, come di seguito declinati:

- L321_SPVDA_V3_D_RG - Perizia di variante n.3 – Relazione (**allegato A1**);
- L321_SPVDA_V3_D_CME - Computo metrico estimativo – Complessivo (**allegato A2**);
- L321_SPVDA_V3_D_CME - Computo metrico estimativo - Lavori di variante (**allegato A3**);
- L321_SPVDA_V3_D_QE1 - Quadro Economico di Variante 3 (**allegato A4**);
- L321_SPVDA_V3_D_QE2 - Quadro Economico di Raffronto (**allegato A5**);
- L321_SPVDA_V3_D_QR - Quadro di raffronto (**allegato A6**);
- Perizia di variante n.3 - Verbale concordamento nuovi prezzi (**allegato A7**)

DATO ATTO che nella Perizia è previsto un aumento dell'importo dei lavori in appalto per € 13.944,63 al lordo del ribasso, di cui € 6.268,89 per costi della sicurezza, oltre IVA, inquadrabili come modifica ex art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO, altresì, che per la valutazione economica della perizia è stato necessario redigere un verbale di concordamento nuovi prezzi;

EVIDENZIATO che, come esplicitato nella Perizia:

- la durata del contratto rimane invariata rispetto all'ultima proroga concessa con D.D. n. 1265 del 23/06/2026;
- le modifiche progettuali in parola non comportano la necessità di acquisire preventivamente autorizzazioni/pareri/nulla osta ulteriori rispetto a quelli già ottenuti sulla base del progetto originario approvato con Decreto del Presidente n. 21 del 07/03/2025;

RITENUTO di poter modificare il contratto di cui all'ODL 11 in essere con con il R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. per l'incremento di € 11.720,51 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 6.268,89 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 2.578,51 e così per complessivi € 14.299,02 – CIG 98604561B5, CIG derivato B647912483 – da ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 106 comma 1, lettera c), del D.Lgs n. 50/2016;

EVIDENZIATO che con detta modifica:

- l'importo contrattuale aggiornato risulta pari ad € 286.981,14 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 57.361,50 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 63.135,85 e così per complessivi € 350.116,99;
- l'importo contrattuale aumenta del 5,37% rispetto al contratto originario ed è pertanto inferiore alla soglia del 50% di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs 50/2016;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

- la stipulazione dell'appendice contrattuale, calandosi nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori, si formalizzerà con l'emissione del contratto attuativo integrativo ODL 11/c;

RICHIAMATO il Quadro economico dell'Intervento come da ultimo aggiornato a seguito della D.D. n. 274 del 13/02/2026 di approvazione della precedente modifica ai lavori:

A	LAVORI		
A.1	Lavori a corpo / a misura (al netto del ribasso di 28,976%)		224.168,02 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		51.092,61 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		275.260,63 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		30.679,21 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	12.620,60 €	
B.2.2	Indagini geognostiche in sito	10.058,61 €	
B.2.3	Accettazione materiali	3.000,00 €	
B.2.4	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.5	Prove di carico e di collaudo	5.000,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		2.000,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	2.000,00 €	
B.3.4	Gestione viabilità alternativa	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		1.524,52 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		5.738,17 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		2.000,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	2.000,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		70.864,69 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	42.423,06 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	17.414,18 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	7.893,04 €	
B.7.4	Verifica del progetto	3.134,41 €	



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

B.7.5	Altro	€ 0,00	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche		5.738,17 €
B.8.1	Quota da destinare al personale dipendente	4.590,54 €	
B.8.2	Quota da accantonare per il progetto	1.147,63 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		530,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	456,66 €	
B.11.2	Contributi ANAC	73,34 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	60.557,34 €
B.13	Ribasso d'asta (IVA compresa)		5.107,27 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)		184.739,37 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		460.000,00 €

DATO ATTO che con la modifica contrattuale in parola si mantiene invariato l'importo complessivo dell'intervento, considerando che le maggiori spese trovano copertura economica nella disponibilità del ribasso d'asta e di altre voci residuali nelle somme a disposizione, secondo il seguente Quadro economico aggiornato:

A	LAVORI		
A.1	Lavori a corpo / a misura (al netto del ribasso di 28,976%)		229.619,64 €
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		57.361,50 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)		286.981,14 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		30.679,21 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	12.620,60 €	
B.2.2	Indagini geognostiche in sito	10.058,61 €	
B.2.3	Accettazione materiali	3.000,00 €	
B.2.4	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.5	Prove di carico e di collaudo	5.000,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0,00 €	
B.3.4	Gestione viabilità alternativa	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		0,00 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		0,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		2.000,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	2.000,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (cassa previdenziale ed IVA comprese)		70.864,69 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	42.423,06 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	17.414,18 €	
B.7.3	Collaudo Statico in corso d'opera	7.893,04 €	
B.7.4	Verifica del progetto	3.134,41 €	
B.7.5	Altro	€ 0,00	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche		5.738,17 €
B.8.1	Quota da destinare al personale dipendente	4.590,54 €	
B.8.2	Quota da accantonare per il progetto	1.147,63 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		555,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	481,66 €	
B.11.2	Contributi ANAC	73,34 €	
B.12	IVA sui lavori	22%	63.135,85 €
B.13	Ribasso d'asta (IVA compresa)		45,94 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)		173.018,86 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		460.000,00 €

EVIDENZIATO che è stato aggiunto l'importo di € 25,00 alla voce B.11.1 quale contributo d'istruttoria in vista del deposito della variante non sostanziale al Settore Sismica – Sede di Arezzo – della Regione Toscana da effettuarsi a conseguenza delle opere variate;

VERIFICATA la disponibilità degli impegni assunti al Capitolo 3440 da cui poter attingere per finanziare la maggiore spesa di € 14.299,02 relativa alla modifica contrattuale ai lavori (CIG 98604561B5, CIG derivato B647912483) come segue:



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

- per € 5.061,33 sull'impegno n. 2025/543/2, riguardante il ribasso d'asta a seguito dell'appalto dei lavori;
- per € 9.237,69 sull'impegno n. 2025/543, riguardante le somme residuali sul progetto in parola;

ATTESO che permangono in capo agli operatori economici in questione i requisiti previsti dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da verifiche periodiche espletate dall'Ufficio gare, appalti espropri dell'Ente;

RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione della modifica contrattuale in oggetto;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente variato ed integrato;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita all'Ing. Paolo Bracciali la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

2. DI APPROVARE la modifica n. 3 al contratto di appalto attuativo (ODL 11) in essere con il R.T.I tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. per l'attuazione dell'intervento *"Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.540 Val d'Ambra, km. 17+394 località Le Muricce Bomboloni, Comune di Bucine – CUP I47H21003950001"*, originariamente affidato con D.D. n. 685 del 09/04/2025 nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori di manutenzione del patrimonio stradale – Lotto 2 - CIG 98604561B5, CIG derivato B647912483, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'incremento dell'importo contrattuale di € 11.720,51 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 6.268,89 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 2.578,51 e così per complessivi € 14.299,02, costituita dai seguenti elaborati - **allegato A**, come di seguito declinato:
 - L321_SPVDA_V3_D_RG - Perizia di variante n.3 – Relazione (**allegato A1**);
 - L321_SPVDA_V3_D_CME - Computo metrico estimativo – Complessivo (**allegato A2**);
 - L321_SPVDA_V3_D_CME - Computo metrico estimativo - Lavori di variante (**allegato A3**);
 - L321_SPVDA_V3_D_QE1 - Quadro Economico di Variante 3 (**allegato A4**);
 - L321_SPVDA_V3_D_QE2 - Quadro Economico di Raffronto (**allegato A5**);
 - L321_SPVDA_V3_D_QR - Quadro di raffronto (**allegato A6**);
 - Perizia di variante n.3 - Verbale concordamento nuovi prezzi (**allegato A7**)
3. DI DISPORRE l'emissione dell'Ordine di Lavori n. 11/c, per l'esecuzione delle lavorazioni in modifica, nei confronti del R.T.I. tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. che avrà valore di appendice contrattuale per l'importo di € 11.720,51 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 6.268,89 per costi della sicurezza, oltre IVA al 22% per € 2.578,51 e così per complessivi € 14.299,02 – CIG derivato B647912483, che porta alla rideterminazione dell'importo contrattuale in € 286.981,14 al netto del ribasso di 28,976%, di cui € 57.361,50 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 63.135,85 e così per complessivi € 350.116,99;
4. DI APPROVARE il Quadro economico come aggiornato in narrativa;
5. DI ASSUMERE sub impegno per l'importo complessivo di € 14.299,02, in favore di C.A.B. S.r.l. (P.IVA 00103910519), a valere sull'impegno n. 2025/543 – cap. 3440, previa riduzione del sub impegno n. 2025/543/2, relativo al ribasso d'asta, per € 5.061,33;
6. DI DARE ATTO che, dopo l'assunzione dei suddetti impegni, il residuo da impegnare a favore del R.T.I. tra C.A.B. S.r.l., (mandataria), ECOVIE S.r.l. e EMMEATRADE & SERVICE S.r.l. è come da riepilogo aggiornato:



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

IMPORTO TOTALE ACCORDO QUADRO, compreso opzioni art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (modificato con D.D. n. 662 del 13/04/2026)	€ 7.442.085,21
Ordine di Lavoro n° 1 - CIG Derivato: B1150267F0	€ 368.848,67
Ordine di Lavoro n° 2 - CIG Derivato: B14204F374	€ 263.835,78
Ordine di Lavoro n° 3 - CIG Derivato: B1423FFE74	€ 67.623,49
Ordine di Lavoro n° 4 - CIG Derivato: B252396A1E	€ 79.261,04
Ordine di Lavoro n° 5 - CIG Derivato: B2AC9BE209	€ 305.170,17
Ordine di Lavoro n° 5.1 - CIG Derivato: B2AC9BE209 (modifica n.1 all'ordine di lavoro n.5)	€ 22.492,94
Ordine di Lavoro n° 5.2 - CIG Derivato: B2AC9BE209 (modifica n.2 all'ordine di lavoro n.5)	€ 45.323,86
Ordine di Lavoro n° 6 - CIG Derivato: B4234140C2	€ 133.137,54
Ordine di Lavoro n° 7 - CIG Derivato: B45B124B3D	€ 21.686,50
Ordine di Lavoro n° 8 - CIG Derivato: B4A7ADFC76	€ 118.178,23
Ordine di Lavoro n° 9 - CIG Derivato: B5E2F4D801	€ 147.533,67
Ordine di Lavoro n°10 - CIG Derivato: B5E3234D24	€ 343.589,19
Ordine di Lavoro n°11 - CIG Derivato: B647912483	€ 218.281,81
Ordine di Lavoro n°12 - CIG Derivato: B7C9D4DAE9	€ 239.623,50
Ordine di Lavoro n°13 - CIG Derivato: B8BAB1E005	€ 26.862,54
Ordine di Lavoro n°11/a - CIG Derivato: B647912483	€ 7.253,23
Ordine di Lavoro n°14 - CIG Derivato: B909FF32C9	€ 103.432,72
Ordine di Lavoro n°11/b - CIG Derivato: B647912483	€ 49.725,59
Ordine di Lavoro n°15 - CIG Derivato: B9AE03B2E3	€ 24.431,39
Ordine di Lavoro n°16 - CIG Derivato: BA81C9E24B	€ 341.023,52
Ordine di Lavoro n°17 - CIG Derivato: BA823897C3	€ 336.776,71



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

Ordine di Lavoro n°18 - CIG Derivato: BA82D255D2	€ 311.652,19
Ordine di Lavoro n°19 - CIG Derivato: BA83093A5D	€ 367.318,39
Ordine di Lavoro n°20 - CIG Derivato: BBE722857D	€ 38.536,06
Ordine di Lavoro n°21 - CIG Derivato: BC7A97BF51	€ 248.036,27
Ordine di Lavoro n°11/c - CIG Derivato: B647912483	€ 11.720,51
Totale impegnato	€ 4.241.355,51
BUDGET RESIDUO	€ 3.200.729,70

7. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
8. DI TRASMETTERE per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti Servizi:
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Coord. LLPP PNRR;
 - Servizio Viabilità

Il Dirigente
Ing. Paolo Bracciali



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1577** del **12/08/2026**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440	5.061,33	Diminuzione 2025/543/2
	CIG:			CUP:	I47H21003950001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440	14.299,02	Sub Impegno 2025/543
	CIG:	B647912483		CUP:	I47H21003950001

ALLEGATI - Allegato A2

(impronta: 3CB0F5F4134721AB92833041C4D3C969DD476D7EB9BD40DE3401AE232EBF626F)

- Allegato A3

(impronta: B915002D292B78D32CAFEDB9C2C5AE06E0592CD30535FC9A859BB7579BA396AA)

- Allegato A4

(impronta: 9563A3446230664EAFB3E0B9DA271448EAAFA19B2A4EC8C6D5604CE450636628)

- Allegato A5

(impronta: C6E719AB791EE60F270D817649160C1E26F5E295D39E500D78907139EC48FA72)

- Allegato A6

(impronta: 1DBC9B5DD8DF742E308228EA647BD931B167AB0C5066E6531C8F6AE49EF1F87E)

- Allegato A7

(impronta: D2670D5EFFC632D835FA3FC0A1C8CD8F9EAD46F4C90A89C923C9B3D945C86C95)

- Allegato A1

(impronta: 8E03C817CBF17F27590A610E661F1FB634089205C0AE2BDBA91DFDE4C7DF7EBC)