



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1653** del **24/08/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Servizio tecnico di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di cui ai CUP I27H21005020001 – CUP I27H21005060001, – CUP I37H21005490001: Modifica contrattuale n. 1 ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
CIG 926146852B

Allegati: Si (5)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Coord. LLPP PNRR
Servizio Gare Appalti C.E.
Servizio Viabilità
Settore Finanziario e Istruz.
Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.B6.A0 - 00000000002



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1653** del **24/08/2026**

IL DIRIGENTE

RICORDATO che nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e nell'elenco annuale 2022 erano inseriti i seguenti interventi:

- “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.25 della Misericordia, km. 7+050, località Montecchio Vecchio, Comune di Castiglion Fiorentino” - CUP I27H21005020001 - Cod. Int. Amm.ne 2022.22 importo complessivo di € 180.000,00;
- “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.27 Castroncello, km. 11+900, località Montecchio Vecchio La Colmata, Comune di Castiglion Fiorentino” - CUP I27H21005060001 - Cod. Int. Amm.ne 2022.29 importo complessivo di € 156.000,00;
- “Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.14 delle Miniere, km. 7+522, località di Viadotto Castelnuovo dei Sabbioni, Comune di Cavriglia” - CUP I37H21005490001 - Cod. Int. Amm.ne 2022.12 importo complessivo di € 295.000,00;

RICORDATO, altresì, che detti interventi sono finanziati secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art. 49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come da accertamento d'entrata al capitolo 1150 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 16/12/2021;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1009 del 20/07/2022 con la quale è stato affidato, mediante procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici, identificata al CIG 926146852B, il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi in oggetto al R.T.P. ALE CONSULTING S.R.L. (c.f./p.iva 02392500605) mandatario e COMERLATI RENATO ARCHITETTO (c.f./p.iva 01478140237) mandante, per l'importo contrattuale di € 30.829,13 al netto del ribasso del 42,92% oltre cassa previdenziale al 4% per € 1.233,17 e IVA al 22% per € 7.053,71 e così per un importo complessivo di € 39.116,01;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1653** del **24/08/2026**

CONSIDERATO che nel corso dello sviluppo della progettazione degli interventi in parola:

- sono state definite le opere in progetto che risultano in maggior quantità rispetto a quanto inizialmente presunto dall'Amministrazione;
- sono state riscontrate delle criticità economiche legate alla anormale entità delle revisioni dei prezzi di riferimento che ha comportato un significativo incremento dell'importo delle opere in progetto;

RICHIAMATA, quindi, la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 27/06/2024 relativa all'approvazione della Variazione n. 2 al Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, con la quale gli importi degli interventi in oggetto sono stati incrementati per tener conto degli aumenti dei prezzi dei materiali e della maggior quantità delle opere necessarie, coprendo la differenza sempre con i fondi ministeriali di cui al Decreto MIMS 7 maggio 2021 a seguito di rimodulazioni tra i vari interventi ivi finanziati;

EVIDENZIATO che gli importi degli Interventi in oggetto, aggiornati negli atti di programmazione, sono i seguenti:

- € 360.000,00 per l'intervento sul ponte SP25 km 7+050 – CUP I27H21005020001;
- € 351.000,00 per l'intervento sul ponte SP27 km 11+900 – CUP I27H21005060001;
- € 840.000,00 per l'intervento sul ponte SP14 km 7+522 – CUP I37H21005490001;

RILEVATO, quindi, che le prestazioni affidate al R.T.P. ALE CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Arch. Renato Comerlati hanno subito variazioni in aumento rispetto alle condizioni contrattuali iniziali in quanto, a prescindere dall'incremento dei prezzi di riferimento, si riscontra una maggiore quantità di opere progettate, comportando una revisione della notula professionale, come da documentazione di computo (Allegati da A1 ad A4);

PRECISATO che nella suddetta revisione della notula professionale:

- il compenso per le maggiori opere è stato quantificato sulla base del valore delle stesse, come compiutamente definite nel computo metrico del progetto definitivo-esecutivo, ma riapplicando i prezzi 2022, in tal modo andando a riequilibrare il rapporto sinallagmatico tra prestazione e corrispettivo, secondo le originarie condizioni a base dell'affidamento;
- le singole prestazioni concorrenti alla determinazione del corrispettivo professionale sono state rivalutate sulla base delle effettive attività svolte e degli elaborati progettuali risultanti in relazione all'impostazione progettuale adottata;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1653** del **24/08/2026**

RAVVISATA, pertanto, la necessità di eseguire una modifica contrattuale all'incarico affidato con D.D. n. 1009 del 20/07/2022 al R.T.P. ALE CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Arch. Renato Comerlati;

RICORDATO che l'importo contrattuale originario ammonta ad € 30.829,13 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale e IVA;

DATO ATTO che in seguito alla revisione della notula professionale:

- viene individuato un incremento dell'importo dell'incarico relativo alle prestazioni per progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione pari ad € 14.169,10 al netto del ribasso oltre cassa previdenziale e IVA, che corrisponde ad un aumento del 45,96% rispetto all'importo contrattuale originario, inferiore al limite del 50% consentito ai sensi dell'art.106 comma 7 del D.Lgs 50/2016;
- l'importo contrattuale aggiornato in seguito all'attivazione dell'opzione ed alla revisione della notula professionale ammonta ad € 44.998,23 al netto del ribasso oltre cassa e IVA;

CONSIDERATO che:

- le prestazioni supplementari si sono rese necessarie e non erano inizialmente previste nell'appalto;
- un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia tecnici che economici e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi;

RITENUTO, per tutto quanto detto, di poter approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

EVIDENZIATO che ALE CONSULTING S.R.L., in qualità di mandatario del R.T.P., ha già manifestato per le vie brevi, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, interesse nell'accettazione dell'esecuzione della modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

OSSERVATO che:

- il contratto principale è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e che tale forma contrattuale può applicarsi di conseguenza alla modifica contrattuale in oggetto;
- la modifica contrattuale comporterà la pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e la comunicazione ad ANAC di cui al comma 8 del medesimo articolo;

RITENUTO, per tutto quanto esposto, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per approvare la modifica contrattuale in oggetto;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1653** del **24/08/2026**

VERIFICATA la permanenza del possesso dei requisiti dell'operatore economico R.T.P. ALE CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Arch. Renato Comerlati, con riferimento alla regolarità contributiva degli stessi;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita all'Ing. Paolo Bracciali la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, come da Relazione del RUP (Allegato 1) la modifica contrattuale n. 1 al contratto di appalto affidato con Determinazione Dirigenziale. n. 1009 del 20/07/2022 al R.T.P. ALE CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Arch. Renato



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1653** del **24/08/2026**

Comerlati, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dell'esecuzione delle prestazioni supplementari, dovute alla revisione della notula professionale per la progettazione di tutti gli interventi in oggetto (CUP I27H21005020001, CUP I27H21005060001, CUP I37H21005490001);

3. DI DARE ATTO che l'importo delle suddette prestazioni professionali supplementari ammonta a complessivi € 14.169,10 al netto del ribasso offerto del 42,92%, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 566,76 e IVA al 22% pari ad € 3.241,89 così per complessivi € 17.977,75, come da documentazione di computo (Allegati da A1 ad A4);
4. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 17.977,75 relativo alla modifica contrattuale in oggetto in favore del R.T.P. ALE CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Arch. Renato Comerlati secondo la seguente ripartizione, che tiene conto della quota parte di incidenza per ciascun intervento:
 - al Cap. 3440/800 (E1150) come impegno derivato sull'imp.2025/1968 per € 3.317,22 relativamente all'intervento sul ponte SP25 km 7+050 – CUP I27H21005020001;
 - al Cap. 3440/800 (E1150) come impegno derivato sull'imp.2025/1970 per € 2.029,86 relativamente all'intervento sul ponte SP27 km 11+900 – CUP I27H21005060001;
 - al Cap. 3440 (E1150) come nuovo impegno per € 12.630,67 relativamente all'intervento sul ponte SP14 km 7+522 – CUP I37H21005490001;
5. DI DARE ATTO che l'importo contrattuale complessivo aggiornato relativo all'incarico in essere con il R.T.P. ALE CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Arch. Renato Comerlati è pari ad € 44.998,23 al netto del ribasso del 42,92%, oltre cassa al 4% per € 1.799,93 e IVA al 22% per € 10.295,60 e così per complessivi € 57.093,76;
6. DI RENDERE NOTO che le funzioni di RUP sono svolte dall'Ing. Luca Pigolotti, Responsabile dell'Ufficio sicurezza rete viaria e opere d'arte;
7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR;
 - Servizio Viabilità;
 - Servizio Amministrativo ST
 - Servizio Gare Appalti C.E

IL DIRIGENTE



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1653** del **24/08/2026**

Ing. Paolo Bracciali



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1653** del **24/08/2026**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	3.317,22	Sub Impegno 2025/1968
	CIG:	926146852B		CUP:	I27H21005020001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	2.029,86	Sub Impegno 2025/1970
	CIG:	926146852B		CUP:	I27H21005060001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440	12.630,67	Impegno
	CIG:	926146852B		CUP:	I37H21005490001

ALLEGATI

- **Allegato 1_Proposta_modifica_n.1_v3_signed.pdf**
(impronta: A40AAD6F4F603E80DCC9FAB4E2B94B2E8C282C9665E4E25B20F9EAEED432107F)
- **Allegato_A.1_Quadro_di_sintesi_modifica_contrattuale_signed.pdf**
(impronta: 4A11515D3AB2907F3F3071875D4D4D2F2BBDEAD8627B23FCF4D83528B6B25D5A)
- **Allegato_A.2_Notula_aggiornata_SP25_signed.pdf**
(impronta: AE6A265F01C5A6B1DE9C6DE4E66B2029A2D913B42CFCABA25BE87F4D5BE9C2AF)
- **Allegato_A.3_Notula_aggiornata_SP27_signed.pdf**
(impronta: CDD088FA486F1D778935BE71D18861821BB04BBDFE63D36DD04CEDB5EDD06820)
- **Allegato_A.4_Notula_aggiornata_SP14_signed.pdf**
(impronta: B0548E813B18DB011A8E0D4A77B3B0AC6004618D7777AF120ED34399B2F25527)