



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Viabilità

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del Ponte sulla S.P.21 di Pescaiola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo - CUP I17H21005510001: Approvazione modifica ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 del contratto per il Servizio di Ingegneria ed Architettura CIG 9258425601 e del contratto attuativo di appalto dei lavori OdL 39 nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori di manutenzione del patrimonio stradale – Lotto 1 CIG derivato BBF253BC52

Allegati: Si (12)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Viabilità

Settore Finanziario e Istruz.

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.B6.00 - 00000000044



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028, di cui è parte integrante e sostanziale il *“Programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2026-2028 e annuale 2026”*, in cui è stato inserito nell'annualità 2026 l'intervento dei *«Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 21 di Pesciola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo»* - CUP I17H21005510001 - CUI L80000610511202100054, per l'importo di € 270.00,00;
- l'Intervento è finanziato con i fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 7 maggio 2021 *“Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del decreto-legge 14 agosto 2000, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane.”* pubblicato in G.U. n.169 del 16/7/2021;

RICORDATO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 996 del 18/07/2022 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura – CIG 9258425601 – per la progettazione definitiva-esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione di affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento in oggetto CUP I17H21005510001 e dell'intervento sui ponti lungo la S.P. 59 CUP I17H21005500001, al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti costituito da ALEANDRI PROJECT & CONSULTING S.R.L. in qualità di capogruppo mandatario e Geol. Norman Abballe in qualità di mandante, per l'importo contrattuale di € 39.275,14, al netto del ribasso offerto del 29,41%, oltre € 1.571,01 per oneri previdenziali al 4% e € 8.986,15 per IVA al 22% così per complessivi € 49.832,30 di cui:
 - € 23.097,33 relativi all'intervento sui ponti S.P. 59 con CUP I17H21005500001;
 - € 26.734,97 relativi all'intervento sul ponte S.P. 21 con CUP I17H21005510001;
- per il servizio di cui sopra è stato stipulato il contratto d'appalto REGISTRO n. 377/11/CONTR del 17/03/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 235 del 11/02/2025 è stata approvata la prima modifica contrattuale, ex art. 106 comma 1 lett. a) e lett. b) del D.Lgs 50/2016, al contratto con il RTP ALEANDRI PROJECT & CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Geol. Norman Abballe (mandante) per l'affidamento dell'esecuzione di ulteriori prestazioni per l'importo di € 28.916,13 al netto del ribasso offerto del 29,41%, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 1.156,65 e IVA al 22% pari ad € 6.616,01 e così per complessivi € 36.688,79, di cui:
 - € 31.247,11 relativi all'intervento sui ponti S.P. 59 con CUP I17H21005500001;
 - € 5.441,68 relativi all'intervento sul ponte S.P. 21 con CUP I17H21005510001;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

- con Determinazione Dirigenziale n. 1751 del 26/09/2025 è stata approvata la seconda modifica contrattuale, ex art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016, al contratto con il RTP ALEANDRI PROJECT & CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Geol. Norman Abballe (mandante) per l'affidamento di prestazioni supplementari relative all'intervento sui ponti S.P. 59 con CUP I17H21005500001 per l'importo di € 5.510,50, al netto del ribasso, oltre cassa previdenziale al 4% per € 220,42 e IVA al 22% per € 1.260,80 e così per complessivi € 6.991,72;

EVIDENZIATO che a seguito delle sopradette modifiche l'importo aggiornato del contratto in essere con il RTP ALEANDRI PROJECT & CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Geol. Norman Abballe (mandante) ammonta ad € 73.701,77 oltre a d€ 2.948,08 per cassa previdenziale e € 16.862,96 per IVA e così per complessivi € 93.512,81 così ripartiti:

- € 61.336,16 relativi all'intervento sui ponti S.P. 59 con CUP I17H21005500001;
- € 32.176,65 relativi all'intervento sul ponte S.P. 21 con CUP I17H21005510001;

RICORDATO, altresì:

- con Decreto del Presidente n. 56 del 04/06/2026 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dell'intervento in oggetto *“Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.21 di Pesciola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo”* – CUP I17H21005510001 per un importo complessivo di € 270.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1174 del 12/06/2026 è stata disposta la stipulazione di un contratto attuativo per l'appalto dei lavori, mediante emissione dell'Ordine di Lavoro n. 39 all'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro per manutenzione stradale - Lotto n. 1: MES Strade composto da Matteini Strade srl (cod. fisc. 02202470510) in qualità di capogruppo mandataria, Sies Strade srl in qualità di mandante e Endiasfalti spa in qualità di mandante, per l'importo di € 115.606,16, al netto del ribasso del 28,780%, di cui € 19.721,91 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 25.433,36 per IVA 22% e così per complessivi € 141.039,52 - CIG derivato BBF253BC52;

CONSIDERATO che:

- il cronoprogramma dei lavori facente parte del progetto definitivo-esecutivo approvato prevedeva una durata complessiva dell'intervento pari a 65 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori Arch. Federico Maria Aleandri a MATTEINI STRADE S.r.l. in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con SIES STRADE S.r.l. e ENDIASFALTI S.p.A. con verbale del 13/07/2026, fissando così il termine di ultimazione al giorno 16/09/2026;

ATTESO che la ditta MATTEINI STRADE S.r.l. in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con SIES STRADE S.r.l. e ENDIASFALTI S.p.A. ha avanzato richiesta di proroga dei tempi contrattuali, acquisita al prot. n. 23354 del 07/09/2026, chiedendo una proroga di 25 giorni naturali e consecutivi per motivazioni riguardanti le elevate temperature estive - il cui “rischio



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

calore” è stato disciplinato dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 28/05/2026 - che hanno rallentato e sovente impedito la regolare esecuzione delle lavorazioni;

PRESO ATTO al riguardo che il Direttore dei Lavori Arch. Federico Maria Aleandri ha espresso il proprio parere, ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 sulla suddetta richiesta, acquisito al prot. n. 23642 del 09/09/2026, ritenendola parzialmente accettabile in quanto favorevole alla concessione di 20 giorni di proroga;

CONSIDERATO che si ritiene di poter accogliere la proroga richiesta dall’impresa nei limiti del parere espresso dal Direttore dei Lavori;

RAVVISATO, inoltre, che con prot. n. 23649 del 09/09/2026 il Direttore dei Lavori Arch. Federico Maria Aleandri ha presentato una proposta di perizia di modifica ai lavori di cui al contratto attuativo - OdL n. 39 in quanto, nel corso dell’esecuzione dell’intervento, sulla base dell’andamento delle lavorazioni e delle valutazioni effettuate, l’Amministrazione ha rappresentato l’esigenza di estendere alcune delle opere già previste interessando anche zone contigue all’area oggetto dell’intervento, in particolare:

- estendere i dispositivi di ritenuta stradale a ulteriori tratti adiacenti a quelli già interessati dai lavori, al fine di migliorare la continuità delle condizioni di sicurezza lungo la S.P. 21;
- estendere le lavorazioni di ripristino della pavimentazione stradale alle superfici limitrofe all’opera e ai relativi raccordi con le pavimentazioni esistenti, al fine di conseguire una maggiore continuità ed omogeneità degli interventi;

EVIDENZIATO che tali lavorazioni, ancorché ulteriori rispetto a quelle inizialmente previste, risultano strettamente connesse sotto il profilo tecnico, funzionale ed esecutivo alle opere già comprese nell’Ordinativo di Lavoro n. 39 ed in corso di esecuzione;

PRESO ATTO che la detta perizia di modifica ai lavori è composta dalla seguente documentazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A):

- Allegato A-1 “22-038-Tx(Elenco elaborati)-Rev01”
- Allegato A-2 “22-038-Ar-P-FE-01”
- Allegato A-3 “22-038-CME(Variante Sicurezza)-Rev01”
- Allegato A-4 “22-038-DL-AC-ADS-Rev01”
- Allegato A-5 “22-038-DL-AC-CME(Variante)-Rev01”
- Allegato A-6 “22-038-DL-AC-Perizia di variante-Rev01”
- Allegato A-7 “22-038-DL-AC-QE (Quadro economico)-Rev01”
- Allegato A-8 “22-038-DL-AC-Variante (Quadro comparativo Sicurezza)-Rev01”
- Allegato A-9 “22-038-DL-AC-Variante (Quadro comparativo)-Rev01”

EVIDENZIATO che:

- la modifica è riconducibile all’ipotesi recata dall’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicabile *ratione temporis*;
- non è stato necessario redigere alcun verbale di concordamento nuovi prezzi;
- l’aumento dell’importo contrattuale dei lavori è pari ad € 17.960,93 che corrisponde ad un incremento del 15,5% dell’importo contrattuale originario;



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

- l'importo contrattuale aggiornato dei lavori ammonta ad € 133.567,09 al netto del ribasso, di cui € 21.163,35 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- essendo inferiore al quinto d'obbligo di cui all'art. 160 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 è stato redatto lo schema di atto di sottomissione, facente parte della documentazione di Perizia;
- operando nell'ambito dell'Accordo Quadro per lavori l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni sarà regolato dall'emissione dell'Ordinativo di Lavoro integrativo OdL n. 39/a;

EVIDENZIATO, altresì, che nella Perizia di variante del D.L. è delineata una modifica della durata dei lavori quantificando un aumento dei tempi di 21 gg naturali e consecutivi, quale tempistica associata alle ulteriori lavorazioni supplementari;

DATO ATTO che, sulla base degli importi aggiornati dell'appalto di lavori come desumibili dalla perizia del D.L., sono stati stimati i compensi professionali secondo le disposizioni del D.M. 17/06/2016 relativi all'ulteriore servizio tecnico di ingegneria e architettura dovuto al RTP ALEANDRI PROJECT & CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Geol. Norman Abballe (mandante) per la redazione della perizia suppletiva ai lavori e per la direzione dell'esecuzione dei lavori supplementari (Allegato B);

EVIDENZIATO che le suddette prestazioni supplementari si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori e, per la loro esecuzione, non si può che ricorrere al medesimo Direttore dei Lavori già legato contrattualmente all'Ente a seguito dell'affidamento di cui alla D.D. n. 235 del 11/02/2025;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare le suddette prestazioni professionali mediante modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 da attuare nell'ambito dell'incarico in essere con il RTP ALEANDRI PROJECT & CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Geol. Norman Abballe (mandante), per l'ulteriore importo contrattuale di € 1.773,98 al netto del ribasso di 29,41%, oltre cassa al 4% per € 70,96 e IVA al 22% per € 405,89 e così per complessivi € 2.250,83;

EVIDENZIATO che con detta modifica al contratto di servizi tecnici di ingegneria e architettura CIG 9258425601:

- l'importo contrattuale aggiornato ammonta ad € 75.475,75 al netto del ribasso oltre oneri previdenziali al 4% per € 3.019,04 e IVA al 22% per € 17.268,85 e così per complessivi € 95.763,64 così ripartiti:
 - € 61.336,16 relativi all'intervento sui ponti S.P. 59 con CUP I17H21005500001;
 - € 34.427,48 relativi all'intervento sul ponte S.P. 21 con CUP I17H21005510001;
- l'importo contrattuale aumenta del 4,52% rispetto al contratto originario ed è inferiore alla soglia del 50% di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs 50/2016;
- seguirà la stipula di un'appendice contrattuale integrativa secondo lo schema in allegato (Allegato C) in quanto è già stato superato il limite del quinto d'obbligo di cui all'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 a seguito delle precedenti modifiche approvate;

RESO NOTO che il RTP con mandatario ALEANDRI PROJECT & CONSULTING S.R.L. e mandante GEOLOGO NORMAN ABBALLE ha già manifestato per le vie brevi, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, interesse nell'accettazione dell'esecuzione della presente modifica contrattuale agli stessi patti e condizioni del contratto principale,



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

confermando il possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, come da documentazione conservata in atti;

RICHIAMATO il Quadro Economico dell'intervento come da ultimo aggiornato a seguito della D.D. n. 1396 del 11/07/2026 di affidamento delle prove di accettazione sui materiali:

A Lavori			
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 28,780%		95.884,25 €
A.2	Costi sicurezza		19.721,91 €
Totale A.1 + A.2			115.606,16 €

B Somme a disposizione			
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		28.941,31 €
B.2.1	Indagini strutturali in sito	13.920,93 €	
B.2.2	Indagini geognostiche in sito	11.282,53 €	
B.2.3	Accettazione materiali	2.246,85 €	
B.2.4	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.5	Prove di carico e di collaudo	0,00 €	
B.2.6	Pulizia vegetazione	1.464,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		6.000,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	1.000,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	5.000,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori e arrotondamenti (compreso IVA)		4.454,91 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		5.000,00 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)		33.861,27 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione	21.344,36 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione	10.832,30 €	
B.7.3	Collaudo statico in corso d'opera	0,00 €	
B.7.4	Verifica del progetto	1.684,61 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%	3.087,06 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	2.469,65 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto	617,41 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

B.10	Spese per pubblicità			0,00 €
B.11	Oneri e contributi			202,26 €
B.11.1	Oneri istruttori		163,94 €	
B.11.2	Contributi ANAC		38,32 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP	22%		25.602,92 €
B.12.1	IVA su A		25.433,36 €	
B.12.2	Contributo IRAP su B.8.1		169,56 €	
B.13	Economia derivante dal ribasso d'asta (compreso IVA)			47.271,12 €
	Totale			154.393,85 €

TOTALE A+B	270.000,00 €
------------	--------------

DATO ATTO che con le presenti modifiche contrattuali al servizio tecnico di ingegneria e architettura ed al contratto di lavori si mantiene invariato l'importo complessivo del quadro economico trovando la copertura economica delle maggiori spese, gravanti sulle voci A.1, A.2, B.7.2 e B.12.1, nella disponibilità del ribasso d'asta associato alla voce B.13, secondo il seguente Quadro Economico rimodulato:

A	Lavori		
A.1	Importo dei lavori al netto del ribasso del 28,780%		112.403,74 €
A.2	Costi sicurezza		21.163,35 €
	Totale A.1 + A.2		133.567,09 €

B	Somme a disposizione		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		28.941,31 €
B.2.1	<i>Indagini strutturali in sito</i>	13.920,93 €	
B.2.2	<i>Indagini geognostiche in sito</i>	11.282,53 €	
B.2.3	<i>Accettazione materiali</i>	2.246,85 €	
B.2.4	<i>Analisi ambientali e chimiche</i>	0,00 €	
B.2.5	<i>Prove di carico e di collaudo</i>	0,00 €	
B.2.6	<i>Pulizia vegetazione</i>	1.464,00 €	
B.3	<i>Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)</i>		27.500,00 €
B.3.1	<i>Nuovi allacciamenti</i>	0,00 €	
B.3.2	<i>Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti</i>	1.000,00 €	
B.3.3	<i>Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale</i>	26.500,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori e arrotondamenti (compreso IVA)		4.454,91 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e modifiche contrattuali		5.000,00 €



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

B.6	Acquisizione di aree o immobili			0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere		0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti		0,00 €	
B.7	Spese tecniche (compresi oneri previdenziali e IVA)			36.112,10 €
B.7.1	Progettazione Definitiva-Esecutiva, Coord. Sic. in fase di Progettazione		21.344,36 €	
B.7.2	Direzione Lavori, Coord. Sic. in fase di Esecuzione		13.083,13 €	
B.7.3	Collaudo statico in corso d'opera		0,00 €	
B.7.4	Verifica del progetto		1.684,61 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche	2%		3.579,79 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente		2.863,83 €	
B.8.2	Quota 20% da accantonare per il progetto		715,96 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici			0,00 €
B.10	Spese per pubblicità			0,00 €
B.11	Oneri e contributi			202,26 €
B.11.1	Oneri istruttori		163,94 €	
B.11.2	Contributi ANAC		38,32 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP	22%		29.581,39 €
B.12.1	IVA su A		29.384,76 €	
B.12.2	Contributo IRAP su B.8.1		196,63 €	
B.13	Economia derivante dal ribasso d'asta (compreso IVA)			1.088,15 €
	Totale			136.432,91 €

TOTALE A+B	270.000,00 €
------------	--------------

EVIDENZIATO che nel suddetto quadro economico aggiornato sono state altresì modificate:

- la sottovoce B.3.3 e conseguente voce B.3 in previsione dei maggiori costi riguardanti il trasporto pubblico locale legati al periodo di chiusura totale al traffico sul ponte durante i lavori;
- le sottovoci B.8.1 e B.8.2 e conseguente voce B.8 per considerare l'incremento degli incentivi alle funzioni tecniche a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori;
- la sottovoce B.12.2 e conseguente voce B.12 per considerare l'incremento del contributo IRAP sulla quota-parte 20% degli incentivi alle funzioni tecniche a seguito dell'aumento degli incentivi stessi;

VERIFICATA la copertura contabile di tutte le maggiori spese a valere sull'imp. 2025/1941 nel Capitolo 3440/800 (E.1150);

ATTESO che la permanenza dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione in capo all'operatore economico esecutore dei lavori, è periodicamente verificata da parte dell'Ufficio preposto, in quanto aggiudicatario di Accordo Quadro di durata pluriennale;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione di suddette modifiche contrattuali;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita all'Ing. Paolo Bracciali la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE la modifica n. 3 al contratto di appalto di Servizi tecnici di Ingegneria e Architettura in essere con il RTP ALEANDRI PROJECT & CONSULTING S.R.L. (mandatario) e Geol. Norman Abballe – CIG 9258425601, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'esecuzione del servizio supplementare riguardante la redazione della perizia di modifica ai lavori in corso d'opera e la direzione dell'esecuzione dei lavori supplementari per l'intervento « *Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.21 di Pescaiola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di*



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

Arezzo – CUP I17H21005510001 », a cui corrisponde l'importo di € 1.773,98 al netto del ribasso di 29,41%, oltre cassa al 4% per € 70,96 e IVA al 22% per € 405,89 e così per complessivi € 2.250,83, sulla base della stima dei compensi professionali di cui all'Allegato B;

3. DI APPROVARE lo schema di Atto integrativo n. 3 (Allegato C) che, con la successiva sottoscrizione, formalizzerà la modifica contrattuale al Servizio tecnico di Ingegneria e Architettura CIG 9258425601, costituendo appendice integrativa al contratto REGISTRO n. 377/11/CONTR del 17/03/2023, dando atto che ne ripropone gli stessi patti e condizioni;
4. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 2.250,83 nel Capitolo 3440/800 (E.1150) come nuovo subimpegno derivato dall'imp. 2025/1941 in favore di ALEANDRI PROJECT & CONSULTING S.R.L. (p.iva 07592241009);
5. DI APPROVARE, altresì, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da Relazione di ammissibilità del RUP (Allegato D), la modifica al contratto d'appalto attuativo di cui all'Ordine di Lavori n. 39 - di cui alla D.D. n. 1174 del 12/06/2026, relativo ai *“Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del Ponte sulla S.P.21 di Pescaiola, km. 7+550, località Fosso Lota presso Battifolle, Comune di Arezzo”* - CUP I17H21005510001, CIG derivato BBF253BC52, che si compendia nei seguenti elaborati di Perizia (Allegato A):
 - Allegato A-1 “22-038-Tx(Elenco elaborati)-Rev01”
 - Allegato A-2 “22-038-Ar-P-FE-01”
 - Allegato A-3 “22-038-CME(Variante Sicurezza)-Rev01”
 - Allegato A-4 “22-038-DL-AC-ADS-Rev01”
 - Allegato A-5 “22-038-DL-AC-CME(Variante)-Rev01”
 - Allegato A-6 “22-038-DL-AC-Perizia di variante-Rev01”
 - Allegato A-7 “22-038-DL-AC-QE (Quadro economico)-Rev01”
 - Allegato A-8 “22-038-DL-AC-Variante (Quadro comparativo Sicurezza)-Rev01”
 - Allegato A-9 “22-038-DL-AC-Variante (Quadro comparativo)-Rev01”
6. DI DISPORRE che la modifica contrattuale, per l'importo incrementativo di € 17.960,93 al netto del ribasso, di cui € 1.441,44 per costi della sicurezza, oltre IVA per € 3.951,40 e così per complessivi € 21.912,33, contenuta entro i limiti del quinto d'obbligo, si formalizzi con l'emissione di specifico Ordine di Lavori integrativo nei confronti dell'Operatore economico “MATTEINI STRADE S.r.l.” in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con SIES STRADE S.r.l. e ENDIASFALTI S.p.A. che avrà valore di Atto di sottomissione riferito al contratto principale, agli stessi patti e condizioni previsti nello stesso, approvato con il presente atto quale documento facente parte degli elaborati di Perizia (Allegato A-4);
7. DI IMPEGNARE l'importo complessivo di € 21.912,33 in favore di “MATTEINI STRADE S.r.l.” in qualità di Capogruppo Mandataria dell'ATI con SIES STRADE S.r.l. e ENDIASFALTI S.p.A. nel cap. 3440/800 (E.1150) assumendo nuovo subimpegno derivato dall'imp. 2025/1941;
8. DI CONCEDERE l'estensione della durata del contratto OdL n. 39 di ulteriori 41 giorni naturali e consecutivi, di cui 20 giorni quale proroga concessa dal RUP in esito all'istanza avanzata dall'impresa e 21 giorni quale tempistica associata alle lavorazioni supplementari oggetto della presente modifica contrattuale, rimodulando così la durata complessiva dei lavori a 106 giorni naturali e consecutivi;
9. DI DARE ATTO che, dopo l'assunzione di suddetto impegno, il residuo da impegnare a favore di MATTEINI STRADE SRL (capogruppo), SIES STRADE SRL ed ENDIASFALTI SPA (mandanti) è come da riepilogo aggiornato:



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

VALORE ACCORDO QUADRO, compreso opzioni art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 (modificato con D.D. n. 661 del 13/04/2026)	€ 7.440.243,55
Ordine di Lavoro n. 1 CIG Derivato B10A31BB3E	€ 372.875,14
Ordine di Lavoro n. 2 CIG Derivato B10A992101	€ 96.792,73
Ordine di Lavoro n. 3 CIG Derivato B10AB8D364	€ 27.857,33
Ordine di Lavoro n. 4 CIG Derivato B1BF2D6D21	€ 20.297,47
Ordine di Lavoro n. 5 CIG Derivato B1ECE28E4F	€ 9.352,43
Ordine di Lavoro n. 6 CIG Derivato B205716FCD	€ 45.435,64
Ordine di Lavoro n. 7 CIG Derivato B293412CA4	€ 95.236,72
Ordine di Lavoro n. 8 CIG Derivato B2A74E2AD0	€ 35.301,20
Ordine di Lavoro n. 9 CIG Derivato B35C60CB8F	€ 66.940,24
Ordine di Lavoro n. 10 CIG Derivato B3693FEF20	€ 18.607,16
Ordine di Lavoro n. 11 CIG Derivato B416DFFA5B	€ 192.496,26
Ordine di Lavoro n. 12 CIG Derivato B4B0F63B8F	€ 84.927,85
Ordine di Lavoro n. 13 CIG Derivato B4B19D92A9	€ 119.078,36
Ordine di Lavoro n. 14 CIG Derivato B4BB4C77A3	€ 22.453,24
Ordine di Lavoro n. 15 CIG Derivato B4D72642F6	€ 263.646,42
Ordine di Lavoro n. 16 CIG Derivato B4D7830B96	€ 678.340,72
Ordine di Lavoro n. 17 CIG Derivato B5C317B074	€ 39.466,33
Ordine di Lavoro n. 18 CIG Derivato B5E34E55BB	€ 148.148,05
Ordine di Lavoro n. 19 CIG Derivato B64494A65	€ 343.612,06
Ordine di Lavoro n. 20 CIG Derivato B6D4C6588F	€ 156.053,47
Ordine di Lavoro n. 9/a CIG Derivato B35C60CB8F	€ 9.402,41
Ordine di Lavoro n. 15/a CIG Derivato B4D72642F6	€ 9.747,45
Ordine di Lavoro n. 21 CIG Derivato B80BC658FD	€ 4.987,03
Ordine di Lavoro n. 22 CIG Derivato B5D4C6588F	€ 10.035,16
Ordine di Lavoro n. 23 CIG Derivato B8BF1CC3A8	€ 129.596,48
Ordine di Lavoro n. 24 CIG Derivato B8D54CFAAC	€ 135.009,20
Ordine di Lavoro n. 25 CIG Derivato B91EF6CA05	€ 103.493,11
Ordine di Lavoro n. 16/a CIG Derivato B4D7830B96	€ 32.458,67
Ordine di Lavoro n. 26 CIG Derivato B94D105957	€ 10.597,65
Ordine di Lavoro n. 27 CIG Derivato B962883EC4	€ 119.856,22
Ordine di Lavoro n. 28 CIG Derivato B9A2A4AE51	€ 3.565,86
Ordine di Lavoro n. 29 CIG Derivato B9AE58938B	€ 31.019,64
Ordine di Lavoro n. 30 CIG Derivato BA76FF781E	€ 6.483,61
Ordine di Lavoro n. 31 CIG Derivato BA783F081	€ 81.967,21



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

Ordine di Lavoro n. 32 CIG Derivato BA8F6BC145	€ 6.695,97
Ordine di Lavoro n. 33 CIG Derivato BACB8B7B37	€ 341.656,29
Ordine di Lavoro n. 34 CIG Derivato BAD8B52749	€ 367.366,37
Ordine di Lavoro n. 35 CIG Derivato BAD989481A	€ 367.366,37
Ordine di Lavoro n. 36 CIG Derivato BB59878126	€ 6.695,97
Ordine di Lavoro n. 37 CIG Derivato BBC415DD8B	€ 102.800,77
Ordine di Lavoro n. 38 CIG Derivato BBCE9A29D0	€ 341.622,11
Ordine di Lavoro n. 39 CIG Derivato BBF253BC52	€ 115.606,16
Ordine di Lavoro n. 27/a CIG Derivato B962883EC4	€ 29.921,87
Ordine di Lavoro n. 39/a CIG Derivato BBF253BC52	€ 17.960,93
Totale impegnato	€ 5.222.831,33
Budget residuo	€ 2.217.412,22

10. DI APPROVARE il Quadro Economico come aggiornato in narrativa;

11. DI DISPORRE i seguenti ulteriori movimenti contabili, mediante assunzione di specifici sub-impegni a valere sull'impegno n. 2025/1941, allocato al capitolo 3440/800 (E.1150):

1. € 394,18 quale incremento della quota 80% degli incentivi tecnici da destinare al personale dipendente;
2. € 98,55 quale incremento della quota 20% degli incentivi tecnici da mantenere accantonata per eventuale utilizzo per la realizzazione dell'Intervento, tenuto conto del finanziamento con fondi a destinazione vincolata non distraibili per l'acquisto di strumentazione;
3. € 27,07 quale contributo IRAP sulla quota 80% degli incentivi tecnici da destinare al personale dipendente;

12. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;

13. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:

- Servizio Finanze e Bilancio;
- Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR;
- Servizio Viabilità;
- Servizio Amministrativo ST
- Servizio Gare Appalti CE

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Bracciali



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1793** del **11/09/2026**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	2.250,83	Sub Impegno 2025/1941
	CIG:	9258425601		CUP:	I17H21005510001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	21.912,33	Sub Impegno 2025/1941
	CIG:	BBF253BC52		CUP:	I17H21005510001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	394,18	Sub Impegno 2025/1941
	CIG:			CUP:	I17H21005510001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	98,55	Sub Impegno 2025/1941
	CIG:			CUP:	I17H21005510001
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	27,07	Sub Impegno 2025/1941
	CIG:			CUP:	I17H21005510001

ALLEGATI

- Allegato A-2
(impronta: EE39F03ADF5464274CEB3BA30073F99CEE77E9E43F3933E0EAA068D7795AC4CC)
- Allegato A-3
(impronta: E9344722329C3C7EBEE57F3451E7BCB68F2EE395C2EB00578B231B7E281B793D)
- Allegato A-4
(impronta: AB2F39E84C862384CFB11E2A8F5C6E3C0A1B4B565507A6E11474759DA83A6A84)
- Allegato A-5
(impronta: D805CB4C161BC723D54A9EC1E57F49B648CC42CE074127CB1F4F39BB5B3E60F2)
- Allegato A-6
(impronta: F76C6996B77A90F7BC6261377022A24ACC09CEF79E8AFB2215A4D78E54F7CB3F)
- Allegato A-7
(impronta: 79E7AC8C038E00D0AA9FA32E756E5C40A12012283D8BEB2D0417B3D968C6F155)
- Allegato A-8
(impronta: 6C243F43D49CC1A8CE4802B87414C0A3CC1AFCF8B48FAE352BCCF97196B9561D)
- Allegato A-9
(impronta: 633B65BD7BEDF11BE6B29F75D98D1A5B9D3065373595F1C9C1053C35CA3D526B)



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1793 del 11/09/2026

- Allegato A-1

(impronta: B8CAE2EFE8E27DE04308DD75AAB811AE121EA736CFE3E6F1897D1015205485D7)

- Allegato C_Schema di atto integrativo n.3.pdf

(impronta: 5538253F0143F46B171A78FC36902831244A2A3FCC0BA84CE5BC724711C34057)

- Allegato D_Relazione_per_determina_v2_signed.pdf

(impronta: 5770785E81F31D7A2A8CDD80E96CEC0EC38B8BEE9CA6D2EF2317B19B78C774F4)

- Allegato_B_Revisione_notula_DLCSE_e_VARIANTE_signed.pdf

(impronta: F0072C1A5F05B599427A7937EE7A66423CD42409D55D1965DFE7E4CCDA3A3F2F)