



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1845** del **22/09/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

**OGGETTO: Servizio verifica Progettazione Esecutiva di Interventi su Ponti CUP I57H21006360001, I77H21003130001, I47H21003970001, I57H21006370001, I47H21003940001, I37H21005500001, I27H21005050001, I97H21003470001: Approvazione modifica contrattuale ex art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 del servizio riferito ai "Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 45 Ponte alla Piera, km. 5+400, località le Strette, Comune di Anghiari - CUP I97H21003470001
CIG: B087863A6D**

Allegati: No

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Coord. LLPP PNRR

Servizio Gare Appalti C.E.

Settore Finanziario e Istruz.

Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.B6.A0 - 00000000002



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1845** del **22/09/2026**

LA RESPONSABILE

PREMESSO che:

- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026, annualità 2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023, come successivamente modificato ed integrato, era incluso l'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 4 Val di Ascione, km. 8+095, località Ponte di Sergine, Comune di Terranuova Bracciolini*» - CUP I57H21006360001, per l'importo di € 560.000,00 – Cod. Int. Amm.ne 2022.19;
- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2025-2027, annualità 2025, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 27/09/2024, come successivamente modificato ed integrato, era incluso l'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 208 di Chiusi della Verna, km. 35+400, località Gavarone, Comune di Pieve Santo Stefano*» - CUP I27H21005050001, per l'importo di € 255.000,00 – Cod. Int. Amm.ne 2022.26;
- nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, annualità 2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026, come successivamente modificato ed integrato, sono inclusi gli interventi:
 - «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 32 Lauretana, km. 3+300, Località Mucchia, Comune di Cortona*» - CUP I77H21003130001, per l'importo di € 200.000,00 - Cod. Int. Amm.ne 2022.13;
 - «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 540 Val d'Ambra, km. 5+030, località Pogi Alto, Comune di Bucine*» - CUP I47H21003970001, per l'importo di € 355.000,00 - Cod. Int. Amm.ne 2022.23;
 - «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 60 di Chitignano, km. 1+750, località Rassina, Comune di Chiusi della Verna*» - CUP I57H21006370001, per l'importo di € 280.000,00 - Cod. Int. Amm.ne 2022.27;
 - «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 60 di Chitignano, km. 3+000, località La Fatica fosso Cerbaia, Comune di Chitignano*» - CUP I47H21003940001, per l'importo di € 250.000,00 - Cod. Int. Amm.ne 2022.15;
 - «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 208 di Chiusi della Verna, km. 6+150, località Catarsena, Comune di Bibbiena*» - CUP I37H21005500001, per l'importo di € 200.000,00 - Cod. Int. Amm.ne 2022.28;
 - «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 45 Ponte alla Piera, km. 5+400, località le Strette, Comune di Anghiari*» - CUP I97H21003470001, per l'importo di € 225.000,00 - Cod. Int. Amm.ne 2022.24;
- tali interventi sono finanziati, secondo le disposizioni del Decreto 7 maggio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, pubblicato in G.U. n. 169 del 16/7/2021, con i fondi previsti dall'art.49 del D.L. n.104 del 14/08/2000, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1845** del **22/09/2026**

problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane, come da accertamento d'entrata al capitolo 1150 di cui alla Determina Dirigenziale n. 1893 del 16/12/2021;

- con Determinazione Dirigenziale n. 379 del 29/02/2024 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la verifica della progettazione esecutiva degli interventi in oggetto alla società Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. (p.iva 02341540421) - CIG B087863A6D, per l'importo contrattuale € 11.000,00, oltre IVA al 22% pari a € 2.420,00, e così per un importo complessivo di € 13.420,00, contabilmente allocato al cap. 3440 (E1150);

DATO ATTO che, relativamente all'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 45 Ponte alla Piera, km. 5+400, località le Strette, Comune di Anghiari*» - CUP I97H21003470001:

- con Determinazione Dirigenziale n. 997 del 18/07/2022 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'RTP tra la Società OPERATING S.R.L. e il Geol. UMBERTO BORGIA;
- con PEC del 20/12/2023, assunta al prot. n. 33630 del 21/12/2023 è stata consegnata la prima emissione formale del progetto esecutivo;
- il servizio di verifica del progetto è stato avviato con apposito verbale in data 09/04/2024;
- nel corso della verifica sono state prodotte dai progettisti alcune revisioni progettuali a seguito delle emissioni del Rapporto Intermedio n. 1 del 23/04/2024, del Rapporto Intermedio n. 2 del 16/05/2024 (revisione progetto Prot. n. 17034 del 26/06/2024), del Documento di Contraddittorio n. 1 del 17/07/2024, del Documento di Contraddittorio n. 2 del 20/12/2024, del Documento di Contraddittorio n. 3 del 29/01/2025 (revisione progetto Prot. n. 3903 del 11/02/2025) e del Documento di Contraddittorio n. 4 del 24/02/2025 (revisione progetto Prot. n. 5422 del 25/02/2025);
- l'importo dei lavori da progetto ammontava ad € 115.351,67, di cui € 11.007,29 di costi della sicurezza, per una durata complessiva di 30 gg di cui 16 gg di chiusura totale della carreggiata e comprendeva le seguenti lavorazioni:
 - consolidamento della volta in muratura mediante applicazione all'estradosso di sistema di rinforzo in FRCC e rinfilanco in calcestruzzo strutturale leggero, previa demolizione della soletta esistente e rimozione del materiale incoerente al di sopra della volta;
 - realizzazione di nuova soletta e cordoli in c.a. sopra la volta e le spalle, per la ripartizione dei carichi;
 - demolizione del parapetto esistente in cls e realizzazione di nuove barriere stradali bordo-ponte in acciaio corten collegate ai nuovi cordoli in c.a.;
 - rifacimento di binder, tappeto d'usura, regimazione delle acque superficiali e segnaletica;

CONSIDERATO che relativamente a suddetto Intervento, su richiesta di questa Amministrazione, i progettisti hanno effettuato una revisione del progetto, trasmessa con PEC del 24/08/2026



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1845** del **22/09/2026**

acquisita al prot. n. 22297 del 26/08/2026, che prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione del febbraio 2025:

- il consolidamento estradosale della volta, non strettamente necessario, è stato eliminato;
- la nuova soletta in c.a. di ripartizione del carico è stata prolungata prima e dopo il ponte;
- i nuovi cordoli realizzati contestualmente alla nuova soletta in c.a. saranno leggermente aggettanti verso l'esterno, in modo da garantire il mantenimento della larghezza utile della carreggiata di 6,00 m;
- le nuove barriere stradali bordo ponte saranno del tipo H2 – tre onde – W4, con un ingombro trasversale di 325 mm invece di 500 mm e saranno in acciaio zincato e non in acciaio corten;
- le nuove barriere verranno prolungate oltre il ponte mediante installazione di barriere bordo-laterale con idonea transizione per il raccordo con le barriere esistenti;
- non sono previste canalette per lo smaltimento delle acque meteoriche, ritenute non necessarie per l'esistente pendenza longitudinale e la limitata estensione del ponte;
- l'intervento sarà eseguito con chiusura totale al traffico della carreggiata per tutta la durata dei lavori, con fornitura e installazione di idonea segnaletica per la viabilità alternativa;
- l'importo dei lavori è salito a € 143.833,28, di cui € 38.995,67 di costi della sicurezza;
- la durata complessiva dell'intervento è passata da 30 a 45 giorni naturali e consecutivi;
- sul progetto così modificato sono state acquisite le necessarie autorizzazioni (paesaggistica semplificata, vincolo idrogeologico, nulla osta e valutazione di incidenza appropriata e idraulica);
- il progetto così modificato è stato condiviso con i Verificatori di PCQ S.r.l., i quali, con comunicazioni PEC Prot. n. 22591 del 27/08/2026 e Prot. n. 23774 del 10/09/2026, hanno richiesto un adeguamento del compenso per la riattivazione della verifica del progetto revisionato;

RILEVATO che:

- alla società Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. devono essere riconosciute le suddette prestazioni supplementari, consistenti nella riattivazione delle attività di verifica sul progetto aggiornato;
- viene individuato un incremento delle prestazioni affidate a Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l., al netto del ribasso, di € 570,00, oltre IVA al 22% pari a € 125,40, e così per complessivi € 695,40, che corrispondono ad un aumento del 5,18% rispetto all'importo contrattuale originario di cui alla D.D. n. 379 del 29/02/2024;
- l'importo contrattuale aggiornato ammonta ad € 11.570,00, oltre IVA al 22% pari ad € 2.545,40, e così per complessivi € 14.115,40;
- l'incremento contrattuale è da imputare integralmente all'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 45 Ponte alla Piera, km. 5+400, località le Strette, Comune di Anghiari*» - CUP I97H21003470001;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1845** del **22/09/2026**

CONSIDERATO che:

- le prestazioni supplementari si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione del servizio e non erano inizialmente previste nell'appalto;
- un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia tecnici che economici e comporterebbe per l'amministrazione notevoli disagi;
- l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;
- l'Operatore Economico ha già manifestato per le vie brevi, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, interesse nell'accettazione dell'esecuzione delle modifiche contrattuali agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

DATO ATTO che in ossequio alle previsioni recate dall'art. 31 del vigente Regolamento dei contratti è stata acquisita la documentazione attestante la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni ANAC;

RITENUTO, per tutto quanto detto, di poter eseguire la modifica contrattuale all'incarico affidato alla società Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. con D.D. n. 379 del 29/02/2024, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che la modifica contrattuale:

- sarà formalizzata mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, come previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., seguendo la stessa forma di stipula del contratto originario;
- trova copertura al Cap. 3440/800, Imp. 2025/1950;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente variato ed integrato;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/00, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 606 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR all'Arch. Bocchini Giuseppina;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1845** del **22/09/2026**

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE la modifica al contratto originario di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 379 del 29/02/2024, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. stipulato con la Società Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. (p.iva 02341540421) per le prestazioni supplementari relative alla nuova verifica del Progetto Esecutivo dell'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P. 45 Ponte alla Piera, km. 5+400, località le Strette, Comune di Anghiari*» - CUP I97H21003470001, per l'importo di € 570,00, al netto del ribasso del 47,59004%, oltre IVA al 22% pari ad € 125,40, e così per complessivi € 695,40, che corrisponde ad un aumento del 5,18% rispetto all'importo contrattuale originario - CIG B087863A6D;
3. DI IMPEGNARE la somma di € 695,40 al Capitolo 3440/800 (E.1150) come nuovo sub-impegno derivato dall'impegno n. 2025/1950 a favore di Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. per le verifiche supplementari al progetto dell'intervento con CUP I97H21003470001 - CIG B087863A6D;
4. DI DARE ATTO che l'importo contrattuale complessivo aggiornato relativo all'affidamento all'Operatore Economico Progetto Costruzione Qualità PCQ S.r.l. è pari ad € 11.570,00, al netto del ribasso del 47,59004%, oltre IVA al 22% pari ad € 2.545,40, e così per complessivi € 14.115,40;
5. DI DARE ATTO che la modifica contrattuale sarà formalizzata mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale, come previsto dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, seguendo la modalità di stipula del contratto originario;
6. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giuseppina Bocchini, Responsabile del Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR della Provincia di Arezzo;
7. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Viabilità;
 - Servizio Amministrativo ST
 - Servizio Gare Appalti CE

LA RESPONSABILE

Arch. Giuseppina Bocchini



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1845 del 22/09/2026

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3440/800	695,40	Sub Impegno 2025/1950
	CIG:	B087863A6D		CUP:	I97H21003470001