

PROVINCIA DI AREZZO

OGGETTO

CONSOLIDAMENTO DELLE SPALLE DEL PONTE SUL CANALE
MAESTRO DELLA CHIANA LUNGO LA S.P. 27 DI CASTRONCELLO-
BROLIO - PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1,
LETT. b) e c) del Dlgs 50/2016

CATEGORIA PROGETTO

ELABORATI ECONOMICI - VARIANTE

CONTENUTO TAVOLA

QUADRO ECONOMICO - PRIMO LOTTO

ALLEGATO

C/4_1
V1

ARCHIVIO

ST-22-042

COMMITTENTE

Provincia di Arezzo

PROPRIETARIO

Provincia di Arezzo

DATA

24/09/2026

STATO

—

UNITA' DI MISURA

—

SCALA

—

REVISIONI

—	—
—	—

NICOLA
CAPPELLETTI
24.09.2026
16:24:52
GMT+00:00



ELABORATO N°

—



STUDIO TECNICO CAPPELLETTI


Via Adua, 60 - 52043 Castiglion Fiorentino
tel 0575/657108 - fax 0575/1710180
e-mail: info@cappellettiassociati.it
www.cappellettiassociati.it

IL PROGETTISTA

Ing. Nicola Cappelletti

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Nicola Cappelletti



QUADRO ECONOMICO			
Consolidamento delle spalle del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello - Brollo, Comune di Foiano della Chiana e Castiglion Fiorentino. CUP I27H23000470003 PERIZIA DI VARIANTE N.1 secondo l'art.106, comma 1, lett. b) e c)/1 del Dlgs 50/2016			
A	LAVORI		
A.0	Lavori a corpo / a misura	138 761,12 €	
A.1	Lavori a corpo / a misura al netto del ribasso (31,000%)		95 745,17 €
A.1.1	di cui costo manodopera di A.1	38 495,45 €	
A.2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso		28 709,78 €
	TOTALE LAVORI (A.1+A.2)	167 470,90 €	124 454,95 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		0,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini (compreso IVA)		6 098,60 €
B.2.1	Indagini strutturali e geognostiche in sito	5 598,60 €	
B.2.2	Accettazione materiali	500,00 €	
B.2.3	Analisi ambientali e chimiche	0,00 €	
B.2.4	Prove di carico e/o di collaudo	0,00 €	
B.2.5	Altro	0,00 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento interferenze (compreso IVA)		0,00 €
B.3.1	Nuovi allacciamenti	0,00 €	
B.3.2	Risoluzione interferenze con sottoservizi esistenti	0,00 €	
B.3.3	Risoluzione interferenze con Trasporto Pubblico Locale	0,00 €	
B.3.4	Gestione viabilità alternativa	0,00 €	
B.4	Imprevisti sui lavori (compresa IVA) e arrotondamenti		3 882,43 €
B.5	Accantonamenti per revisione prezzi e/o modifiche contrattuali		692,84 €
B.6	Acquisizione di aree o immobili		0,00 €
B.6.1	Occupazioni temporanee per aree di cantiere	0,00 €	
B.6.2	Espropri e asservimenti	0,00 €	
B.7	Spese tecniche (comprese cassa previdenziale e IVA)		40 558,90 €
B.7.1	PFTE LOTTO 2	9 607,77 €	
B.7.2	PFTE, PROGETTO ESECUTIVO, DL, CSP, CSE, CONTABILITA' - LOTTO 1	24 741,60 €	
B.7.3	PROGETTAZIONE VARIANTE	2 954,77 €	
B.7.4	Verifica del progetto	0,00 €	
B.7.5	Geologo	834,00 €	
B.7.6	Classe di attenzione	2 420,76 €	
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche calcolato su A.0+A.2	2%	3 349,42 €
B.8.1	Quota 80% da destinare al personale dipendente	2 679,53 €	
B.8.2	Quota 20% da destinare ai fini di cui art.45, commi 6 e 7, Dlgs 36/2023	669,88 €	
B.9	Spese per commissioni giudicatrici		0,00 €
B.10	Spese per pubblicità		0,00 €
B.11	Oneri e contributi		100,00 €
B.11.1	Oneri istruttori	65,00 €	
B.11.2	Contributi ANAC	35,00 €	
B.12	IVA sui lavori e contributo IRAP		27 564,06 €
B.12.1	IVA sui lavori (22%)	27 380,09 €	
B.12.2	Contributo IRAP su B.8.1	183,97 €	
B.13	Ribasso d'asta (IVA compresa)		3 298,90 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+...+B.13)		85 545,05 €
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		210 000,00 €