

PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di progettazione esecutiva, di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nell'ambito degli interventi di consolidamento del ponte sul Canale Maestro della Chiana lungo la S.P. 27 di Castroncello-Brolio, nel Comune di Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana, di cui ai CUP I27H23000470003 e CUP I17H26000320001

CIG A0424FDEF2

S.P. 27 lavori 1° lotto CUP I27H23000470003 - AGGIORNAMENTO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

				Prestazione	Q	Importo	Q	Importo
A) PRESTAZIONI VALUTATE SUL VALORE DELLE OPERE POST-VARIANTE								
					S.04		V.01	
					V	151.872,50 €	V	15.598,41 €
					P	11,4607%	P	20,4110%
					G	0,9	G	0,4
1	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			Qcl.01	0,38	5.952,73 €	0,42	534,88 €
1	Contabilità dei lavori a misura			Qcl.09				
		fino	500.000,00 €		0,06	0,06	0,045	0,045
		sull'eccedenza			0,12	0	0,09	0
1	Certificato di regolare esecuzione			Qcl.11	0,04	626,60 €	0,04	50,94 €
1	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			Qcl.12	0,25	3.916,27 €	0,25	318,38 €
					Totale	11.435,51 €	Totale	961,51 €

B) PRESTAZIONI VALUTATE SUL VALORE DELLE OPERE ANTE-VARIANTE (A DETRARRE)								
					S.04		V.01	
					V	130.224,95 €	V	0,00 €
					P	11,9975%	P	20,4110%
					G	0,9	G	0,4
1	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione			Qcl.01	0,38	5.343,32 €	0,42	0,00 €
1	Contabilità dei lavori a misura			Qcl.09				
		fino	500.000,00 €		0,06	0,06	0,045	0,045
		sull'eccedenza			0,12	0	0,09	0
1	Certificato di regolare esecuzione			Qcl.11	0,04	562,45 €	0,04	0,00 €
1	Coordinamento della sicurezza in esecuzione			Qcl.12	0,25	3.515,34 €	0,25	0,00 €
					Totale	-10.264,79 €	Totale	0,00 €

Totale prestazioni professionali (DIFFERENZA A - B)		2.132,23 €
Spese e oneri generali di studio	5%	106,61 €
Totale compenso		2.238,84 €

a cui applicare il ribasso offerto,

S.P. 27 lavori 1° lotto CUP I27H23000470003 - REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N.1 AI LAVORI

				Prestazione	Q	Importo	Q	Importo
					S.04		V.01	
					V	30.017,35 €	V	15.598,41 €
					P	19,1827%	P	20,4110%
					G	0,9	G	0,4
1	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera			Qcl.07	0,09	466,41 €	0,12	152,82 €
					Totale	466,41 €	Totale	152,82 €
					S.04		V.01	
					V	0,00 €	V	15.598,41 €
					P	20,4110%	P	20,4110%
					G	0,9	G	0,4
1	Variante del progetto in corso d'opera			Qcl.08	0,43	0,00 €	0,42	534,91 €
					Totale	0,00 €	Totale	534,91 €

Totale prestazioni professionali		1.154,14 €
Spese e oneri generali di studio	5%	57,71 €
Totale compenso		1.211,85 €

a cui applicare il ribasso, oltre cassa e IVA.

RIEPILOGO TOTALE COMPENSI

Affidamento con D.D. n. 2235 del 28/12/2023

CONTRATTO ORIGINARIO	Importo	19.500,00 €
	Cassa 4%	780,00 €
	IVA 22%	4.461,60 €
	Complessivo	24.741,60 €

Modifica ex art. 120 comma 1 lett. b)

S.P. 27 lavori 1° lotto CUP I27H23000470003 - AGGIORNAMENTO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI	2.238,84 €
S.P. 27 lavori 1° lotto CUP I27H23000470003 - REDAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE N.1 AI LAVORI	1.211,85 €
Sommano	3.450,69 €
Ribasso 32,51247% -	1.121,90 €
Contrattuale	2.328,79 €
Cassa 4%	93,15 €
IVA 22%	532,83 €
Complessivo	2.954,77 €
	incidenza 11,94%

IL RUP
Ing. Luca Pigolotti



Firmato digitalmente da
Luca Pigolotti
Data: 28/09/2026
06:35:36 CEST

PROVINCIA DI AREZZO