



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2002** del **11/10/2026**

Settore Edilizia e Pianificazione Territoriale

Servizio Manutenzione Edilizia

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la divisione di locali posti al piano secondo dell'ITC in via Colle Ascensione n. 1 a Poppi ed altre opere presso ITIS in Piazza Matteotti n. 1 a Bibbiena – CUP I62B26000750003.

Modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 – CIG BCBDC57FD5

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Manutenzione Edilizia

Classifica/Fascicolo: 13.05.20 - 00000000026



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2002** del **11/10/2026**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 06/03/2026 di approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2026/2028, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- per far fronte alla richiesta di disponibilità di aule all'interno del plesso scolastico sito in via Colle Ascensione n. 1 a Poppi, formulata dal Dirigente dell'ISIS "G. Galilei", il Servizio Manutenzione Edilizia, a seguito di sopralluogo effettuato sul posto, ha individuato quale soluzione organizzativa la suddivisione di un laboratorio posto al piano secondo dell'edificio, al cui interno, opportunamente tramezzato, sarà possibile ricavare un'aula e un laboratorio entrambi dotati entrambi di ingresso indipendente;
- le principali opere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali consistono nella realizzazione di una parete divisoria in cartongesso e nell'apertura di un nuovo vano porta al fine di garantire l'accesso indipendente al nuovo laboratorio, a tali interventi dovranno essere aggiunte ulteriori opere di adeguamento tra cui la modifica del contro-soffitto in fibra minerale, l'adeguamento dell'impianto elettrico, la riquadratura della nuova apertura e la fornitura e posa in opera della relativa porta;
- ulteriori opere saranno eseguite, invece, per l'ampliamento di un laboratorio posto a piano terra dell'edificio sede dell'ITIS "E. Fermi", sito in Piazza Matteotti n. 1 a Bibbiena, le cui dimensioni saranno ampliate mediante l'utilizzo della superficie del magazzino adiacente, previa demolizione della parete divisoria in cartongesso, oltre alle opere di demolizione e successivo smaltimento della parete in cartongesso, saranno eseguiti lavori di tinteggiatura dell'intero locale;

RICORDATO che con Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 25/08/2026, è stato disposto di affidare i lavori di manutenzione straordinaria per la divisione di locali posti al piano secondo dell'ITC in via Colle Ascensione n. 1 a Poppi ed altre opere presso ITIS in Piazza Matteotti n. 1 a Bibbiena – CUP I62B26000750003, all'operatore economico Filippo Gerbasio con sede in Capolona (AR) (p. iva 02246550517), per l'importo netto di € 11.470,00 (di cui € 500,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA 22% pari a € 2.523,40 e così per complessivi € 13.993,40 – CIG BCBDC57FD5, con imputazione al cap. 3770 imp. 1341/2026;

CONSIDERATO che:

- presso ITIS in Piazza Matteotti n. 1 a Bibbiena si rende necessaria la sostituzione della porta di un bagno, in quanto quella esistente è irrimediabilmente danneggiata;
- al fine di procedere alla sostituzione della porta senza modificare il vano murario esistente sarà necessario montare la nuova porta senza controtelaio;
- le lavorazioni comprenderanno la verifica misure, lo smontaggio e smaltimento a



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2002** del **11/10/2026**

disarica della porta e del telaio esistenti, la fornitura e posa in opera di nuova porta a battente bianca completa di serratura patent;

VISTA pertanto la sopravvenuta necessità di modificare i lavori, per cause non prevedibili all'atto dell'affidamento;

PRESO ATTO che:

- l'operatore economico Filippo Gerbasio si è reso disponibile ad eseguire tale intervento aggiuntivo proponendo un preventivo di € 450,00 oltre IVA 22%, con una variazione del 3,92%;
- il Servizio Manutenzione ha provveduto alla verifica della congruità del preventivo presentato dall'operatore economico, accertando che il prezzo proposto risulta coerente con i correnti prezzi di mercato e con la natura e l'entità delle lavorazioni da eseguire, e pertanto l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente per l'Amministrazione;
- l'incremento economico risulta inferiore al limite del 15% dell'importo iniziale del contratto, come previsto dall'art. 120, comma 3, del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, la variazione non costituisce modifica sostanziale del contratto;

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della presente modifica l'importo netto contrattuale viene rideterminato in € 11.920,00 oltre IVA 22%, con un aumento percentuale pari al 3,92% dell'importo originario;

EVIDENZIATO che le variazioni sopra descritte non sono determinate da errori di progettazione, ma derivano da condizioni riscontrate in corso d'opera, che non risultavano rilevabili e rese necessarie al fine di ottenere un'opera eseguita ad arte;

ACCERTATO che l'operatore economico è in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, come da autocertificazione acquisita tramite la piattaforma START in sede di precedente affidamento;

VISTA la relazione, allegata al presente atto, nella quale, per le ragioni sopra indicate, si propone l'approvazione della presente modifica contrattuale, per l'importo netto di € 450,00 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che a seguito della presente modifica l'importo contrattuale resta inferiore ad € 40.000,00, pertanto si procede all'affidamento sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata in sede di offerta, che potrà essere verificata previo sorteggio a campione, come già disposto con la soprarichiamata determina dirigenziale n. 1662 del 25/08/2026 di affidamento;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta mediante DURC online;

VISTO l'art. 9, comma 1, lett. a) n. 2 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2002** del **11/10/2026**

l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che la somma complessiva della modica trova copertura finanziaria al cap. 3770 integrando l'imp. 1341/2026;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

VISTI altresì:

- lo Statuto provinciale;
- il Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento provinciale di contabilità;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

CONSTATATO che, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, questo Ente risulta iscritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 608 del 31/03/2025 con la quale è stato conferito, fino al 31/12/2026, l'incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.) titolare del Servizio Manutenzione Edilizia al Geom. Gerli Vinicio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa e nella relazione, la modifica contrattuale, disposta ai sensi dell'art. 120, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dell'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la divisione di locali posti al piano secondo dell'ITC in via Colle Ascensione n. 1 a Poppi ed altre opere presso ITIS in Piazza Matteotti n. 1 a Bibbiena – CUP I62B26000750003, per l'importo netto di € 450,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 549,00 - CIG BCBDC57FD5, per una variazione pari al 3,92%;



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2002** del **11/10/2026**

3. DI MODIFICARE pertanto l'importo dei lavori, per l'importo netto di € 450,00 oltre IVA 22% e così per complessivi € 549,00, affidati alla ditta Filippo Gerbasio con sede in Capolona (AR) (p. iva 02246550517), aggiornando l'affidamento nel nuovo importo netto di € 11.920,00 oltre IVA 22% - CIG BCBDC57FD5;
4. DI IMPUTARE l'importo di € 549,00 per la modifica, al cap. 3770 integrando l'imp. 1341/2026;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, come sopra indicati, e con le regole di finanza pubblica;
6. DI DARE ATTO, altresì, come previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che il Responsabile Unico di Progetto è il geom. Gerli Vinicio;
7. DI DARE ATTO, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio economico – finanziario, che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. DI TRASMETTERE, altresì, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti Uffici:
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Manutenzione Edilizia;
 - Servizio Amm.vo S.T;

Il Responsabile del Servizio
Geom. Vinicio Gerli

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	04.02.2	2.02.01.09.003	3770	549,00	Integrazione 2026/1341
	CIG:	BCBDC57FD5		CUP:	I62B26000750003

ALLEGATI - Relazione_per_modifica_contrattuale_signed.pdf
(impronta: C2522E1AB1F74ECB79D15BA7F5334461F8EF590EB751C5D91BE788B34775BF0E)