

SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO N.2 AL CONTRATTO

OGGETTO: Servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva dei seguenti interventi:

- “Lavori di manutenzione straordinaria al ponte in loc. Partina lungo la SR 71 Umbro Casentinese al km 185+690 in comune di Bibbiena” – CUP: I37H22002850001.
- “Lavori di messa in sicurezza movimento franoso in loc. Passo dei Mandrioli lungo la SR 71 Umbro Casentinese al km 199+400 in comune di Poppi” – CUP: I37H22002880001

CIG: 99392597FE.

AFFIDATARIO: ICARIA SRL, Cod. Fiscale e P.IVA n. 03641991009, sede legale in via La Spezia n. 6 – 00182 Roma (RM), sede operativa in corso Cavour n. 445 – 05018 Orvieto (TR).

AFFIDAMENTO: Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 12/07/2023.

CONTRATTO: Registro n. 403/37/CONTR del 23/11/2023.

IMPORTO: € 57.227,11 oltre oneri previdenziali al 4% pari a € 2.289,08 e IVA al 22% pari a € 13.093,56, così per complessivi € 72.609,75.

MODIFICA n.1: Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 29/07/2024 per incremento di € 21.447,10 al netto del ribasso, oltre oneri previdenziale al 4% pari a € 857,88 e IVA al 22% pari a € 4.907,10, così per complessivi € 27.212,08.

CONTRATTO INTEGRATIVO n.1: Registro n. 469/02/CONTR del 09/01/2025.

MODIFICA n.2: Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED]/10/2026 per incremento di € 27.318,28 al netto del ribasso, oltre oneri previdenziale al 4% pari a € 1.092,73 e IVA al 22% pari a € 6.250,42, così per complessivi € 34.661,43.

ATTO INTEGRATIVO N. 2 – REGISTRO n. [REDACTED]

L'anno [REDACTED] () il giorno [REDACTED] () del mese di [REDACTED] in Arezzo,

TRA

- **Paolo Bracciali**, nato a Sinalunga (SI) il 29.11.1968, domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, Dirigente legittimato alla stipulazione del presente atto, nonché in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED], esecutiva ai sensi di legge. C.F.: 80000610511.

E

- **Vladimiro Rotisciani**, nato a Baschi (TR) il 18.07.1953, in qualità di legale rappresentante della Società di ingegneria ICARIA S.r.l., pec: info@pec.icariasrl.it, con

sede in Roma (RM), Via La Spezia n. 6, cap 00182, C.F. e P.I. 03641991009, come da visura camerale della C.C.I.A.A. di Roma del / / , depositata in atti (in appresso, per semplicità, anche soltanto “Società”).

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 12/07/2023 è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva degli interventi in oggetto alla società ICARIA Srl per l'importo complessivo di € 72.609,75, di cui € 57.227,11 per i servizi, al netto del ribasso del 18,39% offerto, € 2.289,08 per oneri previdenziali ed € 13.093,56 per IVA, con imputazione ai capitoli 3290/2 e 3290/3;

che per il suddetto appalto è stato stipulato il contratto REGISTRO n. 403/37/CONTR del 23/11/2023;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 29/07/2024 è stata approvata la Modifica contrattuale n.1 ex art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento delle prestazioni opzionali, previste nei documenti di gara, di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento relativo alla messa in sicurezza del movimento franoso in Loc. Mandrioli, CUP I37H22002880001, per l'importo aggiuntivo di € 21.447,10 al netto del ribasso, oltre oneri previdenziale al 4% pari a € 857,88 e IVA al 22% pari a € 4.907,10, così per complessivi € 27.212,08;

che per la suddetta modifica è stato stipulato il contratto REGISTRO n. 469/02/CONTR del 09/01/2025;

che è necessario procedere con l'affidamento della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dell'intervento “Lavori di manutenzione straordinaria al ponte in loc. Partina lungo la SR 71 Umbro Casentino al km 185+690 in comune di Bibbiena” – CUP I37H22002850001;

che l'affidamento dei suddetti servizi supplementari alla società di ingegneria ICARIA Srl si conforma come modifica al contratto in corso ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016;

che ICARIA S.r.l. ha già manifestato per le vie brevi, come da corrispondenza intercorsa con la Provincia di Arezzo, la disponibilità ad eseguire le prestazioni supplementari di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei “Lavori di manutenzione straordinaria al ponte in loc. Partina lungo la SR 71 Umbro Casentino al km 185+690 in comune di Bibbiena” – CUP I37H22002850001, agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario;

che l'affidamento delle prestazioni supplementari determina un incremento dell'importo contrattuale pari a € 27.318,28 al netto del ribasso offerto del 18,39%, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 1.092,73 e IVA al 22% pari a € 6.250,42, così per complessivi

€ 34.661,43, che corrisponde ad un aumento percentuale del 47,74%, inferiore al limite del 50% ai sensi dell'art.106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]:

- è stata approvata la Modifica n.2 al contratto Registro n. 403/37/CONTR del 23/11/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento delle prestazioni supplementari di cui trattasi per l'importo di € 27.318,28 al netto del ribasso, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 1.092,73 e IVA al 22% pari a € 6.250,42, così per complessivi € 34.661,43;
- è stata affidata ad ICARIA S.r.l. l'esecuzione delle prestazioni supplementari per l'importo aggiuntivo di € 27.318,28 al netto del ribasso, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 1.092,73 e IVA al 22% pari a € 6.250,42, così per complessivi € 34.661,43;
- è stato approvato il presente Schema di Atto integrativo al contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - La narrativa fa parte integrante dei patti di stipulazione.

Art. 2 - La Provincia di Arezzo attua con Determinazione Dirigenziale n. [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED] la Modifica contrattuale n.2 al contratto Registro n. 403/37/CONTR del 23/11/2023, di cui all'affidamento con D.D. n. 1146 del 12/07/2023, e successivo contratto integrativo REGISTRO n. 469/02/CONTR del 09/01/2025, di cui alla D.D. n. 1294 del 29/07/2024, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento delle prestazioni supplementari di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei "Lavori di manutenzione straordinaria al ponte in loc. Partina lungo la SR 71 Umbro Casentinese al km 185+690 in comune di Bibbiena" – CUP I37H22002850001 al contraente ICARIA S.r.l. per l'importo di € 27.318,28 al netto del ribasso del 18,39%, oltre cassa previdenziale al 4% pari a € 1.092,73 e IVA al 22% pari a € 6.250,42, così per complessivi € 34.661,43.

Art. 3 – L'ing. Vladimiro Rotisciani, in qualità di legale rappresentante della Società ICARIA S.r.l., accetta di eseguire le prestazioni in modifica senza alcuna eccezione o riserva, secondo gli stesso patti e condizioni del contratto originario.

Art. 4 - A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ICARIA S.r.l. ha provveduto alla integrazione della garanzia definitiva di € 5.341,18, prestata tramite polizza fideiussoria n. 1663.00.27.2799871873 del 06/11/2023 emessa da SACE BT S.p.a., Agenzia di Roma e successivamente integrata di € 1.577,65 in data 11/12/2024, per un importo aggiuntivo di € [REDACTED], relativo all'importo aggiuntivo affidato con il presente atto, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del

Codice Civile. La polizza fideiussoria, anche se non materialmente allegata, è conservata agli atti di questa Stazione Appaltante.

Art. 5 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, compresi i diritti di segreteria, sono a carico della Società affidataria. L'IVA sull'importo dovuto, è invece a carico della Stazione Appaltante.

Art. 6 - Per tutto quanto non espressamente trattato nel presente atto vale quanto disposto dal contratto originario Registro n. 403/37/CONTR del 23/11/2023.

Redatto in formato elettronico - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 - letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, nonché preventivamente sottoscritto dal Funzionario competente a garanzia reciproca di immodificabilità.

Per l'Appaltatore

Vladimiro Rotisciani
*Legale rappresentante di
ICARIA S.r.l.*

Per la Stazione Appaltante

Paolo Bracciali
*Dirigente del Settore
Viabilità e Lavori Pubblici*

Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo – C.F. 80000610511 – Imposta di Bollo assolta in modo virtuale ai sensi del Decreto Direttore Agenzia Entrate Arezzo, Prot. n. 11009/2006 del 28.02.2006.