



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2028** del **15/10/2026**

Settore Viabilità e Lavori Pubblici

Servizio Coordinamento Lavori Pubblici e PNRR

OGGETTO: Servizio tecnico di progettazione definitiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria al ponte in loc. Partina lungo la SR 71 Umbro Casentino al km 185+690 in comune di Bibbiena” – CUP: I37H22002850001 e “Lavori di messa in sicurezza movimento franoso in loc. Passo dei Mandrioli lungo la SR 71 Umbro Casentino al km 199+400 in comune di Poppi” – CUP: I37H22002880001: Approvazione modifica contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
CIG: 99392597FE

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:
Servizio Amministrativo S.T.
Servizio Coord. LLPP PNRR
Servizio Gare Appalti C.E.
Settore Finanziario e Istruz.
Settore Viabilità LL.PP.

Classifica/Fascicolo: 14.A0.00 - 00000000003



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **2028** del **15/10/2026**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- all'interno della Programmazione triennale dei lavori pubblici 2026-2028, annualità 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72 del 22/12/2023 e successive variazioni, erano inclusi i seguenti interventi:
 - "Manutenzione straordinaria ponte in loc. Partina al km 185+690 in comune di Bibbiena", CUP I37H22002850001, CUI L80000610511202400011, dell'importo complessivo di € 419.705,74;
 - "Lavori di messa in sicurezza movimento franoso in loc. Passo dei Mandrioli km 199+400 comune di Poppi" - CUP: I37H22002880001 - CUI: L80000610511202200035, dell'importo complessivo di € 382.216,09;
- suddetti interventi sono finanziati con i fondi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 9 maggio 2022 *"Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane"* pubblicato in G.U. n. 148 del 27/06/2022, come da accertamento d'entrata al capitolo 1063 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1687 del 19/11/2022;

RICHIAMATI:

- la Determinazione Dirigenziale n. 1146 del 12/07/2023 con cui è stato affidato il servizio tecnico di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva degli interventi in oggetto alla società di ingegneria ICARIA Srl (P.IVA 03641991009) – CIG 99392597FE - per l'importo contrattuale di € 57.227,11, oltre € 2.289,08 per oneri previdenziali al 4% ed € 13.093,56 per IVA al 22%, così per complessivi € 72.609,75, così suddivisi:
 - € 39.649,78 per la progettazione dell'intervento sul ponte di Partina, CUP I37H22002850001;
 - € 32.959,97 per la progettazione dell'intervento di messa in sicurezza del movimento franoso in Loc. Mandrioli, CUP I37H22002880001;
- il contratto d'appalto REGISTRO n. 403/37/CONTR del 23/11/2023 sottoscritto con la società ICARIA Srl;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1294 del 29/07/2024 con cui è stata approvata la Modifica contrattuale n. 1 ex art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento delle prestazioni opzionali, previste nei documenti di gara, di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento relativo alla messa in sicurezza del movimento franoso in Loc. Mandrioli, CUP I37H22002880001, per l'importo aggiuntivo di € 21.447,10 al netto del ribasso, oltre oneri previdenziale al 4% pari a € 857,88 e IVA al 22% pari a € 4.907,10, così per complessivi € 27.212,08;
- il contratto d'appalto REGISTRO n. 469/02/CONTR del 09/01/2025 sottoscritto con la società ICARIA Srl per la modifica ex art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 di cui alla D.D. n. 2024/1294;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **2028** del **15/10/2026**

- la garanzia definitiva prestata da ICARIA Srl tramite polizza fidejussoria n.1663.00.27.2799871873 del 06/11/2023 emessa da SACE BT S.p.a., Agenzia di Roma, per l'importo di € 5.341,18, integrata per un importo aggiuntivo di € 1.577,65 in data 11/12/2024;

CONSIDERATO che per l'intervento di manutenzione straordinaria del ponte in loc. Partina lungo la SR 71 Umbro Casentinese al km 185+690 – CUP I37H22002850001 sono in corso di acquisizione i permessi e le autorizzazioni necessarie e che, avviandosi alla conclusione dell'attività di verifica del progetto definitivo ed in previsione della conseguente approvazione del progetto definitivo stesso, si rende necessario procedere con l'affidamento della progettazione esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, anche per rispettare i termini previsti dal decreto di finanziamento;

VISTA la perizia redatta da questo ufficio per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di affidamento dei suddetti servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (Allegato 1) dell'intervento relativo al Ponte di Partina - CUP I37H22002850001, per un importo complessivo di € 33.474,18, di cui € 3.043,11 per spese e oneri accessori, oltre cassa previdenziale e IVA di legge, così suddiviso:

- € 12.031,76 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- € 21.442,42 per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 23, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, «*Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento*»;
- l'affidamento delle prestazioni di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento relativo al Ponte di Partina - CUP I37H22002850001 non erano incluse nell'appalto iniziale ad ICARIA Srl, ma un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per l'Ente notevoli disagi;
- l'affidamento dei suddetti servizi supplementari alla società di ingegneria ICARIA Srl si conformerebbe quindi come modifica al contratto in corso ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 50/2016;
- il legale rappresentante di ICARIA Srl ha manifestato la volontà ad accettare la modifica al contratto per l'affidamento delle prestazioni supplementari di cui trattasi agli stessi patti e condizioni del contratto principale, come da documentazione conservata in atti;
- il legale rappresentante della società di ingegneria ICARIA Srl ha altresì dichiarato il mantenimento dei requisiti dichiarati in sede di offerta e di affidamento dell'appalto originario ed ha comunicato che il professionista personalmente incaricato della progettazione esecutiva, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza sarebbe l'Ing. Vladimiro Rotisciani, socio, consigliere, amministratore delegato, legale



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2028** del **15/10/2026**

rappresentante e direttore tecnico della società stessa, nonché progettista incaricato della progettazione definitiva dell'intervento;

VALUTATO che:

- le prestazioni supplementari al netto del ribasso offerto del 18,39% ammontano ad un totale di € 27.318,28, oltre € 1.092,73 per oneri previdenziale al 4% e € 6.250,42 per IVA al 22%, e così per complessivi € 34.661,43, di cui:
 - € 9.819,12 per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - € 17.499,16 per la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- l'incremento rispetto all'importo contrattuale iniziale (pari ad € 57.227,11) è del 47,74% e pertanto è inferiore al limite del 50% ai sensi dell'art.106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'Operatore Economico ICARIA Srl mediante Durc On line Prot. n. INPS_51941560 del 11/08/2026 avente scadenza di validità al 09/12/2026 e mediante Certificato di Regolarità Inarcassa Prot. n. 1711843 del 05/10/2026 avente validità 4 mesi dalla data di rilascio;

RITENUTO, quindi, che sussistano i presupposti per poter approvare la modifica del contratto di affidamento dei servizi tecnici di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2023/1146 e Contratto REGISTRO n. 403/37/CONTR del 23/11/2023, come già modificato con Determinazione Dirigenziale n. 2024/1294 e Contratto REGISTRO n. 469/02/CONTR del 09/01/2025) ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento alla società di ingegneria ICARIA Srl delle prestazioni supplementari di progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento relativo al Ponte di Partina – CUP I37H22002850001, per l'importo aggiuntivo di € 27.318,28 al netto del ribasso, oltre € 1.092,73 per oneri previdenziale al 4% e € 6.250,42 per IVA al 22%, e così per complessivi € 34.661,43, come da calcolo dei corrispettivi riportato in allegato;

PRECISATO che:

- la maggiore spesa trova copertura economica al Cap. 3290 (E.1063);
- la modifica contrattuale verrà formalizzata mediante atto contrattuale integrativo come da schema allegato (Allegato 2);
- la modifica contrattuale comporta la pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e la comunicazione all'ANAC di cui al comma 8 del medesimo articolo;
- sarà necessario procedere all'integrazione della garanzia definitiva prestata da ICARIA Srl ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 103, comma 1 ed art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il Bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 06/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, come successivamente variato ed integrato;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2028** del **15/10/2026**

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., applicabile *ratione temporis*;

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTA la propria competenza, in forza del Decreto del Presidente n. 3 del 14/02/2025, con il quale è stata attribuita all'Ing. Paolo Bracciali la titolarità del "Settore Viabilità e Lavori Pubblici", della Provincia di Arezzo;

ESPRESSO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 *bis*, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

OSSERVATO il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE la modifica n. 2 al contratto d'appalto in essere con la società di ingegneria ICARIA Srl (P.IVA 03641991009), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento delle prestazioni supplementari di progettazione esecutiva, coordinamento della progettazione in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento «*Lavori di manutenzione straordinaria al ponte in loc. Partina lungo la SR 71 Umbro Casentinese al km 185+690 in comune di Bibbiena*» (Prog. 22-V102 secondo l'organizzazione interna dell'Ente) – CUP I37H22002850001 – CIG 99392597FE, per l'importo aggiuntivo di € 27.318,28 al netto del ribasso offerto del 18,39%, oltre € 1.092,73 per oneri previdenziale al 4% e € 6.250,42 per IVA al 22% e così per complessivi € 34.661,43, come da calcolo dei corrispettivi riportato in allegato;
3. DI AFFIDARE l'esecuzione delle suddette prestazioni supplementari alla società di ingegneria ICARIA Srl (P.IVA 03641991009) agli stessi patti e condizioni del contratto



PROVINCIA
DI AREZZO

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2028** del **15/10/2026**

principale, per l'importo di € 27.318,28 al netto del ribasso, oltre € 1.092,73 per oneri previdenziale al 4% e € 6.250,42 per IVA al 22% e così per complessivi € 34.661,43, come da perizia di stima effettuata d'ufficio (Allegato 1);

4. DI DARE ATTO che il professionista che eseguirà personalmente le attività oggetto della presente modifica contrattuale è l'Ing. Vladimiro Rotisciani, socio, consigliere, amministratore delegato, legale rappresentante e direttore tecnico della società stessa;
5. DI APPROVARE l'Allegato Schema di Atto integrativo (Allegato 2) che, con la sua successiva sottoscrizione, formalizzerà la modifica contrattuale costituendo atto contrattuale integrativo al contratto originario REGISTRO n. 403/37/CONTR del 23/11/2023 e successivo contratto integrativo REGISTRO n. 469/02/CONTR del 09/01/2025;
6. DI IMPEGNARE in favore di ICARIA Srl la somma di € 34.661,43, relativa alla modifica contrattuale in oggetto, imputandola al Cap. 3290 (E.1063);
7. DI DARE ATTO che l'importo contrattuale complessivo aggiornato con la presente modifica contrattuale è pari ad € 105.992,49, oltre oneri previdenziali e IVA di legge;
8. DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è l'Ing. Paolo Bracciali, Dirigente del Settore Viabilità e Lavori Pubblici;
9. DI TRASMETTERE per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti Servizi:
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Amm.vo S.T.;
 - Servizio Coord. LLPP PNRR;
 - Servizio Gare Appalti e CE;
 - Servizio Viabilità.

IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Bracciali



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **2028** del **15/10/2026**

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2026	10.05.2	2.02.01.09.012	3290	34.661,43	Impegno
	CIG:	99392597FE		CUP:	I37H22002850001

ALLEGATI - Allegato 1_Corrispettivi PE+DL+CS_Ponte Partina_signed.pdf
(impronta: 7E2F7DC41752920FFAE412561F684AEEFC39744AD2AE0881591F7BC9CF099298)
- Allegato 2_Schema di atto integrativo n.2.pdf
(impronta: CC2F1B8D54E75460A2FB247A113B70052829459272945C4D371C3D197787FB6C)