

 PROVINCIA DI AREZZO Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana	Determinazione D.D. Provinciale	
	n. 966	del 16/06/2023

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. n. 22-V001 - Servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2023.

Lotto 7 - Approvazione modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 97956054F7

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000023



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 966

del 16/06/2023

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 25 del 28.04.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, immediatamente eseguibile;

RICORDATO che:

- con D.D. n. 293 del 03.03.2022 è stato approvato il Prog. n. 22-V001 concernente il servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2022 e rinnovabile 2023, dell'importo complessivo di € 740.000,00 articolato in n. 10 lotti;

- con D.D. 675 del 20.05.2022 sono stati aggiudicati i dieci lotti tra cui il lotto 7 all'impresa Mutria Fiori snc di Orsino Mario, Orsino Italo & C. come segue:

LOTTO / CIG	DITTA AGGIUDICATARIA	ribasso offerto	base di gara	importo aggiudicazione	oneri sicurezza e oneri covid	importo contrattuale netto	IVA 22%	importo totale IVA compresa	cap. 1951 imp. 487/2022 47/2023	cap. 1955 imp. 486/2022 46/2023
LOTTO 7 - CIG 9099565E93	Mutria Fiori snc di Orsino Mario, Orsino Italo & C. 01367570627	21,730%	24.384,49	19.085,74	5.904,40	24.990,14	5.497,83	30.487,97	13.000,00	17.487,97

RICORDATO, altresì, che:

- con D.D. n. 662 del 08.05.2023 è stato disposto il rinnovo per l'anno 2023 del servizio di sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo - prog. 22-V001, alle medesime condizioni tecnico economiche dell'originaria aggiudicazione;

- per il lotto 7 è stato disposto il rinnovo all'impresa Mutria Fiori snc di Orsino Mario, Orsino Italo & C. come segue:

LOTTO / CIG	DITTA AGGIUDICATARIA	ribasso offerto	base di gara	importo aggiudicazione	oneri sicurezza e oneri covid	importo contrattuale netto	IVA 22%	importo totale IVA compresa	cap. 1951 imp. 47/2023	cap. 1955 imp. 46/2023
LOTTO 7 - CIG 97956054F7	Mutria Fiori snc di Orsino Mario, Orsino Italo & C. 01367570627	21,730%	24.384,49	19.085,74	5.904,40	24.990,14	5.497,83	30.487,97	13.000,00	17.487,97

VISTA la relazione del 12.06.2023 redatta Geom. Leonardo Vantini, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), nella quale, in riferimento al lotto n. 7, si evidenzia la necessità di eseguire ulteriori interventi di sfalcio della vegetazione non inclusi nel progetto originario ma coerenti con le attività previste nel Capitolato Speciale di Appalto e che si sono resi necessari a causa delle condizioni meteorologiche che hanno favorito la rapida crescita



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 966 del 16/06/2023

della vegetazione spontanea e la cui mancata esecuzione comporterebbe un evidente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

VISTO e richiamato l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ritenuto applicabile nel caso di specie poiché prevede la possibilità di modificare i contratti fino al 50% dell'importo del contratto senza una nuova procedura di affidamento *"per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi"*;

RITENUTO che, sulla base delle seguenti valutazioni tecniche e amministrative:

- medesimo operatore presente in cantiere con riduzione dell'aggravio dovuto all'installazione di un nuovo cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione del servizio poiché ogni ulteriore indugio influirebbe sulla sicurezza degli utenti e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico;

- riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di gara, risparmio sulla tempistica amministrativa rispetto all'avvio di un nuovo procedimento per l'affidamento degli interventi supplementari,

si ritiene di poter procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i documenti tecnico-contabili inerenti la perizia di variante costituiti dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- computo metrico;
- essendo superiore al quinto dell'importo del contratto non è stato redatto lo schema di atto di sottomissione;

CONSIDERATO che l'importo dei servizi supplementari ammonta a € 4.477,92, al netto del ribasso del 21,73%, oltre oneri della sicurezza per € 820,20 e così per un importo netto di € 5.298,12 oltre IVA 22% e così per un totale di € 6.463,71, pari al 21,2% del valore del contratto originario, inferiore al limite del 50% come previsto al comma 7 dell'art 106 soprarichiamato;

ATTESO che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare all'operatore economico originario individuato nell'impresa Mutria Fiori snc di Orsino Mario, Orsino Italo & C. che si è resa disponibile ad accettare le medesime condizioni contrattuali originarie;

VISTA la relazione di ammissibilità redatta dal RUP, depositata in atti, da cui si evince che:

- la presente modifica è ammissibile in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto non sostanziale e già prevista nei documenti di gara;
- l'introduzione delle modifiche non comporta aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e non altera la natura generale dell'affidamento;



PROVINCIA
DI AREZZO

Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. 966 del 16/06/2023

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della presente perizia l'importo netto contrattuale viene elevato a € 30.288,26, di cui € 6.724,60 per oneri sicurezza, oltre IVA 22%;

PRECISATO che:

- le variazioni non comportano maggiorazioni delle prestazioni superiori ad un quinto del valore originario dell'affidamento e, pertanto, è stato mantenuto il CIG 97956054F7;
- l'impresa appaltatrice si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori aggiuntivi senza sollevare eccezioni;

VISTO il quadro economico del lotto 7 del servizio in oggetto che a seguito della presente modifica viene ad essere così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI LOTTO 7				
a)	IMPORTO DEL SERVIZIO			€ 24.384,49
	RIBASSO DEL 21,73%			-€ 5.298,75
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 5.904,40
TOTALE lavori di contratto				€ 24.990,14
	Importo della presente perizia			€ 5.721,12
	Ribasso del 21,73%			- € 1.243,20
	COSTI SICUREZZA DELLA VARIANTE			€ 820,20
	importo netto della presente perizia			€ 5.298,12
IMPORTO DEL CONTRATTO VARIATO				€ 30.288,26
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA 22% LAVORI			€ 6.663,42
2)	CONTRIBUTO ANAC (% DI PARTE LOTTO 9)			€ 37,50
3)	ARROTONDAMENTI ED IMPREVISTI			€ 5,04
4)	QUOTA INCENTIVO 2% SU € 30.288,89			€ 605,78
5)	RIBASSO D'ASTA da accantonare iva compresa			€ 0
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 7.311,74
TOTALE				€ 37.600,00

ACCERTATO che è stata acquisita l'autocertificazione, resa dall'operatore economico nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed è stata accertata la regolarità contributiva tramite DURC on line n. INPS_35699936, nelle more dell'espletamento delle ulteriori verifiche circa la sussistenza dei requisiti suddetti;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **966** del **16/06/2023**

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023 con il quale è stata rinnovata la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità LL.PP.", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, per il prog. n. 22-V001 - servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2023, viste le motivazioni riportate in premessa e nella relazione del Geom. Leonardo Vantini, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), la modifica al contratto riguardante il lotto 7, nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'importo di € 4.477,92 (al netto del ribasso d'asta del 21,73%) oltre oneri per la sicurezza pari a € 820,20, per un totale netto di € 5.298,12 oltre IVA 22% e così per complessivi € 6.463,71, e costituita dagli elaborati richiamati in premessa;
3. DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui alla presente perizia all'impresa Mutria Fiori snc di Orsino Mario, Orsino Italo & C. (p. iva 01367570627), già affidataria del lotto 7, con impegno ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nell'appalto originario, senza sollevare alcuna eccezione o riserva, per un importo di € 4.477,92 (al netto del ribasso d'asta del 21,73%) oltre oneri per la sicurezza pari a € 820,20, per un totale netto di € 5.298,12 oltre IVA 22% e così per complessivi € 6.463,71, portando l'importo dell'affidamento per il 2023 a € 30.288,26 oltre IVA 22% più altre somme a disposizione dell'amministrazione e così per complessivi € 37.600,00 - CIG 97956054F7;
4. DI APPROVARE il quadro economico del lotto n. 7 del servizio di che trattasi, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **966** del **16/06/2023**

5. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 6.463,71 necessaria per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla presente modifica al cap. 1955 PEG 2023 "Manutenz. automezzi e strade reg.li trasf. a Provincia prest. servizi E. cap. 196" integrando l'imp. 46/2023 sub 17;
6. DI NOTIFICARE il presente atto all'impresa Mutria Fiori snc di Orsino Mario, Orsino Italo & C., affinché venga restituito controfirmato, con valore di atto integrativo al contratto esistente, siglato mediante scrittura privata;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Ing. Paolo Bracciali;
9. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Gare Appalti C.E.

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2023	10.05.1	1.03.02.09.008	1955	6.463,71	Integrazione 2023/46/17
	CIG:	97956054F7		CUP:	

ALLEGATI - Relazione Allegato A
(impronta: 5D69636722CF7436024EBD1625EFFDA4D18BB749A3C92A6A2405A6FDD81E66AE)