



PUBBLICATO SUL PROFILO DEL CONTRAENTE 'Q 12/06/2023

 <p>PROVINCIA DI AREZZO <i>Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana</i></p>	<p style="text-align: center;">Determinazione Dirigenziale</p> <p style="text-align: center;">n. 867 del 05/06/2023</p> 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. n. 22-V001 - Servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2023.

Lotto 3 reparto Valdarno Arezzo - Approvazione modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 97955328B8

Allegati: Si (2)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:


Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Gare Appalti C.E.

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000023

 PROVINCIA DI AREZZO <i>Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana</i>	Determinazione Dirigenziale	
	n. 867	del 05/06/2023

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 25 del 28.04.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, immediatamente eseguibile;

RICORDATO che:

- con D.D. n. 293 del 03.03.2022 è stato approvato il Prog. n. 22-V001 concernente il servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2022 e rinnovabile 2023, dell'importo complessivo di € 740.000,00 articolato in n. 10 lotti;
- il Lotto n° 3 prevedeva per l'anno 2023 una spesa pari ad € 23.860,62 per il servizio e complessivi € 5.904,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale da porre a base di gara risultante in complessivi € 29.765,02;

RESO NOTO che:

- con D.D. n. 662 del 08.05.2023 è stato disposto il rinnovo del Servizio di sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo - Prog. n. 22-V001, per l'anno 2023, alle medesime condizioni tecnico economiche dell'originaria aggiudicazione;
- a seguito di interpello e subentro per risoluzione contrattuale consensuale dell'appalto con la ditta RINASCITA SOCIALE (P.IVA 01879860706), originariamente aggiudicataria (D.D. n. 1078 del 01.08.2022), è stato confermato l'affidamento del servizio relativo al Lotto n° 3 alla ditta CASTELLUCCI MARIO s.r.l. (P.IVA 01388920512) che ha offerto il ribasso del 13,670% sull'importo a base d'asta;

DATO ATTO che l'importo netto del servizio relativo al Lotto n° 3 è stato così ridefinito in € 20.598,87 più i costi della sicurezza pari a € 5.904,40 e quindi per un importo complessivo di € 26.503,27 (CIG: 97955328B8) oltre IVA 22% pari a € 5.830,27 per un totale di € 32.333,99, finanziati con i seguenti capitoli del del Bilancio: per € 13.000,00 al Cap. 1951 Impegno 2023/ 47 sub. 11 e per € 19.333,99 al Cap. 1955 Impegno 2023/ 46 sub. 11 del PEG 2023;

VISTA la relazione redatta in data 26.05.2023 dal Geom. Franco Nista, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), nella quale si evidenzia che a seguito della consegna del servizio è stata rilevata la necessità di eseguire ulteriori interventi di sfalcio della vegetazione, tali da giustificare una integrazione all'affidamento per evitare criticità nella sicurezza della circolazione;

CONSIDERATO che a seguito delle suddette motivazioni il Direttore dei Lavori ha redatto apposita modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'importo di € 2.901,39 (al netto del ribasso d'asta del 13,670%) oltre oneri per la sicurezza pari a € 350,40, e così per complessivi € 3.251,79 oltre IVA 22% e così per un totale di € 3.967,18;

VISTI i documenti tecnico-contabili inerenti la modifica contrattuale n. 1 costituiti dai seguenti elaborati:

- relazione di variante;
- computo metrico di perizia;
- atto di sottomissione;



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **867** del **05/06/2023**

e ritenuto di allegare al presente atto la relazione e l'atto di sottomissione rispettivamente come allegato A e allegato B;

VISTA la relazione di ammissibilità redatta dal RUP, depositata in atti, da cui si evince che:

- la presente modifica è ammissibile in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto non sostanziale e già prevista nei documenti di gara;
- l'importo delle opere aggiuntive trova copertura finanziaria con le economie derivanti dall'aggiudicazione dei vari lotti;
- l'introduzione delle modifiche non comporta aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e non altera la natura generale dell'affidamento;

PRECISATO che:

- le variazioni non comportano maggiorazioni delle prestazioni superiori ad un quinto del valore originario dell'affidamento e, pertanto, è stato mantenuto il CIG 97955328B8;
- l'impresa appaltatrice si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori aggiuntivi senza sollevare eccezioni mediante sottoscrizione dell'atto di sottomissione (allegato B);

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della presente modifica l'importo dell'affidamento per anno 2023 viene elevato a € 29.755,06 comprensivo di € 6.254,80 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;

VISTO il quadro economico del lotto 3 del servizio in oggetto che a seguito della presente modifica viene ad essere così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO SERVIZI - LOTTO N° 2				
a)	IMPORTO DEL SERVIZIO			€ 23.860,62
	Ribasso		13,670%	-€ 3.261,75
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 5.904,40
TOTALE lavori di contratto				€ 26.503,27
	Importo della presente Perizia (servizi aggiuntivi)			€ 3.360,81
	Ribasso		13,670%	-€ 459,42
	COSTI SICUREZZA DELLA VARIANTE			€ 350,40
	Importo della presente perizia (art. 106 comma 7 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016)	<20%	12,269%	€ 3.251,79
IMPORTO DEL CONTRATTO VARIATO				€ 29.755,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA 22% LAVORI		22,00%	€ 6.546,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 6.546,11
TOTALE AFFIDAMENTO				€ 36.301,17



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **867** del **05/06/2023**

ACCERTATO che è stata acquisita l'autocertificazione, resa dall'operatore economico nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed è stata accertata la regolarità contributiva tramite DURC on line prot. n. INAIL_36946775;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023 con il quale è stata rinnovata la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità LL.PP.", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni riportate nella relazione del Geom. Franco Nista in data 26.05.2023, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), la modifica al contratto in oggetto, nella fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'importo di € 2.901,39 (al netto del ribasso d'asta del 13,670%) oltre oneri per la sicurezza pari a € 350,40, per un totale di € 3.251,79 oltre IVA 22% e così per complessivi € 3.967,18, e costituita dagli elaborati richiamati in premessa;
3. DI DARE ATTO che a seguito di interpello e subentro per risoluzione contrattuale consensuale dell'appalto con la ditta RINASCITA SOCIALE (P.IVA 01879860706), originariamente aggiudicataria (D.D. n. 1078 del 01.08.2022), è stato confermato l'affidamento del servizio relativo al Lotto n° 3 alla ditta CASTELLUCCI MARIO s.r.l. (P.IVA 01388920512) che ha offerto il ribasso del 13,670% sull'importo a base d'asta;
4. DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui alla presente perizia alla ditta CASTELLUCCI MARIO s.r.l. (P.IVA 01388920512), nuova esecutrice del contratto relativo al lotto n. 3, come da atto di sottomissione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato B),



**PROVINCIA
DI AREZZO**
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **867** del **05/06/2023**

con impegno ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nell'appalto originario, senza sollevare alcuna eccezione o riserva, per un importo di € 2.901,39 (al netto del ribasso d'asta del 13,670%) oltre oneri per la sicurezza pari a € 350,40, per totale di € 3.251,79 oltre IVA 22% e così per complessivi € 3.967,18, portando l'importo dell'affidamento per il 2023 a € 29.755,06 oltre IVA di legge - CIG 97955328B8;

5. DI APPROVARE l'aggiornamento del quadro economico del lotto n. 3 del servizio di che trattasi, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa, senza aumento della spesa originariamente prevista;
6. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.967,18 necessaria per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla presente modifica al cap. 1955 PEG 2023 "Manutenz. automezzi e strade reg.li trasf. a Provincia prest. servizi E. cap. 196" – integrando l'imp. n. 46 sub 11;
7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è il sottoscritto Ing. Paolo Bracciali;
9. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Gare Appalti C.E.

Il Dirigente
Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2023	10.05.1	1.03.02.09.008	1955	3.967,18	Integrazione 2023/46/11
	CIG:	97955328B8		CUP:	

ALLEGATI - Allegato A
(impronta: DD5903C64DBBFE79D9B01BC6C43334AA6DEBB451BD0BA1757888ADD32468DD5C)
- Allegato B
(impronta: DF57E7DF5C164FA6409635C78F68893CC64BAA1F8BB7506F74D4F1ACF9797A59)

RELAZIONE DI VARIANTE DEL DL

Allegato "A"

SERVIZIO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2023 - LOTTO n° 3

PROG. N. 22-V001 CIG: 97955328B8

IMPRESA: "CASTELLUCCI MARIO s.r.l." - P.IVA/C.F. 01388920512

IMPORTO LAVORI: € 26.503,27= di cui € 5.904,40= per i costi della sicurezza.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. n° 662 del 08/05/2023.

RELAZIONE PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA N. 1

Modifica di contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i..

Il Sottoscritto **Geom. Franco Nista** tecnico dell'U.O Reparto Valdarno, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del servizio in oggetto:

Premessa

Trattasi di Progetto denominato Prog 22-V001, concernente il servizio di sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le Strade Provinciali e Regionali in gestione alla Provincia di Arezzo anno 2022 e rinnovabile per l'anno 2023 - Codice Unico Intervento n. S80000610511202000002, dell'importo complessivo di **€ 740.000,00=**, approvato con **Determina Dirigenziale n° 293 del 03/03/2022**.

Lo stesso Progetto prevedeva la suddivisione in n. 10 Lotti denominati Lotti dal n°1 al n°10. Il **Lotto n° 3** prevedeva per l'anno **2023** una spesa pari ad **€ 23.860,62=** per il servizio e complessivi **€ 5.904,40=** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale da porre a base di gara risultante in complessivi **€ 29.765,02=**.

Con **Determina Dirigenziale n° 662 del 08/05/2023**, avvalendosi della facoltà prevista negli originali documenti di gara e contrattuali, è **stato disposto il rinnovo** del Servizio di sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo - Prog. n. 22-V001, per l'anno 2023, alle medesime condizioni tecnico economiche dell'originaria aggiudicazione; pertanto, a seguito di interpello e subentro per risoluzione contrattuale consensuale dell'appalto con la ditta "RINASCITA SOCIALE - P.IVA/C.F. 01879860706 originariamente aggiudicataria (*Determinazione Dirigenziale n° 1078 del 01/082022*), è stato confermato l'affidamento del servizio relativo al **Lotto n° 3** alla ditta "**CASTELLUCCI MARIO s.r.l.**" - P.IVA/C.F. **01388920512** che trova applicato il **ribasso del 13,670%**

sull'importo a base d'asta. L'importo netto del servizio relativo al Lotto n° 3 è pari ad € 20.598,87= [€ 23.860,62 - (€ 23.860,62 x 13,670% = € 3.261,75)], i costi di sicurezza pari a € 5.904,40= e quindi per un importo complessivo di € 26.503,27= (CIG: 97955328B8) oltre IVA 22% pari a € 5.830,27= per un totale di € 32.333,99=, finanziati con i seguenti capitoli del del Bilancio: per € 13.000,00= al Cap. 1951 Impegno 2023/ 47 sub. 11 e per € 19.333,99= al Cap. 1955 Impegno 2023/ 46 sub. 11 del PEG 2023,

Cause della presente perizia:

A seguito di sopralluogo per la consegna del servizio, i tecnici dell'U.O. Reparto Valdarno, visto anche la rigogliosità della vegetazione, hanno rilevato la necessità di eseguire ulteriori interventi urgenti di sfalcio per evitare criticità nella sicurezza della circolazione.

Si ritiene opportuno eseguire ulteriori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) in quanto il cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia economici che tecnici, e nello specifico:

- sulla base di valutazioni tecniche è stato appurato che, per l'esecuzione delle ulteriori prestazioni, l'utilizzo del medesimo operatore già presente in cantiere riduce i costi del cantiere stesso rispetto a quelli comportanti l'installazione di uno nuovo;
- effettuare una nuova procedura di gara allungherebbe la tempistica di esecuzione del servizio che, considerato il periodo stagionale in relazione alla crescita vegetativa delle specie arboree ed arbustive presenti nelle banchine stradali, potrebbe comportare ulteriori rischi per la sicurezza stradale;
- l'operatore economico affidatario del servizio è stato individuato tramite una gara con procedura aperta per la quale è risultato l'unico offerente.

Per tutto quanto sopra si ritiene di poter applicare la procedura prevista dall'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 risultando di fatto rispettate le indicazioni di cui al punto 1 e 2 dello stesso articolo.

Precisando in proposito che la variante proposta non necessita di una nuova procedura in quanto la modifica al contratto non è sostanziale e non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito, è inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e non supera il quinto (20%) del valore iniziale del contratto.

Per le accertate ulteriori esigenze, trovando copertura nell'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta, l'importo per le ulteriori esigenze ammonta ad € 3.360,81= che, applicando il ribasso del 13,670%, risulta essere pari ad € 2.901,39= oltre ai maggiori oneri per la sicurezza pari ad € 350,40=, per un totale della perizia pari ad € 3.251,79= (CIG: 97955328B8) oltre IVA 22% pari a € 715,39= per un totale di variante di € 3.967,18=.

In definitiva con il presente atto si modifica il contratto come segue:

- o per € 3.251,79= oltre IVA 22% per ulteriori lavorazioni ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b).

Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e rimane al di sotto dei limiti di cui al comma 7 dell'art 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..

Per la realizzazione della perizia non è necessario approvare un verbale di concordamento nuovi prezzi, in quanto le ulteriori lavorazioni sono già previste nei documenti contrattuali e non risulta necessaria una proroga contrattuale, considerata la marginalità di incidenza dell'intervento rispetto all'intervento complessivo.

CONSIDERATO che la stessa è in possesso dei requisiti generali di cui all'Art.80 del D.Lgs 50/2016 come da dichiarazione allegata.

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all'operatore economico mediante controllo del DURC con numero di protocollo INAIL_36946775.

A seguito della proposta di variante il Quadro Economico viene così rimodulato:

Quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO SERVIZI - LOTTO N° 2				
a)	IMPORTO DEL SERVIZIO			€ 23.860,62
	Ribasso		13,670%	-€ 3.261,75
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 5.904,40
TOTALE lavori di contratto				€ 26.503,27
	Importo della presente Perizia (servizi aggiuntivi)			€ 3.360,81
	Ribasso		13,670%	-€ 459,42
	COSTI SICUREZZA DELLA VARIANTE			€ 350,40
	Importo della presente perizia (art. 106 comma 7 e art. 35 del D.Lgs. 50/2016)	<20%	12,269%	€ 3.251,79
IMPORTO DEL CONTRATTO VARIATO				€ 29.755,06
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1)	IVA 22% LAVORI		22,00%	€ 6.546,11
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 6.546,11
TOTALE AFFIDAMENTO				€ 36.301,17

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

1. Relazione Perizia di Variante Suppletiva n° 1 del DL (*presente documento*);
2. Computo metrico estimativo di Perizia;
3. Atto di sottomissione n° 1

Il sottoscritto Direttore dell'Esecuzione del servizio Geom. Franco Nista chiede al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Paolo Bracciali, dopo la verifica di ammissibilità, l'approvazione della Perizia, elevando l'importo contrattuale ad € 29.755,06= oltre IVA di legge pari ad € 6.546,11= per un totale complessivo pari ad € 36.301,17=.



Il Responsabile Unico del Procedimento, constatato che la modifica è entro i limiti di cui all'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 composta dalla presente relazione contenente il Quadro economico rimodulato, ha ritenuto opportuno procedere alla approvazione dando atto che l'incremento contrattuale trova copertura al Cap. **1955** Impegno 2023/ **46 sub. ____** del PEG 2023.

Arezzo, lì 26/05/2023

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Geom. Franco Nista


Franco Nista
26.05.2023
06:53:14
GMT+01:00

Visto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Bracciali


PAOLO BRACCIALI
26.05.2023 12:50:31
GMT+01:00

ATTO DI SOTTOMISSIONE (art. 14, comma 5, lett. d) d.m. 7 marzo 2018, n.49)

SERVIZIO SFALCIO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI DELLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2023 - LOTTO n° 3

PROG. N. 22-V001 CIG: 97955328B8

IMPRESA: "CASTELLUCCI MARIO s.r.l." - P.IVA/C.F. 01388920512

IMPORTO LAVORI: € 26.503,27= di cui € 5.904,40= per i costi della sicurezza.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. n° 662 del 08/05/2023.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

(art. 14, comma 5, lett. d) d.m. 7 marzo 2018, n.49)

L'anno **2023** il giorno **26** del mese di **Maggio**, presso il Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo;

PREMESSO

- che con atto di aggiudicazione definitiva **Determina Dirigenziale n° 662 del 08/05/2023** dell'importo di **€ 26.503,27=** al netto del ribasso d'asta di cui **€ 5.904,40=** per i costi della sicurezza, la stazione appaltante Provincia di Arezzo ha rinnovato l'affidamento del servizio di taglio erba per il **LOTTO n° 3** di cui in premessa all'Impresa **"CASTELLUCCI MARIO s.r.l." - P.IVA/C.F. 01388920512;**
- che nel corso dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva con quantità di taglio di erba maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti; la variante consiste nel **taglio di ulteriori 13,940 km di banchine stradali** contigue con quelli in progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art. 1.

Il **Sig. Stefano Castellucci**, in veste di Direttore Tecnico dell'Impresa **"CASTELLUCCI MARIO s.r.l." - P.IVA/C.F. 01388920512** appaltatrice del servizio in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, il servizio della Perizia Suppletiva redatta dal Direttore dell'Esecuzione Geom. Franco Nista in data odierna secondo gli elaborati allegati e consistenti in:

- 1. Relazione Perizia di Variante Suppletiva n° 1 del DL;**
- 2. Computo metrico estimativo di Perizia;**
- 3. Atto di sottomissione n.1 (presente documento).**

L'esecuzione del maggior servizio avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi.

Art. 2.

L'importo totale complessivo netto di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta ad aggiuntivi € 3.251,79= oltre Iva al 22% ; così suddivisi:

- a) integrazione costi sicurezza di € 350,40= oltre Iva al 22%;
- b) per taglio di ulteriori tratti di banchine stradali per € 2.901,39= oltre Iva al 22%;

L'importo complessivo del servizio ammonta quindi ad € 29.755,06= comprensivo di € 6.254,80= per gli oneri della sicurezza.

Art. 3.

Non è necessario istituire nuovi prezzi.

Art. 4

I lavori relativi alla Variante n. 1 NON comportano una proroga contrattuale;


Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'Amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti.

Letto e confermato e sottoscritto.

Arezzo, li 26/05/2023

L'impresa
"CASTELLUCCI MARIO s.r.l."

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
U.O. Reparto Valdarno
Geom. Franco Nista



Franco Nista
26.05.2023
06:53:14
GMT+01:00

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Paolo Bracciali
