PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

n. 900 del 08/06/2023

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. n. 22-V001 - Servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2023.

Lotto 9 - Approvazione modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 9795756194

Allegati: Si (1)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati: Servizio Amministrativo S.T. Servizio Finanze e Bilancio Servizio Gare Appalti C.E. Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000023



n. 900

del

08/06/2023

#### IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 25 del 28.04.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, immediatamente eseguibile;

#### RICORDATO che:

- con D.D. n. 293 del 03.03.2022 è stato approvato il Prog. n. 22-V001 concernente il servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2022 e rinnovabile 2023, dell'importo complessivo di € 740.000,00 articolato in n. 10 lotti;
- con D.D. 675 del 20.05.2022 sono stati aggiudicati i dieci lotti tra cui il lotto 9 all'impresa Floraverde di Sommella Mario & C. sas come segue:

LOTTO / CIG	DITTA AGGIUDICA- TARIA	ribasso offerto	base di gara	importo aggiudica- zione	oneri sicurezza e oneri covid	importo contrattual e netto	IVA 22%	importo totale IVA compresa	cap. 1951 imp. 487/2022 47/2023	cap. 1955 imp. 486/2022 46/2023
LOTTO 9 - CIG 9099604EC2	Floraverde di Sommella Mario & C. sas 05082000638	27,370%	23.854,64	17.325,63	5.904,40	23.230,03	5.110,61	28.340,64	13.000,00	15.340,64

### RICORDATO, altresì, che:

- con D.D. n. 662 del 08.05.2023 è stato disposto il rinnovo per l'anno 2023 del servizio di sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo prog. 22-V001, alle medesime condizioni tecnico economiche dell'originaria aggiudicazione;
- per il lotto 9 è stato disposto il rinnovo all'impresa Floraverde di Sommella Mario & C. sas come segue:

LOTTO / CIG	DITTA AGGIUDICA- TARIA	ribasso offerto	base di gara	importo aggiudica- zione	oneri sicurezza e oneri covid	importo contrattu ale netto	IVA 22%	importo totale IVA compresa	cap. 1951 imp. 47/2023 sub 19	cap. 1955 imp. 46/2023 sub 19
LOTTO 9 - CIG 9795756194	Floraverde di Sommella Mario & C. sas 05082000638	27,370%	23.854,64	17.325,63	5.904,40	23.230,03	5.110,61	28.340,64	13.000,00	15.340,64

VISTA la relazione del 31.05.2023 redatta Geom. Stefano Nocentini, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), nella quale, in riferimento al lotto n. 9, si evidenzia la necessità di eseguire ulteriori interventi di sfalcio della vegetazione non inclusi nel progetto originario ma coerenti con le attività previste nel Capitolato Speciale di Appalto e che si



n. 900 del 08/06/2023

sono resi necessari a causa delle condizioni meteorologiche che hanno favorito la rapida crescita della vegetazione spontanea e la cui mancata esecuzione comporterebbe un evidente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;

VISTO e richiamato l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ritenuto applicabile nel caso di specie poiché prevede la possibilità di modificare i contratti fino al 50% dell'importo del contratto senza una nuova procedura di affidamento "per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi";

RITENUTO che, sulla base delle seguenti valutazioni tecniche:

- medesimo operatore presente in cantiere con riduzione dell'aggravio dovuto all'installazione di un nuovo cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione del servizio poiché ogni ulteriore indugio influirebbe sulla sicurezza degli utenti e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico;
  - e amministrative:

riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di gara, risparmio sulla tempistica amministrativa rispetto all'avvio di un nuovo procedimento per l'affidamento degli interventi supplementari,

si ritiene di poter procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lqs. 50/2016;

VISTI i documenti tecnico-contabili inerenti la perizia di variante costituiti dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- computo metrico;
- essendo superiore al quinto dell'importo del contratto non è stato redatto lo schema di atto di sottomissione:

CONSIDERATO che l'importo dei servizi supplementari ammonta a € 9.510,36, al netto del ribasso del 27,370%, oltre oneri della sicurezza per € 1.947,14 e così per un importo netto di € 11.457,50 oltre IVA 22% e così per un totale di € 13.978,15, pari al 49,32% del valore del contratto originario, inferiore al limite del 50% come previsto al comma 7 dell'art 106 soprarichiamato;

ATTESO che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare all'operatore economico originario individuato nell'impresa Floraverde di Sommella Mario & C. sas che si è resa disponibile ad accettare le medesime condizioni contrattuali originarie;



n. 900 del 08/06/2023

VISTA la relazione di ammissibilità redatta dal RUP, depositata in atti, da cui si evince che:

- la presente modifica è ammissibile in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto non sostanziale e già prevista nei documenti di gara;
- l'introduzione delle modifiche non comporta aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e non altera la natura generale dell'affidamento;

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della presente perizia l'importo netto contrattuale viene elevato a € 34.687,53, di cui € 7.851,54 per oneri sicurezza, oltre IVA 22%;

#### PRECISATO che:

- le variazioni non comportano maggiorazioni delle prestazioni superiori ad un quinto del valore originario dell'affidamento e, pertanto, è stato mantenuto il CIG 9795756194;
- l'impresa appaltatrice si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori aggiuntivi senza sollevare eccezioni;

VISTO il quadro economico del lotto 9 del servizio in oggetto che a seguito della presente modifica viene ad essere così rimodulato:

	Quadro economico serv	vizi - lotto 5				
a)	Importo del servizio			€ 23.854,64		
	ribasso		27,370%	-€ 6.529,01		
b)	Costi della sicurezza		€ 5.904,40			
	totale lavori di contratto		€ 23.230,03			
	Importo della presente perizia (servizi aggiuntivi)			€ 13.094,26		
	Ribasso		27,370%	-€ 3.583,90		
	Costi sicurezza della variante			€ 1.947,14		
	Importo della presente perizia (art. 106 comma 7 del d.lgs. 50/2016)		€ 11.457,50			
	IMPORTO DEL CONTRATTO VARIATO					
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A	AMMINISTI	RAZIONE			
1)	IVA 22% lavori		22,00%	€ 7.631,26		
	TOTALE AFFID		€ 42.318,79			

ACCERTATO che è stata acquisita l'autocertificazione, resa dall'operatore economico nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed è stata accertata la regolarità contributiva tramite DURC on line, nelle more dell'espletamento delle ulteriori verifiche circa la sussistenza dei requisiti suddetti;

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;



n. 900 del 08/06/2023

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023 con il quale è stata rinnovata la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità LL.PP.", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

### **DETERMINA**

- 1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- 2. DI APPROVARE, per il prog. n. 22-V001 servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2023, viste le motivazioni riportate in premessa e nella relazione del Geom. Stefano Nocentini, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), la modifica al contratto riguardante il lotto 9, nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'importo di € 9.510,36 (al netto del ribasso d'asta del 27,370%) oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.947,14, per un totale netto di € 11.457,50 oltre IVA 22% e così per complessivi € 13.978,15, e costituita dagli elaborati richiamati in premessa;
- 3. DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui alla presente perizia all'impresa Floraverde di Sommella Mario & C. sas (p. iva 05082000638), già affidataria del lotto 9, con impegno ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nell'appalto originario, senza sollevare alcuna eccezione o riserva, per un importo di € 9.510,36 (al netto del ribasso d'asta del 27,370%) oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.947,14, per un totale netto di € 11.457,50 oltre IVA 22% e così per complessivi € 13.978,15, portando l'importo dell'affidamento per il 2023 a € 34.687.53 oltre IVA 22% e così per complessivi € 42.318,79 CIG 9795756194;
- 4. DI APPROVARE il quadro economico del lotto n. 9 del servizio di che trattasi, secondo la ripartizione di spesa riportata in narrativa;



n. 900 del 08/06/2023

- 5. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 13.978,15 necessaria per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla presente modifica al cap. 1955 PEG 2023 "Manutenz. automezzi e strade reg.li trasf. a Provincia prest. servizi E. cap. 196" integrando l'imp. 46/2023 sub 19;
- 6. DI NOTIFICARE il presente atto all'impresa Floraverde di Sommella Mario & C. sas, affinché venga restituito controfirmato, con valore di atto integrativo al contratto esistente, siglato mediante scrittura privata;
- 7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Ing. Paolo Bracciali;
- 9. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
  - Ufficio Atti:
  - Servizio Finanze e Bilancio;
  - Servizio Gare Appalti C.E.

Il Dirigente Dott. Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento	
2023	10.05.1	1.03.02.09.008	1955	13.978,15	Integrazione 2023/46/19	
	CIG:	9795756194		CUP:		

ALLEGATI - allegato - relazione

(impronta: 8BC95F280FA08462962A10D6AA15EE5FCB37147988E26670C9351D3E608977F0)





## RELAZIONE

**Oggetto:** SERVIZIO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2022 E RINNOVABILE PER ANNO 2023 PROG. 22V001. LOTTO 9 - CIG: 9795756194

Modifica di contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 comma 1 lett b del DLGS 50 del 18 aprile 2016 s.m.i..

IMPRESA:

Floraverde di Sommella Mario & C. sas 05082000638

IMPORTO LAVORI:

€ 23.230,03 di cui €. 5.904,40 per i costi della sicurezza

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. 675 del 20/05/2022 e DD 662 del 8/05/2023 Rinnovo annualità 2023

Il Sottoscritto Geom. Stefano Nocentini quale Direttore dell'esecuzione sopra specificati:

### Premessa

Che con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 03/03/2022 è stato approvato il Prog. n. 22-V001 concernente il Servizio di falcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2022 e rinnovabile 2023, dell'importo complessivo di € 740.000,00, articolato in n. 10 lotti Codice Unico Intervento n. \$800006105112020000002;

Ricordato a Determinazione Dirigenziale n. 675 del 20/05/2022, il servizio, per l'annualità 2022, con opzione di rinnovo per l'annualità 2023, è stato affidato in dipendenza degli esiti dell'espletata gara ed in relazione ai vari lotti, alle imprese,

Con DD 662 del 08/05/2023 è stato disposto il rinnovo avvalendosi della facoltà prevista negli originari documenti di gara e contrattuali, Lotti 1-2-3-5-6-7-8-9-10 e di AFFIDARE, mediante attivazione dell'istituto dell'interpello ex art 110 del D.Lgs n. 50/2016, per il Lotto n. 4;





In relazione al Lotto 9, è stato rinnovato all'impresa Floraverde di Sommella Mario & C. sas 05082000638, che aveva offerto il ribasso del 27,370% sull'importo a base d'asta. L'importo netto del servizio relativo al Lotto 9 è pari ad € 17.325,63 [€ 23.854,64 - (€ 23.854,64 x 27,370% = € 6.529,01)], i costi di sicurezza pari a € 5.904,40 e quindi il contratto oltre IVA 22% è pari ad € 23.230,03.

## Cause della presente perizia:

A seguito della consegna del servizio i tecnici di questi ufficio hanno rilevato la necessità di incrementare le passate di taglio. In particolare nel progetto era previsto 133 km di banchina stradale tagliata con due passate (metri 1,60 di fascia laterale tagliata) di cui 30 km con tre passate (metri 2,40 di fascia laterale tagliata). Visto l'accrescimento eccezionale di questa primavera, probabilmente dovuto all'alternanza di pioggie e giornate molto calde, per mantenere in sufficienti condizioni di le strade percorribilità gestite, garantendo l'incolumità degli utenti e la sicurezza nella circolazione stradale, è necessario procedere al taglio della vegetazione erbacea, più ampia rispetto a quella di progetto incrementando a tre passate per tutto il lotto. Tale incremento risulta un servizio supplementare da parte del contraente originale.

Si ritiene opportuno eseguire ulteriori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) in quanto il cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia economici che tecnici, e nello specifico:

- sulla base di valutazioni tecniche è stato appurato che, per l'esecuzione dell'ulteriore passaggio, utilizzando il medesimo operatore già presente in cantiere riduce i costi del cantiere stesso rispetto a quelli comportanti l'installazione di uno nuovo;
- effettuare una nuova procedura di gara allungherebbe la tempistica di esecuzione del servizio che, considerato il periodo stagionale in relazione alla crescita vegetativa delle specie arboree ed arbustive presenti nelle banchine stradali, potrebbe comportare ulteriori rischi per la sicurezza stradale;





- l'operatore economico affidatario del servizio è stato individuato tramite una gara con procedura aperta.

Per tutto quanto sopra si ritiene di poter applicare la procedura prevista dall'art. 106 comma 1 lettera b) risultando di fatto rispettate le indicazioni di cui al punto 1 e 2 dello stesso articolo.

Precisando in proposito che la variante proposta non necessita di una nuova procedura in quanto la modifica al contratto non è sostanziale e non altera gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito, è inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e non supera il quinto del valore iniziale del contratto.

Per le accertate ulteriori esigenze, si trova copertura nell'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta. L'importo per le ulteriori esigenze ammonta ad € 13.094,26 che applicando il ribasso del 27,370% risulta essere pari ad € 9.510,36 oltre ai maggiori oneri per la sicurezza pari ad € 1.947,14, per un totale della perizia pari ad € 11.457,50 oltre IVA 22% pari a € 2.520,65 per un totale di variante di € 13.978,15.

In definitiva con il presente atto si modifica il contratto come segue:

1) per € 11.457,50 oltre iva per ulteriori lavorazioni di taglio erba ai fini della sicurezza stradale ex art. 106 comma 1 lettera b)

Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e rimane al di sotto dei limiti di cui al comma 7 dell' art 106 del DLGS 50 del 18 aprile 2016 s.m.i..

Si precisa che tale modifica è superiore al quinto dell'importo del contratto e perciò non è stato redatto lo schema di atto di sottomissione. E' stato comunque ottenuto il consenso dell'appaltatore e l'atto aggiuntivo al contratto originale non verrà redatto in quanto l'importo originario era inferiore a 40.000, euro (non è stato stipulato il contratto)

Per la realizzazione della perizia non è necessario approvare un verbale di concordamento nuovi prezzi, in quanto le ulteriori lavorazioni sono già previste nei documenti contrattuali e non risulta necessaria una proroga contrattuale considerata la marginalità di incidenza dell'intervento rispetto all'intervento complessivo.





CONSIDERATO che la stessa è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 come da dichiarazione allegata.

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all'operatore economico mediante controllo del DURC con numero di protocollo INPS 35333807.

La presente modifica al contratto comporterà la pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

1. Computo metrico estimativo di perizia

Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, geom. Stefano Nocentini chiede al responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Bracciali, dopo la verifica di ammissibilità, l'approvazione della perizia, elevando l'importo contrattuale ad € 34.687,53 oltre IVA di legge pari ad € 7.631,26 per un totale complessivo pari ad € 42.318,79.

Il Responsabile del procedimento constatato la modifica è entro i limiti di cui all'art 106 comma 7 del DLGS 50/2016 composta dalla presente relazione contenente il Quadro economico rimodulato, ritenuto opportuno procedere alla approvazione dando atto che l'incremento contrattuale trova copertura nell'impegno 46 anno 2023 cap. 1955.

Arezzo lì 31/05/2023

IL TECNICO

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini

Ing. Paolo Bracciali



