

 PROVINCIA DI AREZZO Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana	Determinazione Dirigenziale	
n.	1174	del 17/07/2023

Settore Viabilità LL.PP.

Servizio Viabilità

OGGETTO: Prog. n. 22-V001 - Servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2023.

Lotto 6 - Approvazione modifica contrattuale n. 1 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - CIG 979558112A

Allegati: Si (4)

Riscontro di bilancio: Si

Atto soggetto a pubblicazione: Si

Servizi Interessati:

Servizio Amministrativo S.T.

Servizio Finanze e Bilancio

Servizio Viabilità

Classifica/Fascicolo: 14.A2.20 - 00000000023



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1174** del **17/07/2023**

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 25 del 28.04.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, immediatamente eseguibile;

RICORDATO che:

- con D.D. n. 293 del 03.03.2022 è stato approvato il Prog. n. 22-V001 concernente il servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2022 e rinnovabile 2023, dell'importo complessivo di € 740.000,00 articolato in n. 10 lotti;

- con D.D. 675 del 20.05.2022 sono stati aggiudicati i dieci lotti tra cui il lotto 6 all'impresa Green Service Center srl come segue:

LOTTO / CIG	DITTA AGGIUDICATARIA	ribasso offerto	base di gara	importo aggiudicazione	oneri sicurezza e oneri covid	importo contrattual e netto	IVA 22%	importo totale IVA compresa	cap. 1951 imp. 487/2022 47/2023	cap. 1955 imp. 486/2022 46/2023
LOTTO 6 - CIG 9099542B99	Green Service Center srl 03819490545	24,700 %	23.853,89	17.961,98	5.904,40	23.866,38	5.250,60	29.116,98	13.000,00	16.116,98

RICORDATO, altresì, che:

- con D.D. n. 662 del 08.05.2023 è stato disposto il rinnovo per l'anno 2023 del servizio di sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo - prog. 22-V001, alle medesime condizioni tecnico economiche dell'originaria aggiudicazione;

- per il lotto 6 è stato disposto il rinnovo all'impresa Green Service Center srl come segue:

LOTTO / CIG	DITTA AGGIUDICATARIA	ribasso offerto	base di gara	importo aggiudicazione	oneri sicurezza e oneri covid	importo contrattual e netto	IVA 22%	importo totale IVA compresa	cap. 1951 imp. 47/2023 sub 16	cap. 1955 imp. 46/2023 sub 16
LOTTO 6 - CIG 9099542B99	Green Service Center srl 03819490545	24,700 %	23.853,89	17.961,98	5.904,40	23.866,38	5.250,60	29.116,98	13.000,00	16.116,98

VISTA la relazione del 12.07.2023 redatta P.I. Flavio Farini, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), nella quale, in riferimento al lotto n. 6, si evidenzia la necessità di eseguire ulteriori interventi di sfalcio della vegetazione non inclusi nel progetto originario ma coerenti con le attività previste nel Capitolato Speciale di Appalto e che si sono resi necessari a causa delle condizioni meteorologiche che hanno favorito la rapida crescita della vegetazione spontanea e la cui mancata esecuzione comporterebbe un evidente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale;



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1174** del **17/07/2023**

VISTO e richiamato l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ritenuto applicabile nel caso di specie poiché prevede la possibilità di modificare i contratti fino al 50% dell'importo del contratto senza una nuova procedura di affidamento *“per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) *comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi”;*

RITENUTO che, sulla base delle seguenti valutazioni tecniche:

- medesimo operatore presente in cantiere con riduzione dell'aggravio dovuto all'installazione di un nuovo cantiere, riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, ottimizzazione e risparmio sulla tempistica di ultimazione del servizio poiché ogni ulteriore indugio influirebbe sulla sicurezza degli utenti e nessuna interferenza in sede di esecuzione dovuta alla presenza di un ulteriore operatore economico;

- e amministrative:

riproposizione del medesimo ribasso presentato in sede di gara, risparmio sulla tempistica amministrativa rispetto all'avvio di un nuovo procedimento per l'affidamento degli interventi supplementari,

si ritiene di poter procedere alla modifica del contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i documenti tecnico-contabili inerenti la perizia di variante costituiti dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica;
- computo metrico;
- schema di atto di sottomissione;

CONSIDERATO che l'importo dei servizi supplementari ammonta a € 3.949,00, al netto del ribasso del 24,70%, oltre oneri della sicurezza per € 799,76 e così per un importo netto di € 4.748,76 oltre IVA 22% e così per un totale di € 5.793,49, inferiore al limite del 50% come previsto al comma 7 dell'art 106 soprarichiamato;

ATTESO che ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni innanzi esposte, è possibile affidare all'operatore economico originario individuato nell'impresa Green Service Center srl che si è resa disponibile ad accettare le medesime condizioni contrattuali originarie;

VISTA la relazione di ammissibilità redatta dal RUP, depositata in atti, da cui si evince che:

- la presente modifica è ammissibile in riferimento all'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 in quanto non sostanziale e già prevista nei documenti di gara;
- l'introduzione delle modifiche non comporta aumento della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera e non altera la natura generale dell'affidamento;

PRESO ATTO che a seguito dell'approvazione della presente perizia l'importo netto contrattuale viene elevato a € 28.615,14, compresi oneri sicurezza, oltre IVA 22% pari ad € 6.295,33 e così per un totale complessivo di € 34.910,47;



PROVINCIA
DI AREZZO
*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. **1174** del **17/07/2023**

PRECISATO che:

- le variazioni non comportano maggiorazioni delle prestazioni superiori ad un quinto del valore originario dell'affidamento e, pertanto, è stato mantenuto il CIG 979558112A;
- l'impresa appaltatrice si è dichiarata disponibile all'esecuzione dei lavori aggiuntivi senza sollevare eccezioni;

ACCERTATO che è stata acquisita l'autocertificazione, resa dall'operatore economico nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ed è stata accertata la regolarità contributiva tramite DURC on line,

DATO ATTO che saranno verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza;

VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 31/03/2023 con il quale è stata rinnovata la titolarità del Settore V, nominato "Settore Viabilità LL.PP.", al Dirigente Ing. Paolo Bracciali;

VISTA la Legge 241/1990 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 18.8.00, n. 267 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 conv. in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

ESPRESSO il proprio parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

DATO ATTO che il Dirigente del Settore Finanziario ha apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nel bilancio provinciale, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, della spesa approvata con il presente atto;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. DI APPROVARE, per il prog. n. 22-V001 - servizio sfalcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2023, viste le motivazioni riportate in premessa e nella relazione del P.I. Flavio Farini, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (allegato A), la modifica al contratto riguardante il lotto 6, nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'importo di € 3.949,00, al netto del ribasso del 24,70%, oltre oneri della sicurezza per € 799,76 e così per un importo netto di € 4.748,76 oltre IVA 22% e così per un totale di € 5.793,49, e costituita dagli elaborati richiamati in premessa;



PROVINCIA
DI AREZZO
Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana

Determinazione Dirigenziale

n. **1174** del **17/07/2023**

3. DI AFFIDARE i maggiori lavori di cui alla presente perizia nell'impresa Green Service Center srl (p. iva 03819490545), già affidataria del lotto 6, con impegno ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni previsti nell'appalto originario, senza sollevare alcuna eccezione o riserva, per un importo di € 3.949,00, al netto del ribasso del 24,70%, oltre oneri della sicurezza per € 799,76 e così per un importo netto di € 4.748,76 oltre IVA 22% e così per un totale di € 5.793,49, portando l'importo dell'affidamento per il 2023 a € 28.615,14, compresi oneri sicurezza, oltre IVA 22% pari ad € 6.295,33 e così per un totale complessivo di € 34.910,47 - CIG 979558112A;
4. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 5.793,49 necessaria per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla presente modifica al cap. 1955 PEG 2023 "Manutenz. automezzi e strade reg.li trasf. a Provincia prest. servizi E. cap. 196" integrando l'imp. 46/2023 sub 16;
5. DI NOTIFICARE il presente atto all'impresa Green Service Center srl, affinché venga restituito controfirmato, con valore di atto integrativo al contratto esistente, siglato mediante scrittura privata;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90, è l'Ing. Paolo Bracciali;
8. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, il presente atto ai seguenti uffici:
 - Ufficio Atti;
 - Servizio Finanze e Bilancio;
 - Servizio Gare Appalti C.E.

Il Dirigente
Dott. Ing. Paolo Bracciali

Esercizio	Codice Bilancio	Piano Finanziario	Capitolo	Importo	Tipo Movimento
2023	10.05.1	1.03.02.09.008	1955	5.793,49	Integrazione 2023/46/16
	CIG:	979558112A		CUP:	

ALLEGATI - allegato A - relazione
(impronta: 66316CF723E96A08610FF01A12C6F91CA6056BD4BC17BFC05A0BB6B04C70F0E2)
- allegato B - schema atto sottomissione
(impronta: 44B0CA64E088154B1A88F11199A9F942E98D50CE52094CFC0B7983F70BE14ADE)



**PROVINCIA
DI AREZZO**

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
per attività partigiana*

Determinazione Dirigenziale

n. 1174 del 17/07/2023

- allegato C - computo costi sicurezza

(impronta: 14DCDCA44C986DA05864BB2FB129602DB8211772515E8C2883B07C288104406A)

- allegato C - computo metrico

(impronta: A7AF743F5DCC348C1F95002D404767C5165C3CDB0DE8EB6B35B08CD63C0A2B72)

RELAZIONE

Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2023 - PROG. 22V001. LOTTO 6 - CIG: 979558112A

Modifica di contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 comma 1 lett b del DLGS 50 del 18 aprile 2016 s.m.i..

IMPRESA: **GREEN SERVICE CENTER SRL** – p.i. 03819490545

IMPORTO LAVORI: € 23.853,89 di cui € 5.904,40 per i costi della sicurezza

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: DD 662 del 8/05/2023

Il Sottoscritto P.I. Flavio Farini quale Direttore dell'esecuzione sopra specificati:

Premessa

Che con Determinazione Dirigenziale n. 293 del 03/03/2022 è stato approvato il Prog. n. 22-V001 concernente il Servizio di falcio della vegetazione presente su banchine e scarpate stradali lungo le strade provinciali e regionali della Provincia di Arezzo anno 2022 e rinnovabile 2023, dell'importo complessivo di € 740.000,00, articolato in n. 10 lotti Codice Unico Intervento n. S80000610511202000002;

Ricordato a Determinazione Dirigenziale n. 675 del 20/05/2022, il servizio, per l'annualità 2022, con opzione di rinnovo per l'annualità 2023, è stato affidato in dipendenza degli esiti dell'espletata gara ed in relazione ai vari lotti, alle imprese,

Con DD 662 del 08/05/2023 è stato disposto il rinnovo avvalendosi della facoltà prevista negli originari documenti di gara e contrattuali, Lotti 1-2-3-5-6-7-8-9-10 e di AFFIDARE, mediante attivazione dell'istituto dell'interpello ex art 110 del D.Lgs n. 50/2016 il Lotto n. 4.

In relazione al **Lotto 6**, è stato rinnovato all'impresa **GREEN SERVICE CENTER SRL** – P.IVA 03819490545, che aveva offerto il ribasso del 24,700% sull'importo a base d'asta. L'importo netto del servizio relativo al Lotto 6 è pari ad € 17.961,98 [€ 23.853,89 - (€ 23.853,89 x 24,700% = € 5.891,91)], i costi di sicurezza pari a € 5.904,40 e quindi il contratto oltre IVA 22% è pari ad € 23.866,38.

Cause della presente perizia:

A seguito della consegna del servizio i tecnici di questo ufficio hanno rilevato la necessità di incrementare le passate di taglio. In particolare nel progetto era previsto 150,00 km di banchina stradale tagliata con due passate (metri 1,60 di fascia laterale tagliata). Visto l'accrescimento eccezionale di questa primavera, probabilmente dovuto all'alternanza di piogge e giornate molto calde, per mantenere in sufficienti condizioni di percorribilità le strade gestite, garantendo l'incolumità degli utenti e la sicurezza nella circolazione stradale, è necessario procedere al taglio della vegetazione erbacea, più ampia rispetto a quella di progetto incrementando il taglio con la terza passata su alcuni tratti più pericolosi, quali curve, scarpate ripide, dove l'erba impedisce la visibilità. Tale incremento risulta un servizio supplementare da parte del contraente originale.

Si ritiene opportuno eseguire ulteriori lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) in quanto il cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi sia economici che tecnici, e nello specifico:

- sulla base di valutazioni tecniche è stato appurato che, per l'esecuzione dell'ulteriore passaggio, utilizzando il medesimo operatore già presente in cantiere riduce i costi del cantiere stesso rispetto a quelli comportanti l'installazione di uno nuovo;
- effettuare una nuova procedura di gara allungherebbe la tempistica di esecuzione del servizio che, considerato il periodo stagionale in relazione alla crescita vegetativa delle specie arboree ed arbustive presenti nelle banchine stradali, potrebbe comportare ulteriori rischi per la sicurezza stradale;
- l'operatore economico affidatario del servizio è stato individuato tramite una gara con procedura aperta.

Per tutto quanto sopra si ritiene di poter applicare la procedura prevista dall'art. 106 comma 1 lettera b) risultando di fatto rispettate le indicazioni di cui al punto 1 e 2 dello stesso articolo.

Precisando in proposito che la variante proposta non necessita di una nuova procedura in quanto la modifica al contratto non è sostanziale e non altera gli elementi essenziali del contratto

originariamente pattuito, è inferiore alle soglie fissate dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e non supera il quinto del valore iniziale del contratto.

Per le accertate ulteriori esigenze, si trova copertura nell'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta. L'importo per le ulteriori esigenze ammonta ad **€ 5.244,36** che applicando il ribasso del **24,70%** risulta essere pari ad **€ 3.949,00** oltre ai maggiori oneri per la sicurezza pari ad **€ 799,76**, per un totale della perizia pari ad **€ 4.748,76** oltre IVA 22% pari a **€ 1.044,73** per un totale di variante di **€ 5.793,49**.

In definitiva con il presente atto si modifica il contratto come segue:

1) per **€ 4.748,76** oltre iva per ulteriori lavorazioni di taglio erba ai fini della sicurezza stradale ex art. 106 comma 1 lettera b)

Tale modifica non altera la natura complessiva del contratto e rimane al di sotto dei limiti di cui al comma 7 dell' art 106 del DLGS 50 del 18 aprile 2016 s.m.i..

Inoltre si precisa che tale modifica è inferiore al quinto dell'importo del contratto.

Per la realizzazione della perizia non è necessario approvare un verbale di concordamento nuovi prezzi, in quanto le ulteriori lavorazioni sono già previste nei documenti contrattuali e non risulta necessaria una proroga contrattuale considerata la marginalità di incidenza dell'intervento rispetto all'intervento complessivo.

CONSIDERATO che la stessa è in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 come da dichiarazione allegata.

ACCERTATA la regolarità contributiva in capo all'operatore economico mediante controllo del DURC con numero di protocollo INAIL_39151521.

La presente modifica al contratto comporterà la pubblicazione dell'avviso ai sensi del comma 5 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

1. Computo metrico estimativo di perizia
2. Schema Atto di sottomissione


Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione del contratto, P.I. Flavio Farini chiede al responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Bracciali, dopo la verifica di ammissibilità, l'approvazione della perizia, elevando l'importo contrattuale ad € **28.615,14** oltre IVA di legge pari ad € 6.295,33 per un totale complessivo pari ad € 34.910,47

Il Responsabile del procedimento constatato che la modifica è entro i limiti di cui all'art 106 comma 7 del DLGS 50/2016 composta dalla presente relazione contenente il Quadro economico rimodulato, ritenuto opportuno procedere alla approvazione dando atto che l'incremento contrattuale trova copertura nell'impegno 46 anno 2023 cap. 1955.

Arezzo li 12/07/2023

IL TECNICO

P.I. Flavio Farini



Flavio Farini
14.07.2023
10:01:00
GMT+01:00

Visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Paolo Bracciali



PAOLO BRACCIALI
14.07.2023 10:10:48
GMT+01:00

SCHEMA

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2022 E RINNOVABILE PER ANNO 2023 PROG. 22V001. LOTTO 6 - CIG: 979558112A

Modifica di contratto durante il periodo di efficacia. Art. 106 comma 1 lett b del DLGS 50 del 18 aprile 2016 s.m.i..

IMPRESA: **GREEN SERVICE CENTER SRL – p.i. 03819490545**

IMPORTO LAVORI: € 23.866,38 di cui €. 5.904,40 per i costi della sicurezza

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: D.D. 675 del 20/05/2022 e DD 662 del 8/05/2023 Rinnovo annualità 2023

SCHEMA

ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1

(art. 14, comma 5, lett. d) d.m. 7 marzo 2018, n.49)

L'anno 2023 il giorno 11/07/2023 presso il Servizio Viabilità della Provincia di Arezzo

PREMESSO

– che con atto di aggiudicazione definitiva DD 675 del 20/05/2022 dell'importo di € 23.866,38 di cui €. 5.904,40 per i costi della sicurezza al netto del ribasso d'asta, la stazione appaltante Provincia di Arezzo ha affidato il servizio di taglio erba per il lotto 6 di cui in premessa all'Impresa **GREEN SERVICE CENTER SRL – p.i. 03819490545**

- che con DD 662 del 08/05/2023 è stato disposto il rinnovo avvalendosi della facoltà prevista negli originari documenti di gara e contrattuali,

_ che nel corso dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia suppletiva con quantità di taglio di erba maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti; la variante consiste nel nell'eseguire una ulteriore passata aggiuntiva su alcuni tratti delle strade facenti parte del lotto, piu pericolosi in cui la vegetazione limita la visibilità per 66,00 km di scarpate stradali.

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1.

Il Sig. Procacci Gabriele in qualità di legale rappresentante dell'Impresa “**SGREEN SERVICE CENTER SRL – p.i. 03819490545**” appaltatrice del servizio in oggetto, accetta di eseguire, senza alcuna eccezione, il servizio della perizia suppletiva redatta dal direttore dell'esecuzione P.I. Flavio Farini in data odierna secondo gli elaborati allegati e consistenti in :

1. Computo metrico di perizia
2. Relazione perizia di variante suppletiva

3. Schema atto di sottomissione n.1

L'esecuzione del maggior servizio avverrà secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato originario ed agli stessi prezzi.

Art. 2.

L'importo totale complessivo netto di cui alla perizia di variante e suppletiva ammonta a aggiuntivi **€ 4.748,76** oltre Iva al 22% ; così suddivisi:

- 1) integrazione costi sicurezza di € 799,76 oltre iva;
- 2) per taglio di ulteriore passata su scarpate stradali per € 3.949,00 oltre iva;

L'importo complessivo del servizio ammonta quindi ad **€ 28.615,14** comprensivo di **€ 6.704,16** per gli oneri della sicurezza.

Art. 3.

Non è necessario istituire nuovi prezzi.

Art. 4

I lavori relativi alla Variante N. 1 NON comportano una proroga contrattuale;

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'amministrazione appaltante lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione degli organi competenti .

Letto e confermato e sottoscritto.

Arezzo, li 12/07/2023

L'Impresa
Firmato digitalmente da:
PROGACCI GABRIELE
GREEN SERVICE CENTER SRL
Data: 14/07/2023 09:45:55

Il direttore dell'esecuzione

P.I. Flavio Farini



Flavio Farini
14.07.2023
06:29:45
GMT+01:00

Visto Il RUP

Ing. Paolo Bracciali



PAOLO BRACCIALI
14.07.2023 10:10:48
GMT+01:00



PROVINCIA
DI AREZZO

PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2023 PROG. 22V001. LOTTO 6 - COSTI SICUREZZA PERIZIA DI VARIANTE

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

Arezzo, 11/07/2023

IL TECNICO
P.I. Flavio Farini



Flavio Farini
14.07.2023
06:28:33
GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	LOTTO 5_SFALCIO ERBA (Cap 5)							
1 / 1 NV_OS_05	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 - TRIANGOLI VARIANTE	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO segnale/giorni					12,00	0,95	11,40
2 / 2 NV_OS_06	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 - TONDO VARIANTE	6,00			2,000	12,00		
	SOMMANO segnale/giorni					12,00	0,95	11,40
3 / 4 TOS23_RU. M04.001.005	Operaio florovivaistico - Comune VARIANTE Montaggio e smontaggio del cantiere giornalmente. 2 operai 1 ora Moviere	2,00 2,00		1,000 7,000	2,000 2,000	4,00 28,00		
	SOMMANO ora					32,00	21,61	691,52
4 / 3 TOS23_17.P 07.002.009	SICUREZZA. PRODOTTI PER MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA .Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere Kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 VARIANTE					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	7,12	85,44
	Parziale LAVORI A MISURA euro							799,76
	TOTALE euro							799,76
	A RIPORTARE							799,76

PROVINCIA DI AREZZO

pag. 1


COMPUTO METRICO Perizia Suppletiva

OGGETTO: SERVIZIO DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E REGIONALE DELLA PROVINCIA DI AREZZO ANNO 2022 E RINNOVABILE PER L'ANNO 2023 PROG. 22V001. LOTTO 6

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

AREZZO, 11/07/2023

IL TECNICO
P.I. Flavio Farini



Flavio Farini
14.07.2023
06:27:29
GMT+01:00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5'244,3
Costi sicurezza	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
	Costi sicurezza variante					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	799,76	799,7
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro							799,7
	TOTALE euro							6'044,1
	AREZZO, 11/07/2023							
	<p>Il Tecnico P.I. Flavio Farini</p>  <p>Flavio Farini 14.07.2023 06:27:30 GMT+01:00</p>							
	A RIPO RTARE							

