

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

(Art. 106 comma 5 D.Lgs 50/2016)

Oggetto: Rafforzamento corticale con rete e barriere paramassi lungo la S.P. 71 di Caiano dal km 0+500 al km 3+000 in Comune di Castel San Niccolò. Prog. 22-V095.

CUP I97H22001250001.

CIG A011578A46 lavori.

CIG 9458275F6E servizio progettazione, DL e CSE;

Ente: Provincia di Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, 52100 Arezzo.

Tel. 0575/3921

Pec protocollo.provar@postacert.toscana.it

www.provincia.arezzo.it

NUTS: ITI18

Codice Istat luogo di esecuzione: 051003;

RUP: Ing. Paolo Bracciali

Codice CPV: 45233280-5 Servizio progettazione DL e CSE; 45233141-9 Lavori;

Descrizione appalto: Lavori di rafforzamento corticale con rete e barriere paramassi lungo la S.P. 71 di Caiano dal km 0+500 al km 3+000 in Comune di Castel San Niccolò. Prog. 22-V095 e Servizio di progettazione, DL e CSE

Descrizione dell'appalto dopo la modifica: fermo restando quanto descritto per l'appalto, con la modifica si è reso necessario predisporre una perizia di variante in quanto a seguito di sopralluogo è stato constatato lo stato di ammaloramento e precario equilibrio di una scarpata sita a circa 250 mt. di distanza dall'ultimo intervento previsto nel progetto, e tale peggioramento delle condizioni di equilibrio di questa scarpata, non previsto e non prevedibile al momento della redazione del progetto esecutivo, è stato causato dalle piogge degli ultimi mesi, inoltre, è stata verificata la presenza di porzioni in precario equilibrio delle scarpate interessate dai quattro interventi d'appalto che risultano non coperte dalla rete posata; così risulta necessario adeguare le quantità dello sviluppo del rafforzamento corticale sia per garantire l'aderente alla conformazione morfologica della parete rocciosa sia per consolidare queste aree critiche, così come risultano dopo l'esecuzione degli interventi di pulizia della vegetazione e disgaggio leggero;

Circostanze della modifica: impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Importo di aggiudicazione: Lavori € 220.526,28 al netto IVA; Servizio progettazione € 42.980,00 al netto IVA;

Importo modifica contrattuale: Lavori € 68.529,54 al netto IVA; Servizio progettazione € 12.190,26 al netto IVA;

Operatore economico: Lavori RTI Progetto Strade composto da CMM Costruzioni srl in qualità di mandataria e in qualità di mandanti Matteini Strade srl, SIES Strade srl, Ruffoli srl, Benocci & C. spa; Servizio di progettazione Progeo Engineering Srl;

Data aggiudicazione: Lavori Determinazione Dirigenziale n. 1549 del 22/09/2023, Servizio progettazione Determinazione Dirigenziale n. 1605 del 09/11/2022 appalto originario, Determinazione Dirigenziale n. 884 del 17/05/2024 di modifica appalto;

Finanziamento: Fondi Statali;

Organo di Vigilanza: ANAC Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma. Contact Center 800896936;

Organo per procedure di ricorso: TAR Regione Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze tel. 055/267301;

Termini per il ricorso: 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso;

Richiesta informazioni: Settore Viabilità Lavori Pubblici, Ing. Paolo Bracciali, Via L. Spallanzani n. 23, 52100 Arezzo, Tel. 0575/392501, e-mail: pbracciali@provincia.arezzo.it

Arezzo lì, 12/06/2024

IL RUP
Ing. Paolo Bracciali