CONTO FINALE

Prog. 26-V001: Lavori di stesa di conglomerati bituminosi basaltici, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, oltre a sistemi di smaltimento acque meteoriche lungo le strade Provinciali seconda fase Reparti 1-2-3-4-5 anno 2026 **CUP I27H24001170003** - LOTTO 3 Reparto Valdichiana Est, nell'ambito accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione della Provincia di Arezzo Lotto 3 CIG 9860471E12 - CIG derivato **BA8ED618D8 – ODL 12.**

SOCIETA': **RTI MENCONI srl, GOSTI srl, TROVATI srl, ICES srl, BRUSCHI srl**

IMPORTO LAVORI: **€ 341.471,37** di cui **€ 2.701,05** per i costi della sicurezza.

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO: D.D. **354** del **02/03/2026**

CONTO FINALE DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 11/09/2026

1. **SOMME AUTORIZZATE E QUADRO ECONOMICO ASSESTATO**: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva per l'opera ammonta a **€ 427.583,22** di cui **€ 341.471,37** quale netta autorizzata (comprensiva dei costi della sicurezza), mentre il quadro economico assestato è così ripartito:

LAVORI				
a)	LAVORI A MISURA			€ 490.971,48
	Ribasso d'asta accordo quadro 31,000%			- € 152.201,16
a1)	Lavori a misura			€ 338.770,32
b)	COSTI DELLA SICUREZZA			€ 2.701,05
	Totali lavori contrattuali			**€ 341.471,37**
SOMME A DISPOSIZIONE				
1)	IVA 22% su valori e altre imposte(iva su lavori+IRAP)			€ 75.666,02
1.1)	IVA su lavori	22%	€ 75.123,70	
1.2)	Irap		€ 542,32	
2)	Spese per accertamenti e prove di			€ 552,82

	laboratorio affidati alla Ditta IGETECMA con d.d. n. 2325 del 09.12.2025			
3)	Accantonamenti per adeguamento prezzi ed imprevisti			€ 19,56
4)	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (Art.113 Dlgs 50/2016 (sull'importo € 493.672,53 A+B)			€ 9.873,45
4.1)	Incentivi funzioni tecniche pari 80% da destinare al personale		€ 7.898,76	
4.2)	Incentivi funzioni tecniche pari 20% da accantonare per progetto		€ 1.974,69	
	Totale Somme a Disposizione			**€ 86.111,85**
	TOTALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA			**€ 427.583,22**

TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO: € 427.583,22

2 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

2.1 CONSEGNA DEI LAVORI: I lavori sono stati consegnati con apposito verbale redatto in data **15/06/2026 decorrenti dal giorno 18/06/2026.**

2.2 **TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**: Ai sensi dell'art.19 del Capitolato Speciale d'appalto e come da ODL n. **12** i lavori dovevano concludersi entro **40 giorn**i naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **27/07/2026.**

2.3 **SOSPENSIONI**: Non sono presenti verbali di sospensione dei lavori.

2.4 **CONCESSIONE DI PROROGHE**: Non sono presenti proroghe dei lavori.

2.6 **SCADENZA DEFINITIVA**: A seguito delle sospensioni e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del **27/07/2026 .**

2.7 **ULTIMAZIONE DEI LAVORI**: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il **22/07/2026** e quindi entro il termine utile sopra riportato.

STATO DI AVANZAMENTO:

Il dettaglio dello Stato di avanzamento è ALLEGATO al presente documento (stato di avanzamento nei vari formati dei software di contabilità)

A) Importo lavori eseguiti al netto del ribasso del 31,00%	€	338.768,32
B) costi sicurezza	€	2.701,06
Somma	**€**	**341.469,38**

C) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:

1° Certificato di pagamento in data 24/07/2026		€ 305.785,30
	Totale	**€ 35.684,08**

Resta quindi un residuo di credito dell'impresa dell'importo (escluso IVA) pari a **€ 35.684,08** (diconsi euro **Trentacinquemilaseicentoottantaquattro/08**).

Arezzo 14/09/2026

L'IMPRESA
RTI capogruppo MENCONI Srl

MENCONI
LUCIANO
14.09.2026
18:35:11
GMT+02:00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
P.I. Flavio Farini

PROVINCIA DI AREZZO
Firmato digitalmente da Flavio Farini
Data: 14/09/2026 10:06:42 CEST

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Stefano Nocentini

PROVINCIA DI AREZZO
Firmato digitalmente da Stefano Nocentini
Data: 14/09/2026 11:36:40 CEST