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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Provincia di Arezzo
Servizio Viabilità.

STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data __/__/____ rep. n.  registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 0.00

Accordo Quadro per il servizio di spalatura meccanica della neve e 
trattamento antighiaccio lungo le strade regionali e provinciali della 
Provincia di Arezzo di durata 48 mesi con più operatori economici. CIG: 
B145D9C9B8,- LOTTO 2 - ODP 3.

Provincia di Arezzo

F.lli Capozzelli

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

__/__/____

__/__/____

0

0

__/__/____

0

__/__/____

__/__/____

__/__/____

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

______

______

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tariffa oraria per trattore gommato con funzioni di spalaneve e/o spargitura sali disgelanti e/o graniglie con
AR 001 potenza superiore a 75 HP (76 CV-56 kW).

Servizio di spalatura neve e ... a perfetta regola d’arte. Servizio da espletarsi sia nei giorni feriali che festivi, sia
nelle ore diurne che notturne.

SOMMANO ora 22,00 97,22 2 1́38,84

2 Tariffa oraria per autocarro o macchina operatrice di massa complessiva tra gli 80 e 190 q.li con funzione di
AR 003 spalaneve e/o spargitura di sali disgelanti e/o graniglie.

Servizio di ... a perfetta regola d’arte. Servizio da espletarsi sia nei giorni feriali che festivi, sia nelle ore diurne
che notturne.

SOMMANO ora 22,00 121,69 2 6́77,18

Parziale LAVORI A MISURA euro 4 8́16,02

RIBASSO del 10% da considerare su euro 4 8́16,02

T O T A L E   euro 4 8́16,02

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Of f erta: Unico Ribasso

LAVORI A MISURA euro 4 8́16,02
RIBASSO del 10% da applicare su euro 4 8́16,02 = euro -481,60

PER LAVORI A MISURA euro 4 3́34,42

T O T A L E   euro 4 3́34,42
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Arezzo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 4 3́34,42

A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro 4 3́34,42

 
    Data, 04/05/2026

L'Impresa
F.lli Capozzelli

Il Direttore dei Lavori
Geom. Angelo Rota
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STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: Provincia di Arezzo  [CONTABILITA LOTTO 2 - ODP 3 - STATO FINALE.dcf   (\\provincia.arezzo.it\zeus\Viab\LAVORI\2023\23-V022 Accordo neve 2024_2027\LOTTO 2 - ODP 3-2026\CONTABILITA\1° E ULTIMO SAL\)  v.1/2]

A   R I P O R T A R E 
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