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PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.49
Sestinese, km. 2+730, località Calbuffa, Comune di Sestino

CIG 9880901972   CUP I77H21003210001
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FASE 1

Installazione della segnaletica di cantiere e deviazione del traffico lato valle con gestione semaforica e installazione trave carraia lato monte.

FASE 2

 Lavorazioni lato monte - Risanamento del paramento murario e successiva demolizione della sede stradale fino a quota di posa della soletta.

FASE 3

Lavorazioni lato monte - Posa dell'armatura e getto parziale della soletta.

Bitume

NOTA BENE
IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DOVRANNO ESSERE VALUTATE LE
QUOTE PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLATRAVE CARRAIA.

Trave carraia

Trave carraia

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO LEGGE 10 luglio 2002

(Pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002 - Suppl. Straordinario)

- LEGENDA -
Demolizioni

Costruzioni

L. Volpi Arch. D. De Ranieri Ing. A. DamiPrima emissione00 Ottobre 2025

Aprile 2026

Ing. M. Pierami
Ing. Iunior E. Ianniello Ing. N. Giusti Ing. A. DamiSeconda emissione01 Aprile 2026 Ing. M. Pierami
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