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Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino del ponte sulla S.P.49
Sestinese, km. 2+730, località Calbuffa, Comune di Sestino
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FASE 4

Deviazione del traffico lato monte con gestione semaforica - Rimozione trave carraia lato monte e installazione trave carraia lato valle, successiva demolizione della sede stradale fino a quota di posa della soletta.

FASE 5

 Lavorazioni lato valle - Risanamento del paramento murario e posa dell'armatura e getto della porzione rimanente di soletta compresa dei ferri di ripresa del Getto 1.

FASE 6

Rimozione trave carraia lato valle e installazione guardia via, finiture e riapertura definitiva della strada.

NOTA BENE
IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DOVRANNO ESSERE VALUTATE LE
QUOTE PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLATRAVE CARRAIA.
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