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Nome attività Durata

LAVORAZIONI 120 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

FASE 1 - Interventi murature 17 g

Rimozione della vegetazione dal paramento murario 3 g

Pulizia del paramento murario 3 g

Cuci scuci 6 g

Stuccatura del paramento murario 5 g

FASE 2 - Demolizione pacchetto stradale e parapetti 8 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 1 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di fondazione stradale 2 g

Smontaggio di guard-rails 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 2 g

FASE 3 - Posa armatura e getto soletta e cordolo 30 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali20 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

FASE 4 - Finiture stradali 2 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 g

INVERSIONE DEL CANTIERE TEMPORANEO SU STRADA 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

FASE 5 - Deviazione traffico e demolizione pacchetto stradale 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 2 g

Demolizione di fondazione stradale 1 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 2 g

FASE 6 - Posa armatura e getto soletta e cordolo 30 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali21 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 5 g

FASE 7 - Installazione guard-rail e finiture stradali 10 g

Montaggio di guard-rails 6 g

Formazione di manto di usura e collegamento 2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 2 g

SMOBILITO DEL CANTIERE 8 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia di sede stradale 1 g

LEGENDA Zona:
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