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STATO FINALE DEI LAVORI
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Contratto in data 16/3/2026 odl 32 di € 6.695,97

Prog. 26-V005 Perizia per sistemazione attraversamento su sp327 al km 
16+380 del Reparto Arezzo Valdichiana Ovest ODL32  CIG derivato 
BA8F6BC145 

PROVINCIA DI AREZZO

ATI Matteini Strade s.r.l. (capogruppo)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN

TOS23/1_01. 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni  ... e. getto in opera di calcestruzzo per opere non

B04.003.003 strutturali. classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

SOMMANO m3 5,0000 170,18 850,90

2 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO

TOS23/1_04. modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato n ... giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5

B12.001.002 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.

SOMMANO m3 24,0000 87,09 2´090,16

3 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;

TOS23/1_04. esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ... cato nel Capitolato Speciale di Appalto. con aggregato

E02.003.001 pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi.

SOMMANO m2 40,0000 10,41 416,40

4 Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in

TOS23/1_05. aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.

A03.006.001 SOMMANO m3 20,0000 81,86 1´637,20

5 Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature

TOS23/1_05. Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici

E02.001.005 SOMMANO Tn 12,0000 175,64 2´107,68

6 Operaio edile Specializzato

TOS23/1_R SOMMANO ora 10,0000 38,88 388,80

U.M10.001.0

02

 

7 Operaio edile Qualificato

TOS23/1_R SOMMANO ora 10,0000 36,11 361,10

U.M10.001.0

03

 

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´852,24

RIBASSO del 28,78% da considerare su euro 7´852,24

T O T A L E   euro 7´852,24
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STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 1´103,60

LAVORI A MISURA euro 7´852,24

RIBASSO del 28,78% da applicare su euro 7´852,24 = euro -2´259,87

PER LAVORI A MISURA euro 5´592,37

T O T A L E   euro 5´592,37
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STATO FINALE DEI LAVORI

COMMITTENTE: PROVINCIA DI AREZZO

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

TOTALE NETTO DEI LAVORI euro 5´592,37

Costi della sicurezza:

Totale Importo euro 6.695,97

     Arezzo, 14/04/2026

L'Impresa

 ATI  Matteini strade s.r.l.

Il Direttore dei Lavori

Geom. Mario Maccarini
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